

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
REGION DE L'OUEST
DEPARTEMENT DU HAUT NKAM
COMMUNE DE BANA

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
WEST REGION
HAUT NKAM DIVISION
BANA COUNCIL



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BANA



Réalisé avec l'appui technique du **Centre d'Appui aux Femmes Et aux Ruraux (CAFER)**

Validé par Monsieur le Préfet du Haut Nkam
Le

Table des matières

RÉSUMÉ DU PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT	4
LISTE DES ABRÉVIATIONS	6
LISTE DES TABLEAUX	9
LISTE DES PHOTOS	10
LISTE DES CARTES	10
LISTE DES ANNEXES.....	10
INTRODUCTION	11
1.1 Contexte et justification	12
1.2 Objectifs du PCD	13
1.2.1 Objectif global.....	13
1.2.2 Objectifs spécifiques.....	13
1.3 Structure du document.....	13
CHAPITRE I : METHODOLOGIE.....	15
1.1 Préparation de l'ensemble du processus.....	17
1.2 Collecte des informations et traitement	19
1.3 Consolidation des données du DIC, DEUC, DPNV et cartographie.....	25
1.4 Atelier de planification de mobilisation des ressources et de programmation	27
1.5 Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif	28
CHAPITRE II. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE	30
2.1 Localisation de la commune	30
2.2 Milieu biophysique.....	33
2.2.1 Climat	33
2.2.2 Sols	33
2.2.3 Relief	33
2.2.4 Ressources hydriques	33
2.2.5 Végétation	34
2.2.6 Faune	34
2.2.7 Aires protégées.....	34
2.3 Milieu humain.....	36
2.3.1 Population de la Commune	36
2.3.2 Histoire de la Commune	38
2.3.3 Groupes ethniques	39
2.3.4 Religion	40
2.3.5 Questions foncières.....	40
2.3.6 Organisation sociale et administrative	40
2.3.7 Principales activités économiques	40
2.4 Principales infrastructures par secteur	42
2.5 Principales potentialités et ressources de la Commune	49
CHAPITRE III : SYNTHÈSE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC.....	57
3.1 Synthèse du DIC.....	58
3.1.1 Gestion des ressources humaines.....	58
3.1.2 Gestion des ressources financières.....	61
3.1.3 Gestion du patrimoine communal	63
3.1.4 Gestion des relations.....	64
3.1.5 Axes de renforcement de la Commune.....	66
3.2 Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur.....	67
3.3 Fiches des projets prioritaires	85

3.3.1 Synthèse des huit (8) microprojets prioritaires par village	85
3.3.2 Synthèse des huit (8) microprojets prioritaires au niveau de l'espace urbain	99
CHAPITRE IV. PLANIFICATION STRATEGIQUE	100
4.1 Vision et objectifs du PCD.....	101
4.1.1 Vision	101
4.1.2 Objectifs du PCD	101
4.2 Cadre logique par secteur	102
4.3 Coût estimatif du PCD.....	162
4.4 Développement de l'Économie Locale	163
4.5 Récapitulatif de la prise en compte de la Petite Enfance	167
4.6 Récapitulatif de prise en compte des changements climatiques.....	169
4.7 Synthèse sur le VIH/SIDA	171
4.8 Esquisse du Plan d'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal	172
CHAPITRE V. PROGRAMMATION	177
5.1 Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires	178
5.2 Cadre sommaire de gestion sociale et environnementale du CDMT	186
5.2.1 Principaux impacts socio-environnementaux potentiels	186
5.2.2 Plan sommaire de gestion environnementale et sociale	200
5.3 Plan d'investissement annuel (PIA).....	211
5.3.1 Ressources mobilisables et échéances	211
5.3.2 Programmation annuelle des projets prioritaires (première année)	211
5.3.3 Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables	214
5.4 Plan de Passation des marchés du PIA	215
CHAPITRE VI : MECANISME DE SUIVI-EVALUATION	219
6.1 Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD	220
6.2 Indicateurs de suivi et d'évaluation (par rapport au PIA)	220
6.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting.....	220
6.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD	221
CHAPITRE VII : PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD.....	222
7.1 Objectif de la communication	223
7.2 Les cibles de la communication.....	223
7.3 Le plan média	225
CONCLUSION	227

RÉSUMÉ

Dans le cadre de la décentralisation marqué sur le plan national par l'adoption des plans d'orientations stratégiques (DSCE, vision 2035, Budget programme, plan d'urgence) et marqué par le transfert de nombreuses compétences aux collectivités territoriales décentralisées, l'OAL CAFER a été mandaté avec le soutien financier du PNDP pour élaborer le PCD de la Commune de Bana.

Le présent PCD vient s'inscrire dans la logique de la décentralisation amorcée par le Cameroun. C'est un document stratégique qui traduit le programme de politique générale défini par la Commune avec la participation des populations locales. Son objectif est d'améliorer durablement les conditions et le cadre de vie des habitants de la Commune de Bana. Spécifiquement, il vise à définir les orientations du développement devant servir de référence à toutes les actions à mener dans la collectivité de Bana. Il matérialise la vision de développement de la Commune à travers un programme d'action tenant compte des potentialités et contraintes locales. Il vise également à promouvoir le partenariat visant à créer des synergies et susciter la participation de tous les acteurs en vue d'un développement harmonieux de la Commune sur tous les plans.

Ce PCD a été élaboré à la suite d'un diagnostic participatif qui s'est déroulé d'Octobre 2014 à Février 2015 et qui a permis d'identifier et d'analyser les atouts et les potentialités, les problèmes et les contraintes tant de l'institution communale que de chacun de ses entités spatio-géographiques (villages et espace urbain).

On y trouve, une présentation de la Commune de Bana tant sur le plan géographique, infrastructurel, qu'institutionnel ainsi que les principales potentialités et ressources.

Le Diagnostic de l'Institution Communale (DIC) a dressé l'état des lieux de la situation des ressources humaines, financière, patrimoniale et celle des relations. Les faiblesses de l'institution communale ont été mises en exergue telles que l'insuffisance d'un personnel technique qualifié l'absence de règlement intérieur, non fonctionnalité des commissions techniques du conseil municipal, système communal de documentation non informatisé, l'insuffisance des moyens de locomotion pour une couverture de l'espace communal, faible efficacité du système de mobilisation des recettes, la faible mobilisation des élites pour le développement de la Commune. Un axe de renforcement au regard des faiblesses à été proposé.

Le Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC) a établi l'état des lieux socio-économique et environnemental de l'espace urbain, les problèmes des différents corps de métiers que sont les commerçants, les artisans, les hôteliers, les moto-taximen, restaurateurs, les coiffeurs, les chauffeurs, les ont été identifiés et leurs résolutions planifiées. Les problèmes de développement de l'espace urbain ont été également identifiés tels que les problèmes de l'approvisionnement en eau potable et en produits de première nécessité, celui de la structuration des corps de métiers et leur appui et accompagnement. Il faut également signaler le problème d'insuffisance

d'infrastructure (bureau, habitation sociales). Une série de diagnostics participatifs réalisés dans les 29 villages qui composent la Commune de Bana, a permis d'amener les populations à prendre conscience des atouts et des potentialités dont elles disposent, et des contraintes à lever pour leur développement à partir d'une recherche participative de solutions endogènes et exogènes réalistes aux problèmes identifiés. À ce niveau, des problèmes communs à tous les villages sont apparus : ceux de l'approvisionnement en eau potable, l'aménagement des routes reliant les villages et désenclavant les bassins de production ainsi que les problèmes liés à la production agricole. Au total 240 projets prioritaires ont été identifiés dans les villages et l'espace urbain.

Une planification stratégique des actions à entreprendre a été prévue avec l'élaboration des cadres logiques dans les 28 secteurs ainsi que dans les aspects transversaux tels que la petite enfance, le changement climatique. On y trouve également un chapitre sur le développement de l'économie locale et un plan d'utilisation et de gestion des terres (PUGT) de l'espace communal. La mise en œuvre des actions a été programmée. Le PCD contient ainsi un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires qui s'étend de 2016 à 2018 évalué à environ **3 889 900 000 F cfa**, un Plan d'investissement annuel (PIA) de l'année 2016 dont le montant est de **1 311 400 000 F cfa**. Les aspects environnementaux n'ont pas été oubliés dans le document. Un Cadre et un Plan sommaire de gestion sociale et environnementale des projets du CDMT ont été prévus en ce qui concerne les impacts négatifs des microprojets de construction de bâtiments, de construction ou réhabilitation de routes, des microprojets hydrauliques et d'électrification. Le document se termine par un mécanisme de suivi évaluation participatif et un plan de communication de la mise en œuvre du PCD. En somme la mise en œuvre du PCD de Bana nécessite une somme d'environ **28 098 460 000 F cfa**.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AGR	: Activités Génératrices de Revenus
AJEBA	: Associations des Jeunes de Basso
APEE	: Association des Parents d'Élève et Enseignant
BC	: Budget Communal
BEPC	: Brevet d'Études du Premier Cycle
BUCREP	: Bureau Central des Recensements et des Études de Population
CAC	: Centimes Additionnels Communaux
CAFER	: Centre d'Appui aux Femmes Et aux Ruraux
CAMPOST	: Cameroon Post
CAMTEL	: Cameroon Telecommunication
CC	: Comité de Concertation
CCD	: Cadre Communal de Développement
CCF	: Cadre Communal Financier
CDMT	: Cadre des Dépenses à Moyen Terme
CEAC	: Centre d'Étude et d'Action Communautaire
CEFAM	: Centre de Formation et d'Administration Municipale
CEHOTABA	: Centre Hôtelier et Touristique de Bana
CEP	: Certificat d'Études Primaires
CES	: Collège d'Enseignement Secondaire
CETIC	: Collège d'Enseignement Technique Industriel et Commercial
CFM	: Centre de Formation aux Métiers
CFR	: Centre de Formation Rurale
CM	: Conseil Municipal
CMA	: Centre Médical d'Arrondissement
CMPJ	: Centre de Promotion Multifonctionnel de Promotion des Jeunes
CNPS	: Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
COMES	: Conseil Municipal Élargi aux Sectoriels
COPIL	: Comité de Pilotage
CPM	: Commission de passation des Marchés
CRC	: Cellule Régionale de Coordination
CRTV	: Cameroon Radio and Television
CSGES	: Cadre Sommaire de Gestion Environnementale et Sociale
CSI	: Centre de Santé Intégré
CTD	: Communauté Territoriale Décentralisée
CVUC	: Communes et Villes Unies du Cameroun
CZV	: Centre Zootechnique Vétérinaire
DAADER	: Délégation d'Arrondissement de l'Agriculture et du Développement Rural
DAEPIA	: Délégation d'Arrondissement de l'Élevage de la Pêche et des Industries animales
DAO	: Dossier d'Appel d'Offre
DC	: Dossier de Cotation
DDCAAF	: Délégation Départementale des Domaines, Cadastre et Affaires Foncières
DDEBASE	: Délégation Départementale de l'Éducation de Base
DDEE	: Délégation Départementale de l'Eau et de l'Énergie
DDEPNDD	: Délégation Départementale de l'Environnement et de Protection de la Nature et du Développement Durable
DDESEC	: Délégation Départementale de l'Enseignement Secondaire
DDFOF	: Délégation Départementale des Forêts et de la Faune
DDH DU	: Délégation Départementale de l'Habitat et du Développement Urbain
DDJEC	: Délégation Départementale de la Jeunesse et de l'Éducation Civique
DDMARP	: Délégation Départementale des Marchés Publics
DDMIDT	: Délégation Départementale des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique
DDPMEEESA	: Délégation Départementale des Petites et Moyennes Entreprises, Économie Sociale et de l'Artisanat

DDSEP	: Délégation Départementale des Sports et de l'Éducation Physique
DDTOUL	: Délégation Départementale du Tourisme et de Loisirs
DDTP	: Délégation Départementale des Travaux publics
DDTRANS	: Délégation Départementale des Transports
DDTSS	: Délégation Départementale du Travail et de la Sécurité Sociale
DEUC	: Diagnostic de l'Espace Urbain Communal
DIC	: Diagnostic de l'Institution Communale
DPNV	: Diagnostic Participatif Niveau Village
DRCOM	: Délégation Régionale de la Communication
DSCE	: Document de Stratégies pour la Croissance et l'Emploi
EEC	: Église Évangélique du Cameroun
EM	: École Maternelle
EP	: École Publique
EPS	: Éducation Physique et Sportive
FEICOM	: Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale
FENASCO	: Fédération Nationale du Sport Scolaire
GIC	: Groupe d'Initiative Commune
HIMO	: Haute Intensité de Main d'Œuvre
INS	: Institut National de la Statistique
IRR	: Initiative aux Résultats Rapides
ISS	: Interview Semi – Structuré
IST	: Infections Sexuellement Transmissible
KVA	: Kilomètre Volt Ampère
MILDA	: Moustiquaire Imprégné à Longue Durée d'Action
MINADER	: Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINAS	: Ministère des Affaires Sociales
MINATD	: Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINCOM	: Ministère de la Communication
MINDAF	: Ministère des Domaines et des Affaires Foncières
MINDUH	: Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat
MINEDUB	: Ministère de l'Éducation de Base
MINEE	: Ministère de l'Énergie et de l'Eau
MINEFOP	: Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
MINEPAT	: Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINEPDED	: Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINEPIA	: Ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales
MINFOF	: Ministère des Forêts et de la Faune
MINJEC	: Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique
MINMIDT	: Ministère des Mines, des Industries et du Développement Technologique
MINPMEESA	: Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, Économie Sociale et Artisanat
MINPROFF	: Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
MINRESI	: Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
MINSANTE	: Ministère de la Santé Publique
MINTP	: Ministère des Travaux Publics
MINTSS	: Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
NTIC	: Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication
OAL	: Organisme d'Appui Local
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PAJER-U	: Programme d'Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine
PCD	: Plan Communal de Développement
PDC	: Plan de Développement Communal
PDIR	: Plan de Déplacement Involontaire et de Réinstallation
PEV	: Programme Élargie de Vaccination
PFNL	: Produits Forestiers Non Ligneux

PIA	: Plan d'Investissement Annuel
PIAASI	: Programme Intégré d'Appui aux Acteurs du Secteur Informel
PME	: Petite et Moyenne Entreprise
PMH	: Pompe à Motricité Humaine
PNDP	: Programme National de Développement Participatif
PPM	: Plan de Passation des Marchés
PSGE	: Plan Sommaire de Gestion de l'Environnement
PUGDT	: Projet d'Utilisation et de Gestion Durable des Terres
PV	: Procès-Verbal
PVVS	: Personne Vivant avec le VIH SIDA
RDPC	: Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
RM	: Receveur Municipal
SAR/SM	: Section Artisanale Rurale / Section Ménagère
SG	: Secrétaire Général
SIDA	: Syndrome d'Immunodéficience Acquis
TDR	: Termes De Référence
TP	: Travaux Publics
UNICEF	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VIH	: Virus de l'Immunodéficience Humaine

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 - Méthodologie de l'ensemble du processus.....	17
Tableau 2 - Situation de référence de la Commune de Bana.....	31
Tableau 3 - Présentation de la population par groupe spécifique.....	37
Tableau 4 - Principales infrastructures par secteur de la Commune.....	42
Tableau 5 - Principales potentialités et ressources par secteur de la Commune.....	49
Tableau 6 - Principales potentialités et ressources naturelles de la Commune.....	54
Tableau 7 - Synthèse des forces et faiblesses sur la gestion des ressources humaines.....	59
Tableau 8 - Synthèse des forces et faiblesses sur la gestion des ressources financières.....	61
Tableau 9 - Synthèse des forces et faiblesses sur la gestion du patrimoine communal.....	63
Tableau 10 - Synthèse des forces et faiblesses en matière de gestion des relations.....	64
Tableau 11 - Axe de renforcement.....	66
Tableau 12 - Problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur.....	67
Tableau 13 - Présentation des huit (8) projets prioritaires dans les différents villages planifiés.....	85
Tableau 14 - Présentation des huit (8) projets prioritaires de l'espace urbain.....	99
Tableau 15 - Coût estimatif du plan communal de développement de Bana.....	162
Tableau 16 - Secteurs créateurs de richesses et d'emplois dans la Commune.....	164
Tableau 17 - Identification des besoins de la petite enfance.....	167
Tableau 18 - Synthèse des problèmes liés au changement climatique niveau communal.....	169
Tableau 19 - Tableau de vulnérabilité du VIH/SIDA.....	171
Tableau 20 - Matrice d'utilisation et de gestion durable des terres.....	172
Tableau 21 - Cadre de dépense à moyen terme des projets prioritaires 2016 - 2018.....	178
Tableau 22 - Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT.....	186
Tableau 23 - Cadre sommaire de gestion sociale du CDMT.....	193
Tableau 24 - Plan sommaire de gestion environnementale.....	200
Tableau 25 - Ressources mobilisables et échéances.....	211
Tableau 26 - Plan d'Investissement Annuel 2016 des projets prioritaires.....	212
Tableau 27 - Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables.....	214
Tableau 28 - Plan de Passation des marchés du PIA.....	215
Tableau 29 - Model de tableau suivi des actions du PCD.....	221
Tableau 30 - Plan media de la Commune de Bana.....	226

LISTE DES PHOTOS

Photo 1: Chaîne de montagne du côté de Bapouh	33
Photo 2: Un cours d'eau à Pouatcheu	33
Photo 3: Entrée principale de la chefferie de Bana.....	39
Photo 4: La bibliothèque municipale de Bana	48
Photo 5: Une route en état de dégradation (Famgweu).....	48
Photo 6: Pont fait en matériaux provisoires à Bakassa	48
Photo 7: Une installation de captage d'eau à Bakassa.....	48
Photo 8: Une borne fontaine non fonctionnelle à Bandoumkassa	48
Photo 9: Un tronçon de la régionale P15 au niveau de l'EP de Bana	48
Photo 10: La boucherie du marché de Bapouh	48
Photo 11: Un transformateur à Toula	48
Photo 12: Carrière de pierres (Bapouh, 2015).....	56
Photo 13: Culture de la banane plantain	56
Photo 14: Plantation d'eucalyptus	56
Photo 15: Bambou utilisé en décoration.....	56

LISTE DES CARTES

Carte 1 - Localisation de la Commune	32
Carte 2 - Ressources naturelles.....	35
Carte 3 - Carte synthèse de l'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal.....	176

LISTE DES ANNEXES

- Fiches de projets du PIA (1 page par projet)
- Document A : Atlas des cartes (cartes thématiques de référence, Planification spatiale des infrastructures prioritaires à construire en format A 3 si possible)
- Document B : Rapport consolidé du Diagnostic participatif

INTRODUCTION

1.1 Contexte et justification

La révision constitutionnelle de 1996 a apporté des innovations dans la gestion des affaires publiques au Cameroun notamment le processus de la décentralisation dont l'enjeu majeur est de promouvoir un développement local durable avec une participation plus accrue des populations dans la gestion de leur développement. Après quelques années de mise en place des mécanismes légaux et réglementaires notamment la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes, le transfert des compétences est effective depuis l'année 2010. De nombreuses compétences ont été transférées aux Communes dans les domaines économique, social, sanitaire, éducatif, sportif et culturel. A la faveur des dispositions des lois y relatives, les Communes reçoivent désormais les ressources jadis tenues par les administrations du niveau central. A cet effet, les responsabilités et tâches qui leur sont confiées demandent de nouvelles capacités : celles d'assumer effectivement le rôle de maître d'ouvrage du processus de développement local.

Pour appuyer la décentralisation en cours et accompagner les Collectivités Territoriales Décentralisées à assumer les missions de promotion du développement local et leurs nouvelles responsabilités, le Programme National de Développement participatif (PNDP) a été mis en place sous la tutelle du MINEPAT. Ce programme est chargé d'impulser et de soutenir des actions fortes, concertées, diversifiées et inscrites sur le long terme, des Communes et des communautés à la base. Or aucune collectivité organisée ne peut envisager un quelconque développement sans une vision de son avenir, sur l'ensemble de son territoire ainsi qu'une définition participative des besoins. L'outil pouvant permettre de réussir cet exercice est sans nul doute le Plan Communal de Développement (PCD) institué par La loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la Décentralisation.

Le Plan Communal de Développement (PCD) est un instrument de programmation des investissements et d'aménagement du territoire au niveau local. C'est un instrument d'aide à la décision et un document de référence pour la gestion des collectivités décentralisées à moyen terme. C'est donc un outil majeur pour la gestion de la Commune.

Le PCD de Bana s'élabore dans un contexte caractérisé par d'importantes réformes au plan national qui se sont traduites par l'adoption de cadres d'orientation stratégique dont les plus importants sont :

- Le Document de Stratégies pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) ;
- Vision à l'horizon 2035 ;
- Le Budget programme ;
- Le Plan d'urgence.

Le PNDP dans sa deuxième phase de mise en œuvre s'est engagé dans un processus d'actualisation des Plans de développement communaux. Ce processus passe par une succession

de trois (3) principaux diagnostics : Diagnostic de l'Institution Communal (DIC), Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC), Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV).

La Commune de Bana pour actualiser son PDC, s'est engagée avec le soutien financier du PNDP et l'appui technique de l'OAL CAFER (Centre d'Appui au Femmes et aux Ruraux).

Le cahier de charges de l'OAL CAFER prévoyait :

- L'élaboration effective du PCD selon la méthodologie de planification participative ;
- L'accompagnement de la Commune à l'élaboration de microprojets issus du PCD et à la recherche de financements pour leur mise en œuvre.

Le présent PCD est le résultat d'un processus d'échange entre les différents acteurs impliqués à savoir les populations à la base, les élus locaux, les sectoriels, les techniciens communaux et les autres acteurs majeurs du développement. Outil fédérateur des interventions et exploité de manière efficiente, il contribuera à faciliter la mise en œuvre d'une stratégie de développement pour l'émergence de la Commune de Bana et au delà du Cameroun à l'horizon 2035.

1.2 Objectifs du PCD

1.2.1 Objectif global

Doter la Commune d'un document contenant la vision de développement élaborée à l'issue d'un processus participatif.

1.2.2 Objectifs spécifiques

- Mettre en évidence la situation de référence par secteur de développement dans la Commune (Diagnostic participatif);
- Planifier la mise en œuvre des actions identifiées;
- Programmer la réalisation des activités dans le temps ainsi que les ressources à mobiliser ;
- Élaborer le cadre socio environnemental sommaire des projets du CDMT ;
- Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD ;
- Élaborer un plan de communication du PCD.

1.3 Structure du document

Le présent Plan communal de développement est structuré de la manière suivante :

- L'introduction
- La démarche méthodologique utilisée pour élaborer le PCD ;
- La présentation sommaire de la Commune ;
- La synthèse des résultats du diagnostic participatif ;
- La planification stratégique ;
- La programmation ;

- Le mécanisme de suivi-évaluation participatif de la mise en œuvre du PCD ;
- Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD ;
- La conclusion et les recommandations.

CHAPITRE I : METHODOLOGIE

L'intervention du CAFER dans la Commune de Bana pour l'élaboration de son PCD s'est déroulée en sept phases principales du processus de planification que sont : la préparation du processus, le diagnostic participatif (DIC, DEUC, DPNV), la planification, la mobilisation des ressources, la programmation, la mise en œuvre du plan, le suivi évaluation.

Préparation de l'ensemble du processus a consisté en la réalisation de plusieurs activités préalables à la mise en œuvre de l'action À savoir l'harmonisation, la compréhension du processus de planification participative, la clarification des axes méthodologiques à respecter, la répartition des responsabilités et tâches lors d'un atelier régional organisé par le PNDP. Elle s'est également traduite par la mobilisation des forces de la Commune avec la mise en place du Comité de Pilotage (COPIL), la prise de contact entre l'OAL et les autorités municipales, et l'information/sensibilisation des autorités administratives et traditionnelles. La collecte des données proprement dite s'est déroulée à travers la réalisation de trois types de diagnostics : le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), le Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC) et le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV). Les résultats du diagnostic participatif (DIC, DEUC, DPNV) ont été mis en commun dans un Rapport consolidé. Une fois les résultats du diagnostic consolidé, il a été question de passer à la planification stratégique des actions retenues par l'élaboration des cadres logiques qui ont été validés par les sectoriels concernés. Par la suite, l'on est passé à la programmation des actions à entreprendre qui a consisté à l'élaboration du Plan d'investissement annuel (PIA) et du Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) sur la base des ressources mobilisables par la Commune. Ces ressources mobilisables ont été mises en évidence à partir de toutes les ressources potentiellement disponibles (BIP, allocation PNDP) et de l'estimation des plans de campagne de la Commune au cours des trois dernières années. Une évaluation environnementale stratégique sommaire des projets (Plan simple de gestion environnementale) a été produite. Un plan de passation des marchés (PPM) a été également élaboré, de manière à faciliter le début de la mise en œuvre du PCD par l'exécutif communal. Pour terminer le processus, un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place. De manière participative, la durée du mandat de ses membres, les activités à mener, la périodicité et la fréquence de ses rencontres ont été adoptées.

Le tableau ci-dessous donne de manière plus détaillée la méthodologie utilisée pour arriver à ce Plan communal de développement.

1.1 Préparation de l'ensemble du processus

Tableau 1 - Méthodologie de l'ensemble du processus

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/ partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
D'amener toutes les parties prenantes à comprendre	Atelier de formation	- Exposé - Travaux pratique	PNDP	9 – 20 Juin 2014	- Exposé : PNDP II - Exposé : Démarche méthodologie d'élaboration du DIC, DEUC, DPNV	OAL formés	- OAL, Maire, SG, CCD

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/ partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
	Préparation administrative et technique	- Sensibilisation et mise en place du comité de Pilotage - Préparation des outils à utiliser sur le terrain (fiches de collecte des données, papier kraft, markers...)	- Maire - CCD, CCF - PNDP - OAL CAFER	Septembre 2014	- Arrêté municipal portant création, composition et attribution du comité de pilotage du PCD - Fiches de collecte de données (questionnaires) - Matériel de travail	- Comité de Pilotage mis en place - Les fiches de collecte des données sont produites	
	Prise de contact avec l'exécutif municipal	- Examen du cahier des charges de l'OAL - Présentation de l'équipe complète de l'OAL et vérification de la conformité du personnel avec les CV - Présentation de la méthodologie - Examen et validation du chronogramme détaillé préalablement élaboré par l'OAL - Préparation de l'Exécutif Municipal à l'identification des sources de financement potentielles - Présentation à l'OAL de ses bureaux et du point focal dans la Commune	- Exécutif Municipal et personnel communal (SG, Receveur) - OAL - PNDP - Cadre communal de développement (CCD)	1 ^{er} au 13 Octobre 2014	TdR, fiches collecte des données	- Équipes de l'OAL bien identifiées et validées - Les TdR ont été validés	- Équipe de réalisation du DEUC - Administration du CAFER
		Restitution de la formation aux personnels de l'équipe de l'OAL CAFER avec participation des membres du Comité de Pilotage (COFIL) et des sectoriels clé	- Chef de mission et chef d'équipe de l'OAL CAFER - PNDP - Président du COFIL		- Bic - Papiers format et kraft, Vidéo projecteur - Guide de planification locale et communale - Cahier du participant	Personnels de l'OAL, Comité de pilotage et sectoriels clé formés au processus de planification	
	- l'information et la sensibilisation des autorités administratives locales et des autres parties prenantes	- Introduction et présentation de l'OAL aux Autorités Administratives - Négociation de la date de l'atelier de lancement et de son organisation - Préparation des correspondances	- Sous-préfet - Mairie - CAFER	14 au 22 Octobre 2014	Chronogramme détaillé		- COFIL - Conseillers municipaux - Chefs traditionnels

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/ partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
		informant les différentes parties Diffusion des communiqués sur le processus					
	Atelier de lancement	- Préparation et ventilation des invitations à l'atelier - Préparation des discours (Maire, Préfet) - Préparation des TDR (OAL) - Préparation logistique de l'atelier (Maire) - Tenue de l'atelier	- Préfet - Exécutif communal - Comité de Pilotage OAL - PNDP	1 au 16 Déc. 2014	Chronogramme	- Invitations préparées et ventilées à temps - Discours préparés - TDR disponibles - Atelier tenu	- Conseillers municipaux - Autorités traditionnelles et religieuses - Populations, Élités - Sectoriels - Secteurs privé - Associations et ONG - FEICOM, GIZ

1.2 Collecte des informations et traitement

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/ partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
Élaborer la situation de référence (état des lieux et	Collecte des données de base y compris cartographiques	- Identification des sources de données - Distribution des fiches de collecte des données aux responsables des sources identifiées - Collecte des données proprement dites et des fiches dûment remplies - Restitution et validation des données collectées	- Exécutif et personnel communal - COPIL - OAL	14 au 30 Oct. 2014	Fiches dûment remplies	Données de base collectées	- Sectoriels et service des impôts - Projets de développement - Secteur privé

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
	Diagnostic de l'Institution Communale (DIC)	- Préparation du DIC	-Chef de mission et chefs d'équipe de l'OAL CAFER	1 ^{er} au 13 Octobre au 27 Janvier 2015	- Fiches de collecte - Bic - Bloc note -Documents de base de la Commune -Guide méthodologique de réalisation du DIC	-La compréhension de toutes les parties prenantes est harmonisée sur le DIC, ses objectifs, les résultats attendus et la démarche méthodologique de réalisation -La période pour la réalisation et la restitution des résultats du DIC est arrêtée -Une note d'information à l'intention du personnel est signée et rendue publique par le Maire	-Chef de mission et chefs d'équipe de l'OAL CAFER -Maire -SG -Président du COPIL -Personnes ressources
		- Réalisation du DIC	-Équipe des consultants de l'OAL CAFER	14 Octobre au 22 Octobre 2014	-Guide d'entretien -Fiches de collecte des données	-Les informations sur la gestion des ressources humaines, financières, patrimoniales et des relations de l'institution communale sont recueillies et documentées	-Exécutif communal -Personnel et agents de la commune -Conseillers municipaux -Sectoriels -Bénéficiaires des services
		- Dépouillement, traitement et analyse des données collectées	-Équipe des consultants de l'OAL CAFER	23 Octobre 2014 au 27 Janvier 2015	-Guide d'entretien -Grille de dépouillement -Fiches des données collectées	-Les informations sur la gestion des ressources humaines, financières, patrimoniales et les relations de l'institution communale sont documentées et analysées -Les points forts, points faibles et axes de renforcement sur la gestion des ressources humaines, financières, patrimoniales et des relations au sein de l'institution communale sont identifiés et capitalisés - Un document de synthèse des résultats du DIC est disponible	Président du COPIL

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
		- Restitution et validation des résultats	Équipe de l'OAL CAFER	28 Janvier 2015	-Document capitalisé des résultats du DIC -Vidéo projecteur	-Les résultats du DIC sont validés par l'exécutif et le personnel de la commune -Un PV de validation est préparé et signé par le COPIL	-Exécutifs de la commune -Membres du COPIL -Personnel de la commune -PNDP
		Atelier de lecture du rapport du DIC	CRC PNDP Ouest		-Rapport provisoire du DIC -Canevas de rédaction du rapport du DIC	-canevas de présentation du rapport de DIC validé -les observations à prendre en compte dans la forme et le fond dans le rapport de DIC soumis à l'atelier de lecture	-Chefs de mission des OAL dans les communes concernées -Équipe de la CRC PNDP Ouest
		Finalisation du rapport du DIC	Équipe de l'OAL CAFER	29 Janvier au 30 Mars 2015	-Fiche de lecture -Canevas de rédaction du rapport DIC validé -Rapport provisoire du DIC	Rapport finalisé disponible et soumis à la lecture de la CRC PNDP Ouest et au COPIL avant impression	-CRC PNDP Ouest -Président COPIL
	Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC)	Préparation du DEUC	Équipe de l'OAL CAFER	1 ^{er} au 13 Octobre 2014	Guide méthodologique de réalisation du DEUC	-Compréhension des parties prenantes sur la démarche de mise en œuvre du DEUC -Préparation des fiches de collecte des données -Formation des équipes pour la collecte des données	-Exécutif communal -COPIL
		Réalisation du DEUC - Collecte des informations auprès des responsables sectoriels les forces de l'ordre, autorités administratives et municipales - Collecte des informations auprès des corps de métiers, les couches vulnérables, les ONG et Associations locales	Équipe des consultants de l'OAL CAFER	14 au 22 Octobre 2014	-Fiches de collecte des données -Guide d'entretien avec les corps de métiers	-Les informations sont collectées sur la situation de référence dans 28 secteurs -Les informations sont collectées sur les infrastructures sociales de base dans l'espace urbain communal -Les informations sont collectées sur les couches vulnérables -Les informations sont collectées sur le développement	-Sectoriels -Acteurs corps de métiers -Représentant des couches vulnérables -Chefs de quartier dans l'espace urbain -Leader des OSC

Objectif de l'étape	Principal es activités	Principales tâches	Responsable/par tenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
		- Identification des problèmes, contraintes et atouts/potentialités par secteur				de l'économie locale	
		Dépouillement, traitement, analyse des données collectées et capitalisation	Équipe des consultants de l'OAL CAFER	22 octobre 2014 au 27 Janvier	-Guide de collecte des données -Guide d'entretien avec les corps de métiers -Grille de dépouillement	-La situation de référence dans 28 secteurs de développement est élaborée dans l'espace urbain communal -Les principales infrastructures sociales de base dans l'espace urbain communal sont identifiées et caractérisées -Les couches vulnérables sont identifiées, leur accessibilité aux infrastructures sociales de bases appréciée ainsi qu'une analyse de la rentabilité économique des activités qu'elles mènent -Une analyse de l'économie locale est faite -Un document de synthèse des résultats du DEUC est produit	
		Restitution des résultats du DEUC	Équipe des consultants de l'OAL CAFER	29 Janvier 2015	-Document capitalisé des résultats du DEUC -Vidéo projecteur	-Résultats du DEUC amendés et validés par les parties prenantes -PV de validation rédigé et signé par le COPIL	-exécutif communal - COPIL -Conseillers M. -personnel de la Commune - Sectoriels -Représentants des corps de métiers -Chefs de quartiers de l'espace urbain
		Atelier de lecture du rapport du DEUC	Équipe CRC PNDP Ouest		Rapport provisoire du DEUC	-canevas de présentation du rapport de DEUC validé	-Consultants -Chef de mission

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
						- observations à prendre en compte dans la forme et le fond du rapport de DEUC	OAL dans les communes concernées
	Diagnostic participatif au niveau des villages (DPNV)	Préparation du DPNV - Visite aux autorités traditionnelles - Horloge journalière des populations et négociation du calendrier de planification - Identification des facilitateurs endogènes	Équipe des consultants de l'OAL CAFER	5 au 10 Jan. 2015	-Guide méthodologique de réalisation du DPNV - Check-list des activités sur le terrain	-Les acteurs impliqués dans le processus sont capacités sur la démarche méthodologique de mise en œuvre -Un facilitateur endogène est identifié et retenu dans chaque village -Chaque acteur connaît son rôle et ses tâches pour la mise en œuvre du processus dans son village -Le calendrier des ateliers de planification est validé par les acteurs	-Exécutif municipal -Membres du COPIL -Chefs de groupement -Chefs des villages -Facilitateurs endogènes

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
		Réalisation du DPNV	-Équipe des consultants de l'OAL CAFER -Facilitateur endogène		-Canevas d'animation d'un atelier de DPNV -La carte participative -Le profil historique du village -Le Transect -le diagramme de mobilité -Le diagramme de Venn -le guide d'entretien -La matrice d'analyse des problèmes -La matrice de planification des solutions endogènes	-Les outils et la mise en œuvre de la démarche de planification participative sont testés -les équipes des consultants sont plus outillées pour la mise en œuvre	-COPIL des villages concernés -CRC PNDP Ouest
		Réalisation du DPNV - Arrangements logistiques - Collecte des données de base par le facilitateur endogène - Assemblée villageoise d'introduction - Cartographie avec unités de paysages - Collecte des données géo-référencées - ISS - Formulation des problèmes/potentialités par secteur - Mise en commun et introduction sur l'Analyse. - Analyse des problèmes et tableau des solutions endogènes - Élaboration du tableau de planification des solutions	-Équipe des consultants de l'OAL CAFER -Facilitateur endogène	15 Janvier au 28 Février 2015	-Canevas d'animation d'un atelier de DPNV -La carte participative -Le profil historique du village -Le Transect -le diagramme de mobilité -Le diagramme de Venn -le guide d'entretien -La matrice d'analyse des problèmes -La matrice de planification des solutions endogènes	-29 ateliers de diagnostic participatif niveau village sont réalisés dans la commune -Les potentialités et les contraintes de chaque village sont mises en évidence -Les problèmes communs sont identifiés et analysés dans chaque village -Les causes pertinentes sur lesquelles chaque village veut agir sont identifiées -La mise en œuvre des solutions endogènes est planifiée dans chaque village -Une liste de 8 projets prioritaires est validée dans chaque village -Un CC est mis en place dans chaque village pour accompagner la mise en œuvre des solutions endogènes	-COPIL des villages concernés -CRC PNDP Ouest

Objectif de l'étape	Principal es activités	Principales tâches	Responsable/partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
		endogènes - Identification des projets prioritaires - Mise en place d'un comité de concertation (CC)					

1.3 Consolidation des données du DIC, DEUC, DPNV

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
	Mise en commun de toutes les données collectées	Synthèse et mise en commun des résultats des diagnostics	Équipe des consultants de l'OAL CAFER	Mars à Mai 2015	-Données du DIC -Données du DEUC -Données du DPNV -Matrices de synthèse	-Une situation de référence dans 28 secteurs est établie -Problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur -Projets prioritaires consolidés pour chaque village	

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
	Géo référenciation des infrastructures dans la commune	Pointage par GPS des infrastructures dans la commune	-Consultant GPS de l'OAL CAFER	Février 2015	-Liste des infrastructures par village -GPS	-Chaque infrastructure est géo référencée et l'exploitation va permettre l'élaboration des cartes thématiques	-Facilitateur endogène dans chaque village
	Organisation de l'atelier de consolidation des données des diagnostics	Préparation de l'atelier	Équipe des consultants de l'OAL CAFER	Juillet 2015	-Document de la situation de référence et des besoins par secteurs -Guide méthodologique de réalisation de l'atelier de consolidation	-Les parties prenantes se sont accordées sur la réalisation de l'atelier -Une date est arrêtée pour la tenue de l'atelier -Le document de travail est préparé pour être remis au sectoriel avec son invitation pour l'atelier -Toute la logistique nécessaire est mobilisée pour la tenue de l'atelier	-Exécutif communal -COFIL -Préfet -CRC PNDP Ouest
		Animation de l'atelier de consolidation des données des diagnostics	Équipe des consultants de l'OAL CAFER	4 Août 2015	-Document de la situation de référence et des besoins par secteurs -Guide méthodologique de réalisation de l'atelier de consolidation -Vidéo projecteur	-Les données des diagnostics sont consolidées et validés par les sectoriels, les représentants des villages et le COFIL	-Exécutif communal -Conseillers municipaux -Sectoriels - Représentants des CC des villages -CRC PNDP Ouest

1.4 Atelier de planification de mobilisation des ressources et de programmation

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
Planifier, programmer la mise en œuvre des solutions envisagées et mobiliser les ressources nécessaires pour rendre effective les actions	Préparation de l'exécutif municipal à la mobilisation des ressources pour le financement des réalisations	Séances de travail avec l'exécutif et suivi du niveau de mobilisation des ressources pour le financement des actions à inscrire dans le PIA	Chef de mission équipe de consultant de l'OAL CAFER dans la commune	1 ^{er} au 17 Août 2015	-Liste des sources de financement possibles -Liste des potentiels bailleurs de fonds -Budget de la commune -Liste des ressources transférées dans le cadre de la décentralisation	-Une enveloppe potentielle de financement des investissements pour l'année 2015 est arrêtée avec source de financement identifiée -Les communautés sont sensibilisées du fait qu'en cas de financement d'un projet dans leur communauté elles doivent contribuer -	Exécutif communal

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
	Organisation de l'atelier de planification et de programmation	Préparation de l'atelier de planification et de programmation	Équipe des consultants de l'OAL CAFER	1 ^{er} au 17 Août 2015	-Les données consolidées des diagnostics -Le cadre logique par secteur -Le guide méthodologique de réalisation de l'atelier de planification	-Une date est retenue pour la tenue de l'atelier de planification -Le document de travail est préparé pour être remis au sectoriel avec son invitation pour l'atelier -Toute la logistique nécessaire est mobilisée pour la tenue de l'atelier	-Exécutif communal -COPIL -Préfet -CRC PNDP Ouest
		Animation de l'atelier de planification et de programmation	Équipe des consultants de l'OAL CAFER	18 Août 2015	-Le cadre logique par secteur -Le Plan d'investissement annuel -La liste des projets prioritaires par village -La matrice du CDMT -Le cadre sommaire de gestion environnementale	-Un plan stratégique est élaboré et validé -Un PIA est élaboré et validé -Un CDMT est élaboré et validé -Un CSGES des projets inscrits dans le PIA et le CDMT est élaboré et validé	-Exécutif communal -Conseillers municipaux -Sectoriels

1.5 Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/partenaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
Mettre en place un mécanisme de suivi évaluation	Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif de la	-Séance de travail avec l'exécutif et le COPIL pour expliquer les missions du comité de suivi évaluation	Équipe consultants de l'OAL CAFER		Document de suivi évaluation du PCD	Les membres du COPIL sont préparés pour jouer leur rôle dans le comité de suivi	-Maire -COPIL

Objectif de l'étape	Principales activités	Principales tâches	Responsable/part enaires	Date	Support /outils	Résultats obtenus	Parties prenantes
		Élaboration des textes de base du comité de suivi évaluation	Équipe consultants de l'OAL CAFER		Document de suivi évaluation du PCD	Textes de base du comité élaborés et soumis à la validation du COPIL	COPIL
		Préparation de l'arrêté communal portant désignation des membres du comité	Équipe consultants de l'OAL CAFER		Document de suivi évaluation du PCD	Décision portant création organisation et fonctionnement du COPIL est préparé et soumis à la signature du Maire	SG
	Organisation de l'atelier du conseil municipal élargie aux sectoriels	Préparation de l'atelier	Équipe consultants de l'OAL CAFER		TDR du COMES	-Accord sur la date de tenue du COMES -Préparation des documents de l'atelier -Accord sur la date de dépôt des documents au PNDP, à la commune et aux sectoriels	-Maire -Préfet -CRC PNDP Ouest -COPIL
		Formation des membres du COMES	CRC PNDP Ouest		Document de formation	Les sectoriels et le conseil municipal sont outillés pour procéder à la validation du PCD	-COPIL -Conseillers municipaux -Sectoriels
		Animation de l'atelier du COMES	Équipe consultants de l'OAL CAFER				-Exécutif communal -Préfet -CRC PNDP Ouest -COPIL

CHAPITRE II. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE


2.1 Localisation de la commune

Tableau 2 - Situation de référence de la Commune de Bana

Région		Ouest
Département		Haut Nkam
Arrondissement		Bana
Commune		Bana
Date de création		1962
Date de mise en fonction		1978
Population		30 000 habitants ¹
Superficie		131 km ²
Densité population		229 hbts/km ²
Limites géographiques (Communes voisines)	Nord	Banka, Bafang
	Sud	Commune du Nord Makombé
	Est	Bangangté, Bangou
	Ouest	Bandja
Nombre de villages (29)	Groupement Bana (13)	Foumbé, Toulou, Nylon, Patchi, Tencheu I, Tentcheu II, Tcha, Bapouh, Bakam, Basso, Poumboh, Bandoumla, Bandoumla Nsap
	Groupement Bandoumkassa (2)	- Toulou, Djenkeu, Ngama, Bakotcha et Famako - Ndopsi, Fenté, Katou et Toukou
	Groupement Bakassa (5)	Ndenguen, Tchotée, Tchilieu, Domga, Pouatcheu
	Groupement Batcha (9)	Keupout, Ndengha, Bafamla, Kwak, Ndouk, Sokouk, Kala, Djeussepe, Langoeu

¹ Comptes administratifs 2011, 2012, 2013

Carte 1 - Localisation de la Commune



2.2 Milieu biophysique

2.2.1 Climat

Le climat de Bana est de type équatorial d'altitude et caractérisé par deux grandes saisons : une saison de pluies qui va de Mars à mis novembre et une saison sèche de décembre à février. Ce climat est favorable à plusieurs activités de production notamment l'agriculture et l'élevage. Le relief relativement élevé contribue à l'abaissement des températures et ce quasiment en toutes saisons. Cependant, ces dernières années on observe des bouleversements des saisons dû au changement climatique rendant difficile la détermination exacte des dates de début et de fin de saison².

2.2.2 Sols

Le sol de la Commune de Bana est essentiellement latéritique(en grande partie) et sablo-argileux., il regorge de plusieurs ressources minières notamment la latérite, le sable, les pierres...³

2.2.3 Relief

La Commune de Bana est caractérisée par un relief accidenté (collines et de vallées) avec des pentes abruptes. Les bas-fonds sont favorables à l'agriculture.⁴



Photo 1: Chaîne de montagne du côté de Bapouh



Photo 2: Un cours d'eau à Pouatcheu

2.2.4 Ressources hydriques

La Commune de Bana est arrosée par plusieurs cours d'eau dont le débit baisse en saison sèche. Les irrégularités du relief influencent le cours des rivières coupés par de petites chutes. Ces cours d'eau ont une grande influence dans la vie des populations locales car ils déterminent le type de végétation de la localité. Plusieurs de ces cours d'eau tarissent en saison sèche.⁵

²

- ✓ Le magazine FIENKACK (Organe d'expression de jeunes élèves et étudiants Bana du Cameroun « Dossier spécial echo du terroir » Edition colonie de vacance juillet – Aout – Septembre 1994.
- ✓ Le magazine FIENKACK 8^{ème} édition Chefferie Bana Crise ou ambiguïté
- ✓ Le magazine FIENKACK Numéro spécial 1^{er} anniversaire JCAB (jeunesse camerounaise d'arrondissement Bana Centre de Kongsamba) Edition du 20 juillet au 1^{er} Août 1982.
- ✓ Le magazine FIENKACK Numéro spécial sur les funérailles de sa majesté KONCHUPE et la cérémonie d'installation de sa majesté FIKAM Sylvestre du 02 au 08 novembre 2003
- ✓ PDC Bana 2007

³ Idem

⁴ Idem

⁵ Idem

2.2.5 Végétation

La savane herbeuse domine les autres types de végétation. Celle-ci est localisée sur les sommets et versant des collines. Le reste de la végétation est constituée de la savane arbustive qui occupe les versants des collines, les forêts galeries dans les vallées et le long des cours d'eau formées majoritairement de raphia et des arbres de petites tailles. On rencontre des poches de forêts dans la partie Sud de la Commune qui forme la zone de transition entre la végétation de savane et la forêt. La forêt plantée constitue également une part de la végétation constituée essentiellement de plantation d'eucalyptus.⁶

2.2.6 Faune

La faune est constituée principalement de petits mammifères, des rongeurs, oiseaux, reptiles et petits félins. On retrouve aussi de grands mammifères à l'instar des chimpanzés, buffles dans les grandes forêts de Domga, Ndeugen. On note cependant une disparition progressive des grands mammifères à cause du braconnage et des feux de brousse qui sévissent dans la localité.⁷

2.2.7 Aires protégées


Il existe une grande réserve forestière du côté de Bapouh. Les autres aires protégées sont constituées de forêts sacrées (grandes valeurs culturelles) de petites tailles localisées près des chefferies.⁸

⁶ Idem

⁷ Idem

⁸ Idem

Carte 2 - Ressources naturelles



Commune de Bana

2.3 Milieu humain

2.3.1 *Population de la Commune*

D'après les résultats du 3^e recensement général de la population de 2005, la Commune comptait officiellement 16 716 habitants. Ces dernières années cette Commune a connu un afflux assez important de population au développement des services et le retour aux sources des fils du village. La Commune a ainsi connu un accroissement de sa population qui est estimée aujourd'hui à environ 30 000⁹ habitants. Elle est constituée majoritairement des femmes dont la proportion est estimée à 51,5% et 48,5% des hommes. Cette population est majoritairement jeune.

⁹ Comptes administratifs 2012, 2013

Tableau 3 - Présentation de la population par groupe spécifique

N°	Village	Population			Groupes spécifiques ⁽¹⁾					
		Femmes	Hommes	total	Nourrissons (0-35 mois) (10,7%)	Population cible du PEV (0-59 mois) (16,9%)	Population d'âge préscolaire (4-5 ans)(6,3%)	Population d'âge scolaire dans le primaire (6-14 ans)(23,4%)	Adolescents (12-19 ans) (18,5%)	Population des jeunes (15-34 ans) (34,7%)
1	Toula	4 400	2 555	6 455	66	1092	420	1511	1195	2240
2	Tenchou I	600	550	1150	124	195	75	270	213	400
3	Tenchou II	610	650	1260	135	214	82	295	234	438
4	Patchi	620	339	959	104	163	63	225	178	333
5	Nylon	524	436	960	104	163	63	225	178	334
6	Foumbé	756	535	1291	139	219	84	303	239	448
7	Basso	785	500	1285	138	218	84	301	238	446
8	Poumboh	400	354	754	82	128	50	177	140	262
9	Bakam (Bakap)	960	600	1560	163	265	102	366	289	542
10	Tcha (Soupou)	360	240	600	65	102	39	141	111	209
11	Badoumla	1350	1000	2350	252	398	153	550	435	816
12	Badoumla Nsap	45	33	78	9	14	6	19	15	28
13	Bapouh	487	435	922	100	157	60	216	171	320
14	Pouatcheu	450	400	850	92	145	56	199	158	295
15	Tchotée	500	375	875	95	149	57	205	162	304
16	Tchilieu	275	240	515	56	88	34	121	96	179
17	Domga	220	180	400	15	26	5	18	14	27
18	Ndeuguen	97	80	187	10	16	6	21	17	31
19	Bandoumkassa (Ndopsi, Toukoh, Fente, Katchouo)	1300	1150	2450	263	415	160	574	454	851
20	Bandoumkassa (Toulou, Famako, Ngama, Ndjenkeu, Zone Bakotcha)	1200	1100	2300	247	389	150	539	426	799
21	Langoue	110	85	195	22	33	13	46	37	68
22	Ndenga	457	420	877	95	149	58	206	163	305
23	Bafamla	70	28	98	11	166	7	23	19	35
24	Kwak	150	124	274	10	126	5	18	14	26
25	Ndouk	400	375	775	84	131	51	182	144	269
26	Sockouk	91	57	148	17	26	10	35	28	52
27	Kala	274	250	524	57	89	35	123	97	181
28	Djeussepe	250	170	420	46	71	28	99	78	146
29	Kepout	118	71	189	21	32	13	45	35	66
Total		17 513	13 063	30 076	2615	5 366	1 969	7 053	5 578	10 450

Source : Compte administratif 2012, 2013, collecte des données sur le terrain

2.3.2 Histoire de la Commune

La Commune de Bana porte en fait le nom de l'un des quatre groupements qui le constitue à savoir le groupement Bana qui est le plus grand. Bana est issu du mot « Pa Nee » qui est le nom que les voisins des Bana donnaient en raison de leur caractère belliqueux. En effet, le peuplement de la Commune est ancien, suite aux multiples mouvements migratoires qui se sont déroulés vers la seconde moitié du XVe siècle dans toute la zone.

Cette période est marquée par quelques guerres d'expansion. Vers le XVIIe siècle, le territoire prend forme avec la création de plusieurs villages : Bana, Bapouh, Tcha, Patchi, Badoumla, Ndeuguen, Bafamla, Kwak, Kala, Batcha. En effet, la disponibilité des terres fertiles et favorable à la chasse attire plusieurs peuples qui viennent s'installer soit pacifiquement, soient par conquêtes. Cette période est également marquée par les guerres d'expansion entre le chef Bana et les villages voisins pour agrandir son territoire. Guerres qui se sont soldées par la mort de plusieurs personnes. Et c'est à cette époque également qu'une forme d'administration traditionnelle est amorcée. Les premiers groupements naissent : le groupement Bana, Bakassa et Bandoumkassa. La société va évoluer au fil des temps jusqu'au XIXe siècle où une organisation traditionnelle en chefferie voit le jour caractérisée par la naissance de la chefferie supérieure Bana actuelle (1870) par feu happy descendant de feu Kankwa. A cette époque quelques quartiers sont créés par les princes Bana au niveau du groupement Bana tel que Toula, Tencheu. Le territoire va également s'agrandir avec la création de plusieurs nouveaux villages tels que Tchilieu vers 1818 par des chasseurs venus de Dschang, Ndenga et Sockouk par des populations venues de Yabassi. Les villages Bafamla, Kepout, Ndouk et Djeussepe sont quant à eux créés par des commerçants venus de du Nord Makombé.

Vers le milieu du XIXe S. les populations autochtones du village Djeussepe sont dominées par le peuple Tchako venu du mont Batcha. C'est ainsi que naît le groupement Batcha (quatrième). Vers 1860 et 1865, il y a déplacement du site de la chefferie Bana sur son site actuel sous le règne du chef supérieur MONTHE. Sous son règne Bana va s'agrandir. Cette période est également marquée par la pratique du commerce des esclaves particulièrement dans certains villages comme Foubé, Bafamla, Kala. Il y eut également quelques guerres tribales qui ont opposées le peuple Batchingou au Batcha, les Tchako descendus des montagnes vont dominer les Diboum encore appelés Mbil, guerres tribales des Ndouk contre les Batchingou qui se soldent par la destruction des biens et plusieurs pertes en vies humaines.

Le territoire dans sa configuration actuelle sera fortement marqué vers 1908 par la pénétration coloniale (Allemande et plus tard française) et la guerre tribale vers 1910 entre les Bana qui annexe la partie nord de leurs voisins les Bandoumkassa qui sont repoussés dans la plaine de Bakotcha ; La guerre tribale entre le royaume Bamoun et le peuple Batcha (19010). Cette époque sera marquée par la déportation de valeureuses personnes pour les travaux forcés de construction

du chemin de fer à Nkongsamba, des routes et pour la création de grandes plantations. On voit également l'introduction des cultures de rente notamment le Café, la banane, l'introduction du christianisme vers 1930. Les premières écoles de Bana sont créées EP Bana (1920), EP Bakassa (1920). Création de l'hôpital (1940). Ouverture des routes.

Les années 1950 à 1970 seront fortement marquées par des périodes troubles dues au maquis (recrutements forcés des populations par les maquisards, confiscation des biens, destruction des habitats, pertes en vies humaines surtout lors des confrontations des maquisards et des militaires). Plusieurs villages seront fortement marqués par les mouvements rebelles à partir de 1958 et des affrontements entre rebelles et militaires de l'armée coloniale. Plusieurs villages seront abandonnés (Bafamla, Kepout, Djeussepe, Kala, Sockouk, Ndouk, Kwak, Bafamla, Ndenga) par leurs populations qui se sont regroupées dans les grandes agglomérations (Tencheu, Dengah). Certains villages restent encore vides jusqu'à nos jours, attendant le retour de ses habitants. C'est le cas des villages Kwak, Kepout, Sockouk, Bafamla.

La période après l'indépendance est marquée par la mise en œuvre des institutions et la création de plusieurs infrastructures dans le domaine de l'éducation et de la santé et le développement du centre urbain. La



Photo 3: Entrée principale de la chefferie de Bana

Commune rurale de Bana est créée en 1962. Vers la fin des années soixante, tout l'arrondissement vit en paix et les populations regagnent peu à peu les villages qu'elles ont jadis abandonné pendant les périodes troubles du maquis.

Sur le plan administratif, la Commune rurale de Bana fut créée en 1962 suite à l'éclatement de la Commune mixte rurale de Bafang. Toutefois, la Commune ne commença à effectivement fonctionner qu'en 1978 sous l'administration du Sous-préfet de l'époque. Les Sous-préfets vont d'ailleurs assurer l'administration de la Commune jusqu'en 1987, année au cours de laquelle un Maire issu de la population fut élu.

2.3.3 Groupes ethniques

Bien que l'espace communal soit cosmopolite, les Bamiléké constituent la catégorie ethnique la plus représentée dans les villages. En outre, la Commune rassemble de petits groupes disparates de personnes originaires des régions du Nord-ouest, Sud-ouest (généralement appelé les Anglophones), du Centre (Ewondo, Eton), du littoral (Bassa) etc.

2.3.4 Religion

Deux principales religions cohabitent en paix dans la Commune de Bana : le christianisme et l'islam. A côté de ces deux grandes religions importées, il faut signaler qu'une bonne tranche de la population est attachée aux croyances ancestrales.

2.3.5 Questions foncières

Le régime foncier est basé sur le droit d'appropriation collective, repartitionné entre les lignages fondateurs (chefs de famille) des villages. Le droit d'appropriation est administré par le chef de lignée sous l'autorité du chef traditionnel de la localité. Les terres s'obtiennent par legs et de plus en plus par le biais de la vente. Concernant les questions foncières une récurrence des litiges au niveau des villages est manifeste.

2.3.6 Organisation sociale et administrative

Bana est divisé en quatre (4) groupements : Bana, Bakassa, Bandoumkassa et Batcha. Chaque groupement est indépendant et est placé sous l'autorité d'un chef de groupement. L'organisation sociale dans chacune de ces unités assez hiérarchisées, fait ressortir l'existence des caractéristiques semblables. Le groupement Bana a à sa tête un chef supérieur de 1^{er} degré. Les autres groupements (Bandoumkassa, Bakassa, et Batcha) ont rang de 2^e degré. Ces chefs traditionnels sont entourés chacun, d'un conseil de notables dont le nombre et les pouvoirs diffèrent suivant les villages. Ces chefs exercent leur autorité dans les villages avec l'appui des chefs ayant rang de 3^{ème} degré et qui peuvent aussi avoir leurs propres conseils de notables et sociétés secrètes.

Les populations à la base sont organisées en associations. On y rencontre ainsi, des associations à base familiale et ethnique, des associations de quartier, de développement, des associations de genre socioprofessionnelle (femmes, hommes, jeunes, handicapés, personnes vulnérables etc.). On rencontre également des groupes d'initiative commune (GIC).

Sur le plan administratif, Bana est un arrondissement ayant à sa tête un Sous-préfet. L'autorité municipale est assurée par un Maire élu démocratiquement. Bana est traditionnellement administrée par une chefferie de 1^{er} degré, trois (3) chefferies de 2^{ème} degré, et Vingt neuf (29) chefferies de 3^{ème} degré réparties dans les quatre (4) groupements.

2.3.7 Principales activités économiques

Agriculture : A l'exception de quelques cultures de rente (café qui tend à être abandonné, le cacao qui est encore en essai) l'agriculture est essentiellement rudimentaire. On cultive principalement le maïs, arachide, manioc, banane plantain, haricot, patate douce et les cultures maraîchères telles que tomate, piment, choux, pastèque.

Élevage : L'activité d'élevage est encore traditionnelle pour la majorité des populations. Seuls les Bororos et quelques rares personnes vont élevage à rentabilité moyenne ou moderne.

Sylviculture : Exploitation des tiges d'un arbuste de la famille des fougères pour la construction des enclos de la chefferie et du domicile des grands Notables. C'est un signe de royauté (Poumboh). A Djeussepe, le Chef du village (ancien exploitant forestier) fait un reboisement continu de certaines espèces recherchées telles que l'iroko, le moabi, le bubinga...

Commerce : toute la population agricole et pastorale fait le commerce, elle vend elle-même ses productions les jours du marché. Ce dénombrement présente les petits commerces réguliers (boutiques, bars, buvettes et au très échoppes). Cette activité est menée à temps partiel et surtout tôt le matin en soirée et les dimanches ou jours de marché. Les femmes en sont les principales actrices. Ces activités restent difficilement identifiables car elles se déroulent dans les domiciles. Les marchés les plus fréquentés sont les marchés de Bapouh et Poumbé (chefferie).

Transport : L'activité de transport est assurée dans sa très grande majorité (90%) par les engins à deux roues (Moto). C'est d'ailleurs la seule activité où la population jeune (20 ans en moyenne) est majoritaire. Il n'existe pas de gare dans la plus part des villages, les acteurs du métier se retrouvent dans les centres des localités. C'est une activité exclusivement réservée aux hommes. Il est aussi à noter que les acteurs du secteur mènent leurs activités dans plusieurs localités voisines.

Transformation des produits agricoles : Cette activité qui est pratiquée par la majorité des femmes, se résume à la transformation à faible échelle des cultures vivrières (manioc, maïs, gombo...) pour consommation locale, le stockage ou le petit commerce. Le principal outil utilisé est le moulin à écraser. Aucune transformation ou semi transformation des produits de rente (café, cacao, palmier à huile...) n'est faite dans la Commune.

Artisanat (vannerie, fabrication des meubles en tige de raphia...) : L'activité d'artisan reste traditionnelle, il n'y a pas de spécialisation dans la plus part des cas. Cette activité est secondaire.

Vente des crédits de communication : La couverture partielle de plusieurs localités par les réseaux de télécommunication d'une part et la faible fourniture en énergie électrique d'autre part empêche le développement de cette activité.

Coiffure : Cette activité prospère peu et ne se pratique qu'à des moments données (le soir, les jours de marché, samedi et dimanche, la période des fêtes...).

Couture : Cette activité est peu développée et exercée essentiellement par les femmes.

2.4 Principales infrastructures par secteur

Tableau 3 - Principales infrastructures par secteur de la Commune

N°	Secteur	Description	Localisation	État de l'infrastructure	Observations
1.	Agriculture	Délégation d'arrondissement du MINADER	Toula (Bana centre)	Bâtiment délabré par endroits Bâtiment d'emprunt	
		Poste agricole	Bakassa	Bâtiment en bon état mais abandonné dans la broussaille	Inexistence d'équipement adéquat (mobilier, équipement de bureau)
			Batcha (Kala)	Bâtiment en bon état	
		Centre d'Éducation et d'Action Communautaire (CEAC)	Bakassa (Pouatcheu)	Bâtiment en bon état	Équipement insuffisant
		CFR (Centre de Formation Rurale)	Bakassa	Bâtiment non encore construit	
2.	Élevage	Délégation d'arrondissement du MINEPIA	Bana	Dans un bâtiment d'emprunt, en état de délabrement	Sous-équipé en mobilier de bureau
		Deux (02) centres zootechniques et vétérinaires	Bana	Bâtiment d'emprunt, en état de délabrement	
			Batcha	Bâtiment d'emprunt en bon état	
		Une (1) chambre froide	Bapouh	Bâtiment en bon état	Pas encore fonctionnel
		Dix huit (18) fermes avicoles aménagées	Bana, Badoumla Bakassa	Locaux modernes	
		Dix (15) porcheries	Bana, Batcha, Bakassa	En matériaux provisoires	
		Six (06) étangs piscicoles	Tencheu 1 (3)	Abandonnés pour manque de financement	
			Batcha (3)	Abandonné pour manque de financement	
		Cinq (07) ruches	Bana (5), Batcha (2)	En matériaux provisoires	
3.	Santé	Centre médical d'arrondissement (CMA)	Toula	Bon état et fonctionnel	
		Centre de santé intégrée (CSI)	Badoumla	Bon état, fonctionnel	Sous-équipé (médicaments et matériel de bureau)
			Bapouh	Bon état	
			Batcha (Kala)	Bon état	Non fonctionnel

N°	Secteur	Description	Localisation	État de l'infrastructure	Observations
			Bakassa (Tchotée)	Bon état	
		Centre hospitalier protestant	Basso (Baveu)	Bon état Fonctionnel	Sous- équipé
		Clinique privée Wonkam	Bandoumkassa	Bon état Fonctionnel	Équipé
4.	Travaux publics	Axes prioritaires en terre	- Tencheu 1- Batcha-Ndouk-Bangou (environ 25 km) - Bapouh-Kotchou 2,5 km, Bapouh-Deukoup-dangueup 3 km, Bapouh- souko 2,5 km, Baboutcheu – Tchapp, Pouatcheu-Domga- Ndengeun (10 km), Nkontcha-Nzaleu (1,5 km), Carrefour Kadji-Tchoumekeu (3 km), Tchoumekeu-Kontah- résidence Emako et ressortant sur l'axe principal de Bakassa (3.5 km) - Tchoumekeu- Poumboh (7 km) - Poumboh- résidence Tchiako en passant par Dr Happi et Nzeutchap (7 km) - Axe principal Basso- Badoumla- Bapouh en cours d'aménagement (environ 8 km)	- Inadéquates/ mauvaise état difficulté de circulation par les véhicules surtout en saison des pluies	
		Axes relevant du MINDUH en terre	- Lycée technique- Bakam (300 m) - Marché chefferie Bana- Lycée technique (700 m) - Entrée Bakam- chefferie Bandoumkassa en passant par Tchiyou (1,5 km)	- Inadéquates/ mauvaise état surtout en saison des pluies	
		Axes bitumées	- Bapouh- Tencheu- Foubé- Toul- Nylon- Patchi et Basso (Régionale N°15 environ 10 km) - Axe sous préfecture- Bandoumkassa- Bakassa (12 km env.) - Poumboh- Patchi (500 m) Bapouh-Badoumla en passant par la concession Tadiou Tchakoma (3.5 km) - Stade municipal Famgouen- Baveu (4 km)		
		Barrière de pluie	- 06 (Tencheu 1 en allant vers Batcha, Basso derrière hôtel CEHOTABA...)	- Mauvais état	Non fonctionnel
		Buses	- Sur la régionale P15 (8 buses) - Axe Tencheu 1- Batcha-Ndouk-Bangou (7 buses) - Bana- Bakassa (3 buses)	- Bon état	
		Ponceau	- Basso sur l'axe Badoumla (1)	- Bon état	
5.	Éducation de Base	Inspection d'arrondissement de	Bana ville	Fonctionne dans un	

N°	Secteur	Description	Localisation	État de l'infrastructure	Observations
		l'éducation de base		bâtiment d'emprunt	
		École publique de Bana ville	Bana ville	Bon état/ fonctionnel	
		École publique Bana 2 (Bapouh)	Bapouh	Bon état	
		École publique Tencheu	Tencheu	Bon état	
		École publique bilingue de Basso	Basso	Bon état	
		École publique bilingue de Bana ville	Bana ville	Délabré au niveau du plafond	
		École catholique de Bana Ville	Bana Ville	Bon état	
		École EEC	Bana Konté	Bon état	
		École publique de Bandoumkassa	Bandoumkassa	Bon état	
		École publique de Bakassa	Bakassa (Bakam)	Bon état	
		École publique de Batcha (Kala)	Batcha (Kala)	En voie de délabrement	
		École publique de Badoumla	Badoumla	Passable	
		École publique Bakassa (Tchilieu)	Tchilieu	Bon état	
		École catholique de Bakassa	Bakassa	Passable	
		E Maternelle EEC de Bana Konté	Bana Konté	Mauvais état	
		EM publique de Bana	Bana ville	Bon état	
		EM publique de Basso	Basso	Bon état	
		EM publique de Tencheu	Tencheu	Bon état	
		EM publique de Bakam	Bakam après le Lycée	Passable	
		EM publique de Bapouh	Bapouh	Bon état	
		EM publique de Batcha	Batcha	Bon état	
		EM publique de Bakassa	Bakassa	Bon état	
		EM publique de Badoumla	Badoumla	Bon état	
		EM catholique de Bana ville	Bana ville	Bon état	
6.	Arts et Culture	Chefferie de 1 ^{er} degré	Bana au quartier Foubé	Bon état	
		Chefferies de 2 ^e degré	Bandoumkassa, Bakassa, Batcha	Bon état	
		Chefferies de 3 ^e degré	Poumboh, Bakam, Tcha, Toula, Djeussepe, Kala, Tentcheu, Patchi, Bandoumla, Bapouh, Foubé, Tchape, Bafamla, Toulon, Dopsi, Fenté, Katou, Toukou Famako, Douk et Domga	Bon état	
		Foyers communautaires	Bandoumkassa, Tchilieu, Basso, Bakam, Batcha, Bakassa, Bana Badoumla		
		Monuments	Bakassa, Foubé, Bandoumla, Basso,	En bon état	
7.	Promotion de la femme et de la Famille				Pas d'infrastructure dans la Commune
8.	Affaires sociales	Centre social	Toula (Bana centre)	Bâtiment d'emprunt	

N°	Secteur	Description	Localisation	État de l'infrastructure	Observations
				délabré par endroits	
9.	Eau	Bornes fontaines	Tencheu I, Bapouh, Foubé, Pouatcheu, Bandoumkassa, Langueur, Ndangha, Kala,	Certaines bornes fontaines sont non fonctionnelles	
		Forages	Kala, Tchilieu	Certains sont non fonctionnels	
		Puits	Toula, Bakam		
	Énergie	Transformateurs	Poumboh, Bakam, Kala, Bandoumla, Basso, Patchi, Toula, Bapouh, Foubé, Pouatcheu, Tchotée, Tchilieu, Bandoumkassa, Kwak, Tentcheu II,		
		Poteaux	10 450		
		Station service MERIBA	Basso	En bon état	
10.	Enseignement secondaire	Lycée Bilingue	Bana ville	Certain bâtiments en état de délabrement	
		Lycée Tech	Bana ville	Bon état	Bâtiments insuffisants
		CES	Bandoumkassa		Bâtiments insuffisants
			Batcha (Kala)		Bâtiments insuffisants
			Bakassa (Tchotée)		Bâtiments insuffisants
11.	Emploi et Formation professionnelle				Pas d'infrastructure du secteur
12.	Travail et sécurité social	Hôtel touristique CEHOTOBA	Basso	Bon état	
		Hôtel la vallée de Bana	Bana	Bon état	
		Auberge Marathon	Poumboh	Bon état	
		Agence Express Union	Bana ville	Bon état	
		Ferme	Tencheu	Bon état	
13.	Tourisme et Loisirs	Hôtel touristique CEHOTOBA	Basso	Bon état	
		Hôtel la vallée de BANA	Bana	Bon état	
		Centre d'éco touriste de TIMELA	Bapouh	Bon état	
		Auberge Marathon	Poumboh	Bon état	
		1 chefferie de 1 ^{er} degré, 3 Chefferies de second degré	Bana, Bandoumkassa, Bakassa et Batcha	Bon état	
		Monument des martyrs	Bakassa	Mauvais état	
14.	Forêt et Faune	Poste de contrôle forestier et de chasse	Toula	Non construit	
15.	Environnement	Espaces verts + Bancs publics	Bana ville	Faiblement aménagés	

N°	Secteur	Description	Localisation	État de l'infrastructure	Observations
16.	Développement urbain et Habitat	Voirie urbaine	De Tentcheu à Patchi en passant par Foubbé, Toula et Nylon (environ 3 km)	Bon sur la Régionale P15	
		Bâtiments publics	Bana ville	Certains bâtiments en état de délabrement	
		Habitations privées	Dans tout le territoire communal	Construits en matériaux définitifs dont la plupart en semi-dur (brique de terre) et d'autres en dur	
17.	Domaine, cadastre et affaires foncières				Pas d'infrastructure du secteur
18.	Recherche scientifique				Pas d'infrastructure du secteur
19.	Commerce	Marchés (Hangars, Boutiques)	Bana et Bapouh	Bon état, étroit	
		Petits marchés	Badoumla, Baboutcheu, Bakassa, Babone, Ndanga	Pas de hangars, marchés périodiques	
		Boutiques & bars	Centre-urbain et groupements	Bon état	
20.	Jeunesse et Éducation Civique	Délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique	Toula	Bâtiment d'emprunt en état de délabrement	
		Centre multifonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ)	Toula	Bâtiment d'emprunt en état de délabrement, exigu	
21.	Sport et Éducation physique	Délégation d'arrondissement des sports et de l'éducation physique	Bana	Bâtiment vétuste	
		Stade municipal de football	Bana (Mairie)	En bon état	
22.	Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat	CEHOTOBA, Hôtel la vallée, Express-union	Bana/Toula	Bon état	
		Bureau communal d'enregistrement des artisans	Mairie de Bana	Bon état	
		Ateliers artisanaux	Dans 19 villages et centre urbain à part Ndouk, Sokou, Djeussepe, Bafamla, Langoeu, Kala, Domga, Ndenguen	Passable	
23.	Mines, Industries et Développement Technologique				Pas d'infrastructure du secteur dans la Commune
24.	Transport	Panneaux d'orientation et de signalisation routière	Poumboh, Tencheu I, Tencheu II, Badoumla, Basso, Pantchi, Toula, Nylon, Bapouh, Foubbé, Bandoumkassa	Bon état sur la régionale P15, vétustes et insuffisants sur les autres axes	

N°	Secteur	Description	Localisation	État de l'infrastructure	Observations
		Barrières de pluie	Tcha, Badoumkassa	En bon état	
25.	Poste et télécommunication	Agence CAMPOST	Bana	Bâtiment vétuste	
		Pylônes téléphoniques	- Badoumla, Badoumla Nsap, Pachi, (Orange et MTN) - Bakotcha et Bandoumkassa (Nexttel)	Bon état	
		Cybercafé	Bana	Bon état	
26.	Communication	Antenne de relai	Bapouh	Mauvais état	
		Panneaux publicitaires	Centre urbain	Bon état	
		Antennes paraboliques	Tous les villages	Bon état	
27.	Administration territoriale défense et sécurité	Sous-préfecture	Bana	- Vétuste	
		Brigade de gendarmerie	Bana	- Vétuste	
		Commissariat de sécurité publique	Bana	- Bon état	
		Poste d'identification	Bana	- Vétuste	
		Centres d'état civil	Tcha, Badoumla, Badoumla Nsap, Pachi, Toula, Bapouh, Tchotée, Tchilieu, Bandoumkassa	- Fonctionnels	
		Chefferie 1 ^{er} degré	Bana	- Bon état	
		Chefferie 2 ^e degré	Bandoumkassa, Bakassa, Batcha	- Bon état	
		Chefferie 3 ^e degré	Poumboh, Bakam (Bakap), Tcha (Soupou), Tencheu I, Tencheu II, Badoumla, Badoumla Nsap, Basso, Patchi, Toula, Nylon, Bapouh, Foubmé, Pouatcheu, Tchotée, Tchilieu, Domga, Ndeuguen, Bandoumkassa, Langoue, Ndenga, Bafamla, Kwak, Ndouk, Sockouk, Kala, Djeussepe, Kepout	- Bon état	
28.	Enseignement supérieur				Pas d'infrastructure

Source : rapport Deuc et DPNV

Quelques infrastructures en image



Photo 7: La bibliothèque municipale de Bana



Photo 4: Pont fait en matériaux provisoires à Bakassa



Photo 5: Une installation de captage d'eau à Bakassa



Photo 6: Une route en état de dégradation (Famaweu)



Photo 10: Une borne fontaine non fonctionnelle à Randoumkassa



Photo 11: Un tronçon de la régionale P15 au niveau de l'EP de Bana



Photo 9: La boucherie du marché de Bapouh



Photo 8: Un transformateur à Toula

2.5 Principales potentialités et ressources de la Commune

Tableau 4 - Principales potentialités et ressources par secteur de la Commune

N°	Secteur	Potentialités / Ressources
1	Agriculture et développement rural	- Existence de deux (2) postes agricoles - Présence d'une délégation d'arrondissement du MINADER - Existence d'un CFR (Centre de Formation Rurale) - Existence des GIC agro pastoraux (GIC ABA, FEABA, groupe Or vert, GIC FECUBA, GIC ABA, GIC Feutcha royal) - Présence d'un délégué des planteurs - Achat du café par la CAPLANN - Existence d'un CEAC - Subvention de la filière piment par une élite - Pratique des cultures dans les bas fonds - Existence des bassins de production agricole/terres cultivables et fertiles - Présence d'une forte population agricole - Diversité des cultures (maraîchères, vivrières et de rentes) - Existence de quelques pistes agricoles
2	Élevage, pêches et industries animales	- Présence de bas-fonds pour les activités piscicoles - Climat favorable à l'élevage - Présence des initiatives relatives aux activités piscicoles privées (3 étangs) - Élevage moderne des poulets de fermes (6 éleveurs actifs) - Présence de quatre (4) pisciculteurs - Présence de 3 apiculteurs - Existence d'une zone de pâturage à Bapouh - Présence d'un marché de bétail à Bapouh - Organisation des formations par la DAEPIA à l'intention des éleveurs - Présence de la délégation d'arrondissement du MINEPIA de Bana - Existence d'un GIC d'éleveurs de volaille
3	Santé	- Existence d'un CMA (centre médical d'arrondissement) à Bana - Existence d'une clinique privée à Bandoumkassa bien équipé - Existence d'1 Centre de santé (Badoumla, Bapouh, Bakassa, Kala) - Existence d'1 centre hospitalier protestant à Baveu, - Existence d'un centre de santé privée à Bakassa - Régularité des campagnes de vaccination de 0-5 ans (le PEV) et des femmes enceintes - Passage des campagnes de sensibilisation et de dépistage contre le VIH/SIDA - Existence d'une structure d'accompagnement des maladies IST/SIDA à la clinique Wokam Emmanuel à Bandoumkassa - Distribution effective des moustiquaires imprégnées - Présence de comité de gestion pour l'approvisionnement des médicaments dans les CSI - Certains CSI sont électrifiés - Existence d'un laboratoire, d'une pharmacie, un château d'eau et d'un groupe électrogène, un incinérateur au CMA de Bana - Existence de maternité et laboratoire, mini pharmacie dans certains CSI
4	Travaux publics	- Présence des comités d'entretien des routes Travaux régulier d'investissement humain (nivèlement, remplissage des nids de poules avec des cailloux et de la latérite, débroussaillage, curage des fosses) sur les routes - Existence de 06 barrières de pluie - Présence des axes principaux et secondaires - Existence d'environ 19 km de routes bitumées (3 axes) et non bitumées prioritaires d'environ 90 km (3 axes) et de la régionale P15 (10 km)
5	Éducation de base	- Existence de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Bana - Présence de quelques enseignants d'État dans les écoles - Prise en charge de certains enseignants par l'APEE, le comité de développement - Existence des écoles primaires publiques (10) et privées (3) - Existence des écoles maternelles publiques (8) et privées (2) - Existence du conseil d'établissement et l'APEE dans les établissements - Fort taux d'enfants scolarisés - Existence de point d'eau potable dans certains établissements scolaires - Fort taux de fréquentation des filles - Personnels enseignants suffisant dans certaines écoles (EM de Bana) - Salles de classe suffisantes dans certains établissements (EM de Bana) - Présence de latrines dans certains établissements (EM de Bana) - Effectivité du paquet minimum - Enseignant théorique de l'informatique à l'EP de Bana - Campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les établissements - Présence aires de jeu dans toutes les cours d'établissement

		- Organisation des rencontres sportives (FENASCO, etc.)
6	Culture	- Organisation des festivals artistiques et culturels - Organisation des cérémonies traditionnelles (Laakam, funérailles...) - Existence des danses traditionnelles - Présence d'une chefferie de 1^{er} degré et des chefferies de 2^e et 3^{ème} degré - Existence des tenues traditionnelles - Existence des foyers culturels dans certains villages - Utilisation des tamtams, balafons lors des cérémonies - Présence des personnes ressources dans les villages (patriarches, notables, chefs traditionnels) - Présence des groupes de danses traditionnelles et des associations culturelles - Existence du calendrier culturel Bana - Présence des lieux sacrés - Existence des monuments à l'entrée des chefferies
7	Promotion de la femme et de la famille	- Disponibilité de la mairie de Bana - Présence des centres spéciaux d'état civil - Présence des associations féminines - Organisation des activités de la journée internationale de la femme - Dynamisme des femmes (implication des femmes dans plusieurs secteurs d'activités) - Taux élevé de scolarisation de la jeune fille - Encadrement des jeunes filles mères par les parents - Non marginalisation des femmes - Assistance mutuelle et solidarité féminine dans les associations - Forte implication des femmes dans l'économie locale (agriculture, commerce) - Dynamisme des femmes - Pratique de l'entraide dans les associations (tontines et des épargnes)
8	Affaires sociales	- Exonération des frais de scolarité aux personnes handicapées et ceux nés des parents handicapés - Prise en charge des personnes vulnérables au sein des familles - Présence d'un centre social à Bana centre - Pratique de l'agriculture, de l'élevage et du commerce par les personnes vulnérables (personnes de 3^e âge), handicapés, orphelins) - Bonne intégration de la population bororo au sein de la communauté villageoise - Existence d'une association des personnes handicapées à Bana - Existence d'une association des personnes âgées
9	Eau	- Existence de quelques sources aménagées - Existence de plusieurs réseaux de captage d'eau dans les villages KOZA, Tencheu, Taptcheu, Ten, etc. (dans chacun des quatre groupements) - Présence de borne fontaines privées (exemple dans la résidence du Maire KADJI) à l'usage de la population - Existence d'un comité de gestion et entretien des points d'eau - Existence d'un château d'eau - Présence de plusieurs rivières, sources, cours d'eau et d'un lac - Existence d'une grande chute d'eau à Batcha - Existence de latrine dans tous les ménages - Relief favorable à l'évacuation des eaux
	Énergie	- Existence d'un réseau électrique ENEO - Utilisation des lampes tempêtes par d'autres - Existence du bois de chauffage - Présence de quelques groupes électrogènes - Possibilité d'utiliser l'énergie solaire - Présence de plusieurs transformateurs - Passage du réseau électrique triphasé - Passage d'une haute tension - Présence de la station service MERIBA de Bana pour la distribution des produits pétroliers
10	Enseignements secondaires	- Existence d'établissements d'enseignement secondaire : 01 lycée d'enseignement général, 01 Lycée technique et 03 CES) - Fort taux de scolarisation - Présence des clubs dans les établissements - Paiement des contributions exigibles dans les établissements - Encouragement de l'excellence scolaire par les élites - Disponibilité des vacataires - Présence de personnels enseignants régulièrement affectés - Présence des associations sportives dans les établissements - Organisation des championnats interclasses - Organisation des jeux FENASCO - Existence des aires de jeu - Volonté des parents de scolariser les enfants au secondaire après le CEP - Existence d'un conseil d'établissement et de l'APEE

		- Existence des terrains pour la construction des établissements secondaires - Présence d'une salle informatique au lycée classique de Bana
11	Emploi et formation professionnelle	- Présence de corps de métiers dans divers domaines tel que l'agriculture, transport, moto taxi, maçonnerie, charpenterie, plomberie, gardiennage, Petit artisanat, agriculture, commerce, call-box, électricité, menuiserie, - Présence de quelques personnes qualifiées au village - Présence des centres hôteliers et touristiques CEHOTOBA et la vallée de Bana - Présence d'une boulangerie - Présence de gisements de pierres et sable - Présence d'une palmeraie - Existence du lycée technique de Bana (Formation professionnelle) - Présence d'une grande ferme à Tencheu
12	Travail et sécurité sociale	- Existence de quelques corps de métier - Existence d'un système d'entraide (tontine, caisse secours) - Diversité des secteurs d'activité (maçons, commerçants, moto taxi, gérant, emploi d'hôtel, call box) - Disponibilité de multiples emplois temporaires surtout dans les plantations - Présence de quelques conducteurs de motos utilisant les casques - Présence d'un service social dans l'arrondissement de Bana - Affiliation à la CNPS du personnel fonctionnaire - Existence de quelques personnes immatriculées à la CNPS
13	Tourisme et loisirs	- Relief montagneux (mont Batcha) pittoresque - Présence de 2 chutes touristiques de 20 mètre et 10 mètre de haut - Présence des chutes - Présence des grottes Exhibition des valeurs culturelles - Participation populaire aux manifestations culturelles - Réalisation des foires-expositions - Relief accidenté (présence de collines et grandes montagnes) - Présence de plusieurs chefferies traditionnelles - Monument des martyrs au carrefour Bakassa - Présence deux hôtels touristiques de qualité (CEHOTOBA et l'hôtel la vallée de Bana) - Existence d'un centre d'éco tourisme (CETT : Centre de Timela d'éco tourisme de Timela) - Existence d'un patrimoine culturel et naturel riche
14	Forêts et faune	- Présence des postes forestiers et de chasse - Déploiement du personnel des eaux et forêts sur le terrain pour le contrôle - Existence d'un poste de contrôle sur la régionale P15 au niveau de Basso - Présence des forêts sacrées et des forêts artificiels plantation d'eucalyptus) - Conditions climatiques/ pédologiques favorables à la plantation des arbres - Présence des espaces forestiers - Existence d'une réserve forestière à Bapouh - Présence des essences ligneuses exploitables dans les forêts - Présence des espèces fauniques telle que rats, singes, hérissons, chats tigres, écureuils, reptiles, porc-épic, antilopes, lièvre, biche, phacochère, buffle, singes, oiseaux - Richesse des forêts en PFNL (cola, arbres fruitiers, djansang etc.
15	Environnement, protection de la nature et développement durable	- Présence des espaces verts - Transformation des déchets ménagers en compost - Présence des associations des jeunes pour la protection de l'environnement (AJEBA) - Création des pare-feux pour lutter contre les feux de brousse - Présence des clubs de la nature dans les établissements - Utilisation des foyers améliorés par quelques femmes - Existence des plantations de cultures pérennes - Présence des forêts sacrées - Boisement des espaces par les populations (Sapins, Arbres fruitiers...)
16	Habitat et développement urbain	- Existence des axes bitumés Assainissement des quartiers chaque jeudi de 07h à 10H - Existence d'un comité d'entretien des routes. - Présence de routes tracées non bitumées - Diversité des moyens de transport (mototaxis, Clandos) - Traversée de la Commune par la route régionale P15 (Bangangté- Bana- Bafang) - Disponibilité des matériaux locaux (Carrière de pierre, latérites et de sable, bois, briques de terre, ...) - Présence de quelques habitats construits en matériaux définitifs - Proximité de la délégation départementale du développement urbain et de l'habitat à Bafang à 13 km de Bana - Disponibilité d'un plan d'urbanisme de la Commune
17	Domaines, cadastre et affaires foncières	- Existence d'un plan cadastral - Existence des domaines avec titres fonciers - Connaissance des limites des quartiers - Proximité de la délégation départementale du MINDCAF à Bafang (situé à 13 km) - Présence de la sous-préfecture à Bana

		- Présence des chefs traditionnels - Présence/disponibilité des terres pour utilité publique - Existence d'un patrimoine foncier pour le compte de la Commune - Disponibilité d'une vaste étendue foncière
18	Recherche scientifique et innovation	- Présence de quelques plantes médicinales - Existence du « Gai de » pour utilisation comme insecticide - Présence de quelques jeunes formés en techniques agricoles modernes - Présence de guérisseurs traditionnels, tradipraticiens et des naturopathes qui utilisent des plantes comme médicament - Existence des plantes médicinales (moringa, aloès Vera, wakanga, Quinquelibat, feuilles des arbres fruitiers, avocatiers, papayer, goyavier, écorces) - Existences des foyers améliorés
19	Commerce	- Présence des petits marchés périodiques à Badoumla, Bakassa, Baboutcheu, Babone. Ndanga, - Existence de marché spontané (lieux de regroupement populaire, deuils, funérailles...) - Présence de 3 hangars au marché de Bana - existence deux marchés locaux périodiques Bapouh et Bana - Existence d'une chambre froide au marché de Bapouh - Existence des boutiques/bars (08) au marché de Bapouh - Existence des commerçantes - Proximité des grands marchés de Bafang et Bangou, Bafoussam - Existence des produits agricoles (bananes, cafés, arachides, huile de palme etc.). - Présence des activités commerciales périodiques au centre de chacun des groupements (Batcha, Bandoumkassa, Bakassa, Bana)
20	Jeunesse et éducation civique	- Existence plusieurs associations des jeunes (AJEBA, CEJESBA, CJJJB etc.) - Présence de quelques jeunes dynamiques et actifs - Organisation des championnats de vacance dans la Commune - Organisation des activités culturelles pendant les vacances (danse, sketch...) - Organisation des fêtes les week-ends pour le divertissement - Existence de la délégation d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de Bana - Fort taux de scolarisation des jeunes - Présence d'un centre d'étude et d'animation communautaire pour formation en agriculture - Existence des jeunes formés dans les techniques d'agriculture et d'élevage en cours de légalisation à la délégation d'agriculture - Volonté des jeunes à être formé et encadrer - Existence fonds de financement des microprojets des jeunes par le PAJER-U, PIFMAS, PIAASI, - Implication importante des jeunes dans AGR (agriculture, élevage, petit commerce, mototaxi, call-box....) - Existence d'une bibliothèque municipale
21	Sports et éducation physique	- Présence des encadreurs d'EPS à la délégation d'arrondissement des sports et de l'éducation physique de Bana - Présence de quelques enseignants d'EPS dans certains établissements scolaires (Lycées, écoles primaires) - Présence des associations sportives dans les établissements - Régularité des rencontres sportives/ championnats locaux (championnats de vacance) - Existence des stades (non aménagés) - Présence de quelques clubs ou équipes sportives - Présence de plusieurs jeunes sportifs talentueux - Diversité des disciplines sportives pratiquées - Disponibilité des espaces pour l'aménagement des aires de jeux
22	Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat	- Existence d'un bureau communal d'encadrement des artisans - Existence des GIC, union des GIC et coopératives - Existence des marchés périodiques pour l'écoulement des produits - Proximité des lieux d'approvisionnement en matières premières de base - Existence des bambous - Population (clientèle potentielle) en pleine augmentation
23	Industrie, mines et développement technologique	- Présence des carrières de sable, de latérite, de pierre et d'argile - Recouvrement des taxes d'exploitation minière à la carrière de pierre de Bapouh
24	Transports	- Espace disponible pour la création d'une gare routière - Diversité des moyens de transport (taxi de brousse, mototaxi, clando, porte-tout...) - Présence d'une association de mototaximen - Présence d'une association des jeunes œuvrant dans l'aménagement de la route - Existence d'axe principal bitumée la P15 régionale - Présence d'une station d'essence à Basso - Présence des mototaxi - Existence d'un réseau routier qui dessert les villages

25	Postes et télécommunications	- Présence d'un bureau CAMPOST au centre urbain - Présence de 03 opérateurs de téléphonie (MTN, Orange et NeXttel) - Accessibilité aux téléphones portables - Implantation des antennes de téléphonie mobile - Présence deux cybercafés dans le centre urbain - Accès à la connexion internet - Présence de deux agences de transfert d'argent au centre urbain (Express union, Campost)
26	Communication	- Couverture partielle de la Commune par les médias et présence de quelques chaînes de radios privées : Siantou, Foutouni, Bafang FM - Bonne couverture spatiale du signal des trois radios communautaires - Présence des panneaux publicitaires et confection des banderoles - Utilisation des tam-tams, sifflets, balafons et outils traditionnels de communication lors des événements
27	Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l'ordre	- - Existence d'une brigade de gendarmerie sur le territoire communal - Présence d'un commissariat de sécurité publique à Bana - Existence des contrôles routiers par les éléments de la police et de la gendarmerie - Existence des centres d'état civil dans certains villages - Présence de la sous-préfecture de Bana - Présence des chefferies de 1^{er}, 2^e et 3^e degré
28	Enseignement supérieur	- Présence de quelques bacheliers - Présence des lycées techniques et classiques - Existence des associations estudiantines des différents villages

Source : Rapport DPNV et DEUC

Tableau 5 - Principales potentialités et ressources naturelles de la Commune

Type	Localisation	Potentiel	Utilisateur/utilisation	Problèmes/contraintes	Actions à entreprendre
Forêts (simples, sacrées et d'eucalyptus)	Ndouk, Basso, Tencheu II, Nylon, Pouatcheu, Bandoumkassa, Domga, Ndeuguen, Kala, Djeussepe, Keupout	- Ressource en PFNL, espèce fauniques - Bois de chauffage, construction, menuiserie) - Présence des grands arbres - Présence de plusieurs types d'arbres et peut favoriser l'activité de chasse	- Toute la population - Propriétaire du site, autres personnes sous autorisation - Population du quartier - Pas d'utilisateurs - Chefferie - Notables	- Déforestation pour activités agricole - Coupe abusive de bois pour besoin domestique et commercialisation - Feux de brousse - Faible reboisement d'autres espèces que les eucalyptus - Diminution des espèces animales - Rareté des fruits sauvages	- Sensibilisation à la conservation de la forêt et ses atouts - Sensibilisation à une limitation de coupe des arbres au simple besoin domestiques - Utilisation des foyers améliorés - Reboisement des espaces dégradés - Sensibilisation à lutter contre les feux de brousse - Création d'autres réserves forestières - Initiation d'un plan de conservation de la forêt pour la protection de la nature
PFNL (poivre noir)	Nylon	- Arbre de taille moyenne, faible densité, fruits sauvage jujubes, passions	- Non exploité - Faible (bois pour chauffage construction)	- Stable - Dégradation progressive - Réduction de la quantité	- Exploiter de manière durable
Argile Blanche	Tcha, Bandoumkassa (Ndopsi, Toukoh, Fente, Katchouo)	- Très important	- Moyen	- Non exploité	- Exploiter de manière durable
Chutes	Poumboh (2), Tencheu I	- Moyenne - Faible débit en saison sèche	- Non aménagée - Moyen	- Non exploitée - Moyen	
Marécage	Poumboh	- Abondant dans les zones marécageuses	- Construction des enclos	- En voie de disparition	- Favoriser la régénération
Terre cultivable	Bakam (Bakap), Tencheu II, Foubé, Pouatcheu, Domga, Ndeuguen, Nylon, Kwak, Ndouk, Kala, Djeussepe, Keupout	- Disponible - Terrain latéritiques - Aridité des sols - Grande superficie pour les cultures et les habitations	- Moyen (agriculture, habitat) - Agriculture - Construction - Disponibilité pour agriculture et habitation - Terre encore fertile	- Sollicitation continue de nouvelles surfaces - Concentration des habitats et activités en une zone peu fertile - Faible mise en valeur	- Utiliser de manière durable les terres cultivables - Mettre en jachère les terres surexploitées - Utiliser les fertilisant adaptés
Bois	Bakam (Bakap), Foubé, Nylon	- Faible quantité (prédominance des eucalyptus) - Faible densité de regroupement - Arbre de taille moyenne, - Fruits sauvage jujubes, passions	- Faible (bois de chauffage, construction, menuiserie)	- Réduction progressive des essences locales en faveur de l'eucalyptus	- Reboiser les espaces dégradés - Promouvoir la plantation des arbres dans l'espace communal - Contrôler la coupe des arbres
Sources	Bandoumkassa (Toulou, Famako,	- Pas entretenue	- Présente à Bandoumkassa	- Moyen	- Aménager les sources

	Ngama, Ndjénkeu, Zone Bakotcha) Djeussepe	- Ne tarie pas	- Utilisation pour eau à boire	- Le débit diminue en saison sèche	
Cours d'eau	Basso, Bakam (Bakap), Tencheu I, Badoumla Nsap, Patchi, Domga, Toula, Tencheu II, Pouatcheu, Foubé, Tchilieu, Ndeuguen, Nylon, Bandoumkassa (Toulou, Famako, Ngama, Ndjénkeu, Zone Bakotcha), Langoue, Ndouk, Kala, Djeussepe, Keupout	- Tassement ou diminution du débit en saison sèche - Débit important en saison pluvieuse - Cours d'eau saisonnier (petit Chiwou) - Cours d'eau régulier (grand Chiwou)	- Utilisation pour l'agriculture (arrosage des potagers, irrigation) - Ménage, lessive, eau de boisson - Utilisations diverses - Pêche, pisciculture...	- Réduction du lit - Diminution du débit et lits en saison sèche - Cours d'eau aidant les ménages	- Éviter de jeter les déchets ménagers dans les cours d'eau
Savane	Ndouk, Domga, Ndeuguen	- Hautes herbes parsemées d'arbustes - Strate de hautes herbes (plus de 1,5 m) - Strate herbacées de 1,5 m de hauteur moyenne	- Espaces fauniques, arbustes - Très faible pâturage - Présence des Bororos	- Feux de brousse régulier - Sous exploitation - Envahissement par les fougères	- Sensibilisation à une limitation de coupe des arbres au simple besoin domestiques - Favoriser la régénération des espaces dégradés - Création des aires protégées - Reboiser les espaces dégradés
Sable	Tcha, Bandoumkassa (Toulou, Famako, Ngama, Ndjénkeu, Zone Bakotcha), Langoue, Kwak, Kala, Djeussepe	- Important - Moyen - Quantité importante de sable	- Présence des zones de sable dans plusieurs quartiers	- Difficulté d'accès - Stable - Fort	- Exploiter de manière durable
Pierres	Bakam (Bakap), Tcha, Keupout Tencheu I, Badoumla, Badoumla Nsap, Basso, Domga, Toula, Nylon, Bapouh, Tchotée, Ndeuguen, Bandoumkassa (T FN N, Bakotcha), Langoue, Ndouk, Kala, Djeussepe	- Gisement de pierres - Petits gisements sur des sites privés - Présence de bloc de pierres, rocher	- Constructions diverses - Présence de pierres pour construction - Matériaux de construction	- Faible rendement - Faible exploitation - Zone de pierre élevée - Stable	- Exploiter de manière durable
Latérite	Poumboh, Badoumla, Badoumla Nsap, Toula, Bapouh, Pouatcheu, Tchotée, Tchilieu, Domga, Ndeuguen, Bandoumkassa (NTFK), Bafamla, Kwak, Ndenga	- Très abondant - Collines de latérite - Présence de latérite à hauteur du sol.	- Cantonnage des routes par les particuliers - Latérite pour aménagement des routes - Non exploité	- Sous exploitée - Faiblement exploitée - Stable	- Exploiter de manière durable
Raphia/Bambous	Poumboh, Tcha, Keupout, Tchilieu Bakam, Tencheu I, Badoumla, Badoumla Nsap, Basso, Pachi, Bapouh, Tencheu II, Foubé, Pouatcheu, Tchotée, Domga, Ndeuguen, Nylon, Bandoumkassa (NTFK), Bandoumkassa (TFNNB), Langoue, Ndenga, Bafamla, Kwak, Ndouk, Kala, Djeussepe	- Diminution de la taille due à l'exploitation (naturelle) - Présence à proximité des cours d'eau - Très important - Abondant - Présence par endroit - Regroupement dense	- Utilisation pour la construction, artisanat (plafond, chaises) et la vigne (cueillette de vin de palme) - Ressource en bois, PFNL, espèce fauniques	- Faible mise en valeur - Diminution progressive du raphia - Élevée	- Sensibilisation à une exploitation de manière durable - Favoriser la régénération dans les bas fonds - Élaborer un plan de conservation et de gestion

Source : rapports DPNV et DEUC

Quelques ressources naturelles de la Commune



Photo 13: Plantation d'eucalyptus



Photo 14: Culture de la banane plantain



Photo 12: Carrière de pierres




Photo 15: Bambou utilisé en décoration

CHAPITRE III : SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

3.1 Synthèse du DIC

3.1.1 *Gestion des ressources humaines*

La Commune de Bana est composée d'un personnel mixte constitué de dix (10) agents permanents dont deux (2) contractuels communaux, deux (2) en cours de contractualisation et six (6) agents décisionnaires. A ceux-ci s'ajoutent 21 agents temporaires en service majoritairement dans l'éducation et la santé. Une partie du personnel communal manque de formation poussée dans le domaine de leur compétence et dans conduite des affaires d'une collectivité. Il n'est donc pas suffisamment armé pour embrasser les compétences en cours de transfert. Sur le plan organisationnel, la Mairie de Bana compte cinq services et trois bureaux. Le conseil municipal est composé de 25 conseillers.

Afin d'identifier et planifier les actions à mener, une réunion de l'exécutif ouverte aux principaux collaborateurs du Maire (RM, SG, Chef du bureau des Finances) se tient au début de chaque exercice budgétaire.

Tableau 6 - Tableau Synthèse des forces et faiblesses sur la gestion des ressources humaines

Caractéristique/Variable observable	Force	Faiblesses
Personnel	- Bonne collaboration - Personnel communal volontaire - SG formé et apte à exécuter les tâches confiées - Recrutement d'un CCD et d'un CCF formés par le PNDP - Implication des conseillers municipaux aux activités de la Commune - Capacité de la Commune à faire face à ses engagements vis-à-vis du personnel	- Insuffisance du personnel - Cumul des fonctions - Insuffisance de formations appropriées à l'endroit du personnel et des conseillers - Insuffisance des moyens de locomotion pour une couverture de l'espace communal par le personnel et l'exécutif
Existence d'un profil de carrière	- Existence d'un document officiel qui parle de profil de carrière - Existence d'une commission paritaire - Session commission paritaire chaque année	- Non mise à la disposition du personnel des textes juridiques et municipaux
Existence d'un document formel et officiel (Règlement intérieur, organigramme de services, manuel de procédures, fiche de présence effective au service)	- Affichage des notes de service - Affichage des délibérations - L'exécutif qui s'emploie à organiser des réunions ponctuelles	- Absence de règlement intérieur - Absence d'organigramme - Non mise à la disposition du personnel du Code de travail
Mise en œuvre du document (Règlement intérieur, organigramme de services, notes de service, manuel de procédures, fiche de présence effective au service...)	- Affichage des notes de service - Affichage des délibérations	- Certains postes importants de l'organigramme non entièrement pourvus : Service technique de l'aménagement et du développement urbain ; Service social et culturel - Bureau des archives non encore fonctionnels - Non fonctionnalité des commissions techniques du conseil municipal depuis leur mise en place
Système d'évaluation du personnel	- Chef de bureau exerce le suivi de ses collaborateurs	- Absence d'un Job description - Les réunions du personnel sont rares - Absence d'un système de suivi - Suivi du personnel reste non formel et non méthodique - Non Évaluation régulière du personnel
Système de motivation du personnel	- Avancement régulier	- Absence de système de motivation du personnel
Recrutement du personnel	- Recrutement du personnel effectué sur avis de la tutelle et du conseil municipal	- Insuffisance du personnel technique qualifié
Planification des ressources humaines		- Pas de tenue régulière de réunions de coordination des activités - Absence de procédure méthodique de suivi - Absence d'un plan de renforcement des capacités du personnel
Mode d'avancement	- Le rendement du personnel est pris en compte	

	dans le processus d'avancement - Existence d'une commission paritaire - Session commission paritaire chaque année	
Pouvoir de décision des avancements	- Les avancements se font sur la base de l'ancienneté et le rendement du personnel	

Source : Rapport du DIC 2015

3.1.2 Gestion des ressources financières

Tableau 7 - Synthèse des forces et faiblesses sur la gestion des ressources financières

Caractéristique/Variable observable	Force	Faiblesses
Source de financement	- Existence de nombreuses sources productrices des recettes - Présence de marchés périodiques et points de vente au sein de l'espace communal	- Nombre peu élevé de contribuables - Plusieurs sources de mobilisation des ressources restent inexploitées (exploitation des carrières de pierre et sable, taxe foncière...)
Processus d'élaboration du budget	- Implication du SG, RM - Consultation des conseillers - Budget mis à la disposition des CM - Transmission au CM 15 jours avant session - Remonte les besoins des localités couvertes - Budget est élaboré sous le contrôle des 4 commissions - Lecture du draft avant session - Participation des CM au vote - Populations représentées par les CM	- Faible participation des CM - Non consultation du PDC - Non participation directe de la population - Pas de contrôle citoyen direct
Structure du budget	- Prévisions budgétaires globales en augmentation substantielle (15,86% en 2012, 0,73% en 2013,)	
Mécanisme de collecte des ressources financières de la Commune	- Réalisation de descentes périodiques de collecte - Disponibilité des pièces comptables - Recouvrement par le RM - Fichier des contribuables en cours d'élaboration	- Inefficacité du système de mobilisation de recettes - Insuffisance de personnel qualifié en matière fiscale - Inexistence de cahiers de charges et de plans de travail prédéfini des agents percepteurs - Faible niveau recouvrement des recettes communales (10% en 2011, 01,8% en 2013) - Insuffisance de formation théorique en connaissance de l'assiette fiscale - Manque de moyen de locomotion pour le personnel de recouvrement
Transparence dans la gestion et le suivi du budget communal	- Procédure conforme à la loi portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées - Le règlement des dépenses locales se fait par bon de caisse, virement ou par chèque - Existence des documents comptables (certificats de recette, certificat de dépense, compte administratifs)	- Commissions pas impliquées dans le processus d'orientation budgétaire et dans le suivi de son exécution - Les citoyens de la Commune ne s'intéressent pas aux sessions du Conseil municipal et au suivi du budget communal

	- Bonne collaboration avec le RM ; - Maitrise des procédures administratives et financières des Communes - Communication sur les sessions du Conseil municipal (affiches, radios locales)	
--	---	--

Source : Rapport du DIC 2015

3.1.3 Gestion du patrimoine communal

La Commune de Bana dispose d'un patrimoine très peu diversifié. Ce patrimoine est géré par le Comptable matière qui dispose à cet effet d'un sommier bien élaboré.

Tableau 8 - Synthèse des forces et faiblesses sur la gestion du patrimoine communal

Caractéristique/Variable observable	Force	Faiblesses
Typologie du patrimoine communal	- Existence d'un sommier du patrimoine communal - Existence d'un marché	- Non informatisation du sommier - Insuffisance du matériel de bureau et du matériel informatique - Faible investissement dans les infrastructures sociales et économiques
Mode de gestion du patrimoine communal	- Existence d'un sommier - Existence des fiches du détenteur du Bien - Capacités du comptable renforcées en matière de gestion patrimoniale	- Absence d'un plan d'amortissement des biens communaux - Insuffisance des moyens de locomotion pour une couverture de l'espace communal - Absence d'un bureau d'archivage - Non informatisation du système communal de documentation - Absence de documentation détaillée sur le patrimoine
Système d'entretien	- Existence agent entretien selon un calendrier	- Manque d'engins communaux pour les travaux publics - Pas de contrat avec un prestataire de service
Gestion des ressources naturelles et touristiques	- Gisement important - Source rentrée de devise pour la population et la mairie - Bambou et Raphia abondant et exploités par les artisans pour la construction et fabrication du mobilier - Reserve forestière importante - Gestion intercommunale d'un projet de gestion durable de la réserve forestière avec les communes de Bangou et Bangangté	- Absence de politique de gestion des ressources naturelles - Insuffisance voies d'accès dans les zones riches en ressources naturelles - Manque équipement extraction et exploitation des carrières de pierres - Non contrôle de l'exploitation des ressources naturelles - Absence de contrôle et de gestion par la Mairie - Retard dans la mise en œuvre du projet de gestion durable de la réserve forestière de Bapouh

Source : Rapport du DIC 2015

3.1.4 Gestion des relations

La Commune de Bana entretient des relations avec plusieurs partenaires qui la soutiennent dans les actions de développement.

Tableau 9 - Synthèse des forces et faiblesses en matière de gestion des relations

Caractéristique/Variable observable	Force	Faiblesses
Tutelle communale	- Bonne collaboration	
Sectoriels	- Bonne collaboration	Irrégularité des relations avec les sectoriels
Organisations de la société civile	- Bonne collaboration - présence du CAFER dans le cadre de l'élaboration des plans de développement. - Relations étroites avec l'ASDI (association locale)	- Relation peu dense
Opérateurs économiques	- Bonnes relations - Deux (2) structures hôtelières de premier choix, un Ets de transfert d'argent	Faible investissement des élites locales dans la Commune
Intercommunalité et Coopération décentralisée	- FEICOM : Renforcement matériel et infrastructurel - PNDP : Renforcement des capacités de l'exécutif, appui multiforme, renforcement matériel (Moto), renforcement des capacités du CCD et CCF - Réseau étendu de relations avec les autres Communes de l'Ouest - La collaboration intercommunale forte avec les Communes de Bangou, Bangangté - Mise en œuvre d'un projet commun de gestion durable des ressources naturelles avec les Commune de Bangangté et de Bangou - Forte ressources humaines aptes à la recherche et la valorisation des partenariats - Membre du CVUC - Participation aux réunions du CVUC - L'exécutif communal est entrain de déployer des stratégies pour développer des relations de collaboration avec des partenaires et villes étrangères	- Absence de site web de la Commune - Absence d'une adresse mail et d'une connexion internet - Absence de partenariats avec les Communes et villes étrangères - Faible diversification des partenaires étrangers -
Chefferie traditionnelle et Congrégation religieuse	- Impliqués dans les activités nécessitant une mobilisation sociale et la transmission des communications - Les Chefs traditionnels sollicitent et impliquent la Mairie dans leurs activités socioculturelles	
Populations/Contribuables		- Difficulté à mettre en place des comités de gestion opérationnels pour l'entretien des bornes fontaine et forages construits dans

		l'espace communal - Faible mobilisation des élites pour le développement de la Commune
Entre membres de l'exécutif	- Collaboration	
Entre exécutif et personnel de la Commune	- Capacité de la Commune à faire face à ses engagements vis-à-vis du personnel	
Entre conseillers municipaux et exécutif	- Collaboration	

Source : rapport du DIC 2015

3.1.5 Axes de renforcement de la Commune

Au regard des faiblesses constatées et afin de permettre à la Commune d'optimiser ses actions et par là, sa performance, des axes de renforcement de l'institution communale sont proposés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 10 - Axe de renforcement

Domaine	Axe de renforcement
Gestion des ressources humaines	- Élaborer et le mettre à la disposition du personnel communal un règlement intérieur - Élaborer l'organigramme de la Commune conformément aux orientations réglementaires et à la capacité de la Commune et le faire partager au personnel - Recruter du personnel qualifié conformément aux orientations réglementaires - Instituer les réunions de coordination des services sur une base hebdomadaire - Organiser les réunions de l'Exécutif sur une base mensuelle - Informatiser le système de documentation et de conservation des archives - Former l'ensemble du personnel à l'utilisation des logiciels informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer) et autres - Former les responsables aux techniques de rédaction administrative et en techniques de gestion du personnel - Former les conseillers municipaux aux questions relatives à l'encadrement réglementaire de la décentralisation - Mettre à la disposition des conseillers des textes régissant leurs attributions
Gestion des ressources financières	- Actualiser le fichier de contribuable - Former les agents percepteurs et les membres du service financier à la fiscalité locale
Gestion du patrimoine communal	- Créer un marché journalier au centre ville - Recenser tous les biens communaux et mettre à jour la documentation sur ces Biens - Étendre le marché de Bapouh pour augmenter les recettes de la Commune - Mettre en marche la chambre froide du marché communal - Doter la Commune en véhicules et engins de TP - Entretenir et étendre la forêt de Bapouh - Création des espaces de loisirs (lac municipal, restaurant, toilettes publiques) et d'une plateforme sportive - Mettre en œuvre une politique de gestion des ressources naturelle - Désenclaver les zones riches en ressources naturelles exploitables
Gestion des relations	- Recenser tous les programmes et projets de développement potentiellement utiles pour la Commune ? - Intensifier la collaboration avec les Communes voisines - Améliorer et intensifier la collaboration avec les élites locales - Plaidoyer auprès des élites locales pour investir dans la Commune - Développer des partenariats avec les Communes locales et étrangères - S'abonner auprès d'un opérateur téléphonique pour avoir un numéro de téléphone et une connexion internet - Développer un réseau local informatique dans la mairie - Lancer un concours pour le logo de la Commune - Concevoir le site web de la Commune - Préparer des projets de développement à présenter aux potentiels partenaires (constituer une banque des idées de projet)

Source : Rapport du DIC 2015

3.2 Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur

Tableau 11 - Problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur

Secteur Agriculture

Problème central	Causes/Effets	Besoins consolidés/Idees de projet
Faible productivité agricole	Faible appui technique des agriculteurs - Faible rendement - Destruction des plantes par les insectes - Exploitation de faibles surfaces agricoles - Baisse de la production agricole - Diminution des revenus des paysans - Mauvaise conservation des produits agricoles	Acquisition de l'outillage adéquat pour agriculture (machettes, houes, portes tout) dans tous les villages
		Organisation de deux (2) ventes groupées annuelles
		Création d'une coopérative agropastorale à Bana regroupant les villages Bandoumkassa, Bakassa et Batcha
		Construction de quatre (4) magasins de stockage pour la conservation et commercialisation des produits dans les quatre groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)
		Réhabilitation des bâtiments du poste agricole de Bakam
		Ouverture du CEAC de Tchothé et affectation du personnel
		Affectation de deux (2) techniciens agricoles à Badoumla et Djeussepe
	Baisse de la fertilité du sol	Encadrement des agriculteurs en techniques de conservation des sols et la fabrication du compost
	Indisponibilité des intrants agricoles	Appui à l'acquisition des produits phytosanitaires, engrais, et semences améliorées aux organisations paysannes de tous les villages (29)
		Acquisition de trois (4) motopompes aux OP de Bandoumkassa (Toulou, Famako, Ngama, Ndjénkeu, Zone Bakotcha), Bandoumkassa (Toulou, Famako, Ngama, Ndjénkeu, Zone Bakotcha)
	Faible développement de la culture du Maïs, de la pomme de terre, du manioc et de la patate	Organisation des agriculteurs autour des filières Maïs, Pomme de terre, manioc et patate à Poubouh, Bakam (Bakap), Badoumla Nsap, Toulou Domga, Langoue Ndenga, Djeussepe
	Forte pluviométrie	Renforcement des capacités agriculteurs sur les techniques d'adaptation aux changements climatiques à Poubouh
	Déficit de moyens de transformation des produits agricoles - Faible transformation des produits agricoles	Construction d'une unité de transformation de la patate en farine à Bakam
		Acquisition de deux (2) moulins de transformation du manioc à Bakam

Secteur Élevage

Problème central	Causes/Effets	Besoins consolidés /idées de projet
	Insuffisance d'encadrement et d'appui des éleveurs - Déficit de prise en charge sanitaire des animaux	Affectation d'un (1) personnel vétérinaire au centre zootechnique de Batcha

		Renforcement des capacités techniques des apiculteurs de Poumboh (15 personnes)
		Formation des populations (80 personnes) sur les techniques piscicoles à Bakam (15), Tcha (10), Tentcheu II (15), Badoumla (20), Domga (05), Ndouk (15).
		Acquisition d'une (1) moto Yamaha AG pour la délégation d'arrondissement de l'élevage de Bana
	Non mise en valeur du potentiel en matière de développement de piscicultures	Vulgarisation des activités piscicoles à Bakam, Tcha, Tentcheu II, Badoumla, Domga, Ndouk
		Approvisionnement des éleveurs en alevins à Tentcheu II, Badoumla, Toula, Domga, Ndouk
	Insuffisance d'infrastructures et d'équipements d'élevage - Développement difficile des activités d'élevage - Mauvaise conservation des produits d'élevage - Coût élevé des protéines animales - Mauvais suivi sanitaire des animaux et produits d'élevage - Consommation des produits d'élevage de mauvaise qualité - Commercialisation difficile des produits d'élevage - Conflits agropastoraux	Création d'un marché à Bétail à Bapouh
		Construction et équipement de la DAEPIA de Bana
		Construction et équipement de trois (3) centres zootechniques vétérinaires respectivement à Badoumla, Tchotée et Bandoumkassa
		Création d'une unité de production laitière à Bana
		Construction de deux (2) unités de production de poussins à Bakam et Tentcheu II
		Construction de deux (2) unités de production de porcelets améliorés à Bapouh et Bandoumkassa
		Aménagement d'une (1) unité de production d'alevins à Ndengah
		Délimitation et aménagement des zones de pâturage à Bana, Bandoumkassa, Bakassa et Batcha
		Création et construction d'un (1) parc vaccino-gène à Bana
		Approvisionnement du CZV de Batcha en vaccins antirabiques
	Mauvaise organisation des éleveurs - Accès difficile aux subventions allouées au secteur de l'élevage - Faible suivi des activités d'élevage - Faible rentabilité	Création d'une coopérative de producteurs de volaille à Bana
		Création d'une coopérative d'éleveurs de porcs à Bana
		Création d'une coopérative de producteurs laitiers à Bana

Secteur Santé

Problème central	Causes/Effets	Besoins consolidé/idées de projets
Difficulté	Faible capacité de prise en charge sanitaire des populations - Vulnérabilité des	Affectation du personnel soignant qualifié dans les formations sanitaires : CMA Bana (2) ; CSI Badoumla (1) ; CSI Batcha (1) ; CSI Bapouh (1) ; CSI Bakassa (1)

		Création et construction d'un CSI à Bandoumkassa
		Réhabilitation du CSI de Bakassa
		Achèvement de la construction d'un logement des infirmiers au CSI de Batcha
	Équipement insuffisant des formations sanitaires	Équipement des formations sanitaires en matériel médical (réactif de laboratoire, boîte de petite chirurgie, boîte d'accouchement, centrifugeuse, lampe à alcool, glucomètre, fœtoscope, table d'accouchement, table de consultation, escabo, chariots, potences, fauteuil roulant, réfrigérateur pour vaccin, tambours, bassins de lit, Poupinel, brancard, lits+tables de chevet, table bureau, chaise, armoire), plus appareil de radiologie, d'échographie et table dentaire pour le CMA
		Acquisition de deux groupes électrogène au CSI de Bapouh et Bakassa
		Dotation du CMA de Bana d'une ambulance
		Approvisionnement des pharmacies des formations sanitaires en médicaments
	Manque de moyens financiers - Recours à l'automédication - Consommation des médicaments de la rue - Accouchements à domicile - Recours à la médecine traditionnelle - Augmentation du taux de mortalité	Sensibilisation des populations sur les dangers liés à la consommation des médicaments de la rue
		Organisation des campagnes de vaccination gratuites contre les maladies endémiques
		Organisation des campagnes de distribution des MILDA et de sensibilisation sur la prévention du paludisme
		Sensibilisation des populations sur les règles d'hygiène et la prévention des maladies hydriques
	VIH/SIDA	Organisation des tests de dépistage gratuit et sensibilisation du public sur les méthodes de prévention des IST/SIDA

Secteur Travaux publics

Problème central	Causes/ Effets	Besoins consolidés/Idees de projet
Difficulté de circulation des personnes et des biens	Mauvais état des voies d'accès - Cherté du transport - Faible évacuation des biens et produits agricoles - Réduction des activités économiques	Reprofilage des tronçons : Bakam (Famlo-Tezheu), Bana-Bakassa (7 km), Tchileu (Bakotcha (zone de production agricole) Domga (Bakassa centre Domga (8 Km), Ndeuguen (Bakassa centre-Ndeunguen (9 Km), Ndengah (axe principal Bana –Batcha-Bana)
		Aménagement des axes : Tencheu II (du carrefour Tencheu jusqu'à Konte 1,5 km, Famgwa 3 km)
		Bitumage de l'axe principal (Basso – chefferie – Koza 10 km)
		Bitumage de l'axe principal carrefour Tencheu- Ndouk passant par Batcha (14 km),

		Ouverture des pistes d'accès menant aux bassins agricoles : (Domga-Koutcheu-Tchap (6 km), Domga-Bakotcha (9 km), (Batcha centre-Djeussepe-Ngouh (limite Makombé) 14 km), Bandoumkassa-Bakotcha (7 km)
		Création de 6 barrières de pluies à l'entrée des villages : Nylon, Bapouh venant de Bandoumla, Foubé, Tchotée, Tchileu Langboue
		Construction des ponceaux à : Toula (2), Langboue (2), Ndengah (2), Domga venant de Baboutcheu vers Koutcheu), Keupout (2), Djeussepe (2), Sockouk (sur le fleuve Makombe), Djeussepe
	Inexistence des mesures de protection des usagers - Accidents de circulations fréquents	Création d'un panneau de signalisation à Bapouh (pour l'école et le marché)
		Construction de 4 dos d'ânes à : Tencheu I (2 au grand carrefour), Bapouh (au marché et à l'entrée de l'école),
		Installation de 15 lampadaires pour un meilleur éclairage public dans les quatre groupements (Batcha, Bakassa, Bandoumkassa et Bana)

Secteur Éducation de base

Problème Central	Causes/Effets	Besoins Consolidés/ Idées de projets
Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité	Insuffisance du personnel enseignant : - Jumelage des salles de classe - Recours au personnel vacataire non qualifié - Faible encadrement des élèves - Mauvais rendement scolaire	Plaidoyer pour l'affectation de 19 enseignants dans les écoles de : Pombouh, Bakam-Bakap (école catholique), EM Bakam (1), EP Bandoumkassa (3), Badoumla (4), Badoumla Nsap, Toula(2), Nylon, Bapouh, Foubé, Pouatcheu, Tchotée (EP Bakassa), Tchileu (03), Langoue (2 enseignants à l'EP de Batcha), Ndenga (3 enseignants EP Kala), Djeussepe

Problème Central	Causes/Effets	Besoins Consolidés/ Idées de projets
	Insuffisance d'infrastructures et d'équipements adéquats : - Insuffisance des places assises - Sureffectifs dans les salles de classe - Faible encadrement des élèves - Échecs scolaires - Mauvaises conditions d'enseignement	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EM de Bakam, Batcha, Tencheu 1, Bana centre, à l'EP bilingue de Basso, à l'EM de Bapouh
		Réhabilitation de 7 salles de classe à : Bakam - Bakap (école catholique), EP de Tencheu, EP de Batcha et EP de Bakassa
		Équipement de l'école catholique de Bakam en 60 tables bancs
		Réhabilitation de 5 point d'eau à : Bakam-Bakap (école catholique), EP de Tencheu, EP de Batcha, EP de Badoumla, EPB Basso,
		Construction de 4 clôture à : l'EP et maternelle de Badoumla, EPB de Basso, EM de Basso et à l'EP et maternelle de Bana.
		Création/aménagement des aires de jeu à : Tentcheu, Basso, Bana centre, EP et EM Batcha et EP de Bakassa
		Création et équipement de la bibliothèque à l'EP de Badoumla
		Construction de deux blocs de latrines à EP à : l'EP de Batcha et EPB de Basso
		Ouverture de la section francophone de l'EPB de Basso
		Électrification de l'EP de Bana centre
		Construction de deux (2) Blocs administratif dans les 'EM de Basso et Bapouh
		Acquisition de 12 tables et chaises pour l'école maternelle de Bapouh
		Équipement en matériel de bureau (5 ordinateurs, Matériels sportifs (poids, ballons...) à l'EP de Bapouh
		Construction d'un logement d'astreint pour enseignant à Bapouh

Secteur Culture

Problème central	Causes/ Effets	Besoins consolidés/Idées de projet
Faible promotion des valeurs culturelles locales	Faible pratique des activités culturelles : - Faible recensement local du patrimoine culturel - Faible fonctionnement des associations culturelles - Inexistence de foyer culturel - Faible organisation des manifestations culturelles - Faible encadrement culturel des jeunes par les personnes ressources du village (les vieux) - Faible valorisation de la culture locale - Absence de subvention pour l'organisation des festivals - Acculturation - Désintérêt des jeunes de la culture du village	Appui à la réhabilitation du foyer culturel de Bapouh
		Construction de deux (02) musées d'art à Kala et Bapouh
		Appui à la construction et équipement de 15 foyer culturel à : Keupout, Ndengah, Ndeungue, Domga, Tchotée, Foubé, Nylon, Basso, Badoumla, Tencheu I, Tcha, Bakam, Pombouh, Djeussepe et Pouatcheu
		Création de trois (3) Comités d'encadrement des jeunes à Tentcheu, Tcha, Bakam
		Appui à la création et redynamisation des Associations culturelles et groupes de danse dans chaque village
		Sensibilisation des populations de tous les villages sur la valorisation de la culture
		Sensibilisation de la population de chaque village à participé aux rites traditionnels

Secteur Promotion de la femme et de la famille

Problème central	Causes/ effets	Besoins /idées de projet
Faible épanouissement de la femme et de la famille	Insuffisance d'encadrement et d'appui des femmes - Faible autonomisation financière des femmes - Vulnérabilité des femmes - Prostitution - Contraction des MST/IST - Violences faites aux femmes	Redynamisation des associations des femmes à Poubouh, Tcha
		Création et construction d'un centre de promotion de la femme à Bana ville
		Formation des femmes aux activités génératrices de revenus et le montage des projets
		Organisation des causeries éducatives sur la sexualité des jeunes filles
		Renforcement des capacités des femmes dans l'agriculture à Tencheu
		Appui des associations féminines en matériels et intrants agricoles
		Organisation des séminaires de formation sur l'entrepreneuriat féminin
		Subvention des microprojets féminins
	Manque de cohésion au sein des familles - Augmentation des enfants de la rue - Instabilité des couples/divorce - Violences et abus conjugaux - Délinquance des enfants	Célébration des mariages collectifs 2 fois par an
		Renforcement de l'assistance financière aux familles en difficulté

Secteur Affaires sociales

Problème central	Causes/effets	Besoins/idées de projet
Difficulté d'accès aux services sociaux	Insuffisance d'assistance aux couches sociales vulnérables - Exposition des personnes vulnérables aux maladies - Faible insertion sociale des personnes vulnérables - Faible autonomisation des personnes vulnérables - Mendicité/indigence des personnes vulnérables - Mortalité élevée	Organisation des campagnes de consultation et de soins gratuits aux personnes âgées
		Appui des personnes handicapées en matériel didactique spécialisé et de motricité (béquilles, tricycles, cannes...)
		Appui à l'établissement des cartes d'invalidité aux handicapés
		Formation et appui financier des personnes vulnérables dans les activités génératrices de revenus
		Renforcement de l'aide financière aux orphelins et enfants abandonnés
		Dotation du matériel (1 ordinateur complet, 2 tables et 4 chaises) au centre social
	Violation des droits des personnes vulnérables - Souffrance des personnes vulnérables - Exclusion sociale/marginalisation - Sous-scolarisation des personnes vulnérables - Faible insertion sociale des personnes vulnérables - Pauvreté et mendicité	Sensibilisation du public sur les droits des personnes vulnérables
		Construction des rampes d'accès pour personnes handicapées dans les édifices publics
		Sensibilisation des entreprises sur la lutte contre la discrimination des personnes handicapées dans l'accès à l'emploi

Secteur Eau

Problème central	Principales Causes/ Effets	Besoins/Idees de projet
Difficulté d'accès à l'eau potable	Faible approvisionnement en eau potable - Consommation d'eau douteuse - Consommation d'eau de marigot pendant les saisons sèches	- Aménagement en eau potable à : - Sensibilisation/formation des populations sur les techniques de potabilisation de l'eau
	Mauvaise organisation sur les questions de la gestion de l'eau - Pannes fréquentes sur les installations hydrauliques - Ignorance des techniques de potabilisation de l'eau	- Comité de gestion et d'entretien des points d'eau dans tous les villages - Comité d'Assainissement dans chaque groupement

Secteur Énergie

Problème central	Principales Causes/ Effets	Besoins/Idees de projets
Difficulté d'accès à l'énergie électrique	Faible extension de l'énergie électrique dans les villages - Faible éclairage de certains ménages - Création des zones d'insécurité - Frein aux activités économiques sous développement - Exode rural - Échec scolaire - Perte des produits conservés et des appareils électroménagers - Dépenses supplémentaires - Limitation des activités liées à l'utilisation de l'énergie électrique - Découragement	- Améliorer la qualité de la fourniture de l'énergie électrique à : Djeussepe, Ndouk, Langboue (en grande partie), Domga, Tchape, Ndeunguen, Tcha, souckouk, Keupout, - Rapprocher les services ENEO des populations de Bana
	Faible approvisionnement en produits énergétiques - Cherté du prix du pétrole - Parcours de longues distances pour avoir accès aux produits pétroliers - Limitation des activités liées à l'utilisation des produits pétroliers	- Installation des points de distribution de produits pétroliers dans les groupements Bandoumkassa, Bakassa, Batcha

Secteur Enseignements secondaires

Problème central	Causes principales	Besoins
Difficulté d'accès à un enseignement secondaire de bonne qualité	Insuffisance d'infrastructures et équipements - Faible niveau scolaire des élèves - Formation technique approximative	Construction de 16 salles de classes : CES de Bandoumkassa(4) ; CES de Batcha (4) ; CES de Bakassa (4) ; Lycée technique de Bana (4)
		Construction et équipement de (02) centres multimédia au Lycée bilingue et au Lycée technique de Bana
		Dotation du matériel didactique et informatique (2 ordinateurs, 1 photocopieuse) aux établissements secondaires
		Construction de 4 forages équipés : Lycée bilingue de Bana (1) Lycée technique de Bana (1) CES de Batcha (1) CES de Bandoumkassa (1)
		Construction et équipement de 4 ateliers (Menuiserie, Mécanique auto, électricité, mécanique de fabrication) au Lycée technique de Bana
		Construction d'un (1) bloc de latrines au CES de Bandoumkassa
		Dotation des tables bancs aux établissements secondaires (CES de Bandoumkassa (50) ; Lycée technique de Bana (100))
		Réhabilitation d'un (1) forage au CES de Bakassa
		Achèvement de la construction des bâtiments au Lycée technique de Bana
		Construction d'un bloc administratif au Lycée technique de Bana
		Aménagement d'une aire de jeux au CES de Bandoumkassa
		Construction d'un (1) logement d'astreinte pour enseignants au CES Bandoumkassa, Lycée technique et bilingue de Bana
		Construction des rampes d'accès au CES Batcha, Tchilieu, Bandoumkassa et au Lycée classique et Lycée technique de Bana
		Construction d'une clôture au CES de Bandoumkassa
	Déficit du personnel enseignant - Faible suivi pédagogique des élèves - Non achèvement des programmes scolaires - Faible niveau scolaire des élèves - Échecs scolaires	Plaidoyer pour l'affectation du personnel enseignant qualifié au CES de Bakassa : (Français (1) ; Anglais (1) ; Histoire-géo(1) ; Maths (1) ; SVT (1)/ CES de Bandoumkassa (Français (1) ; Anglais (1) ; Maths (1) ; SVT (1)/ CES de Batcha : Anglais (1) ; PCT (1) ; SVT (1) ; Français (1) /Lycée classique de Bana (Français (2) ; Anglais (2) ; Allemand (1) ; Espagnol (1) ; SVT (1) ; Maths (2) ; PCT (2) ; Philosophie (1) ; informatique (2) /et Lycée technique de Bana (Électricité (1) ; Mécanique (1) ; Menuiserie (1) ; Techniques quantitatives de gestion (1), IH(1), Français (1), Maths (1), Histoire-géo (1) ; informatique (2).
	Éloignement des établissements secondaires - Exode rural des élèves	Création et construction d'établissements d'enseignement secondaire : Badoumla (CETIC), Bapouh (CETIC), Bapouh (CES), Sockouk, Ndeuguen (CES)

Secteur Emploi et formation professionnelle

Problème central	Causes /effets	Besoins/Idées de projets
Difficulté d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle	Insuffisance de structures d'emploi - Chômage/Pauvreté - Précarité des conditions de vie - Grand banditisme - Prostitution - Exode rural	Création d'un agropole de production et de transformation de manioc à Bandoumkassa
		Création d'un agropole de production et transformation de la patate en farine à Bakam
		Formation des jeunes aux activités génératrices de revenus
	Faible qualification professionnelle - Sous-emploi - Pauvreté	Création et construction des SAR/SM à Poumboh, Langboue et Tchileu
		Construction et équipement d'un centre de formation professionnelle dans les filières porteuses (hôtellerie, énergies renouvelables, mines, environnement, informatique, agriculture, élevage, couture) à Bana ville
	Insuffisance d'appui à l'entrepreneuriat jeune - Échecs des projets entrepris - Pauvreté - Désœuvrement - Grand banditisme - Prostitution	Dotation du matériel moderne aux exploitants de carrière de pierre et sable à Bapouh et Keupout
		Sensibilisation des jeunes sur les opportunités de financement de leurs projets par les programmes gouvernementaux (PAJER-U, PIAASI...)
		Renforcement des capacités des jeunes sur les techniques de montages des projets
		Appui aux microprojets agropastoraux des jeunes

Secteur Travail et sécurité sociale

Problème central	Causes/effets	Besoins /idées de projet
Difficulté d'accès au travail décent et la sécurité sociale	Insuffisance des emplois dans le secteur formel - Chômage/sous-emploi - Pauvreté - Développement du secteur informel - Précarité des conditions de vie - Exode rural - Grand banditisme - Prostitution	Création d'un agropole de production et de transformation de manioc à Bandoumkassa
		Création d'un agropole de production et transformation de la patate en farine à Bakam
		Création d'une unité de production laitière à Badoumla
	Faible protection sociale des travailleurs - Faible assurance des travailleurs - Vulnérabilité des travailleurs aux risques professionnels - Précarité des conditions de travail - Travail des enfants	Création de (2) mutuelles de santé à Bana ville et Tchentcheu
		Sensibilisation des chefs d'entreprises sur les droits des travailleurs et l'intérêt de leur affiliation à la CNPS
		Sensibilisation public sur la souscription à l'assurance volontaire à la CNPS
		Sensibilisation des travailleurs au port des équipements de protection individuelle
		Sensibilisation des travailleurs à la signature des contrats de travail

Secteur Tourisme et loisirs

Problème central	Causes/effets	Besoins/idées de projet
Faible développement des activités touristiques et de loisirs	Manque d'une réelle politique de promotion du tourisme local	Aménagement des voies d'accès aux sites touristiques à Pombob, Langboue, Pouatcheu, Tchab, Djeusse
	- Dévalorisation du potentiel touristique	Aménagement de la chute d'eau de Tchab
	- Faible développement des opportunités d'emploi	Inventaire du potentiel touristique local
	- Développement économique difficile de la commune	
	- Pauvreté	
	Insuffisance d'infrastructures touristiques et de professionnels du tourisme	Création d'un office communal de tourisme à Bana ville
	- Faible fréquentations touristiques	Formation des jeunes dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie
	- Manque de professionnalisme en la matière	Construction d'un hôtel de haut standing à Bana-ville
	- Insatisfaction de la clientèle	Construction d'un restaurant moderne à Bana-ville

Secteur Forêt et faune

Problème central	Causes/effets	Besoins/idées de projet
Dégradation des forêts et de la faune	Exploitation abusive du bois et de la faune - Disparition des espèces	Formation des populations à la gestion durable des forêts à Pombob

		Création de deux (2) forêts communautaires à Foubé, Kala
		Mise sur pied d'un comité de surveillance faunique à Sockouk
		Sensibilisation des chasseurs sur les dangers du braconnage à Sockouk
		Sensibilisation des populations sur l'impact de la destruction des forêts à Basso, Bakam, Tentcheu II, Nylon, Bapouh, Bandoumkassa Langoue, Ndouk, Kala
		Plaidoyer pour l'affectation de deux (02) personnels des eaux et forêts au poste de contrôle forestier et de chasse de Bana
		Mise sur pieds et appui aux comités de surveillance des forêts
	Absence de reboisement et d'aménagement forestier - Régénération difficile des forêts - Augmentation des changements climatiques	Appui aux projets sylvicoles et agro forestiers initiés par les populations à Ndeuguen et Sockouk
		Élaboration d'un plan d'aménagement des forêts à Ndeuguen
		Organisation des campagnes de reboisement à Poumboh, Bandoumkassa, Badoumla, Tchotée, Bapouh
		Sensibilisation et appui au reboisement des espaces exploités par des essences forestières à Bakam (Bakap), Tentcheu I
		Formation des populations sur les techniques de régénération des forêts à Tcha, Bapouh, Tchotée, Ndenga, Djeussepe
		Création d'une pépinière communale à Badoumla et Ndenga

Secteur Environnement et protection de la nature

Problème central	Causes principales	Besoins /idées de projet
Faible protection de l'environnement et de la nature	Insuffisance de mesures de protection de l'environnement - Pollutions diverses (eaux, air, sol) - Dégradation des écosystèmes et du cadre de vie des populations - Prolifération des maladies - Changements climatiques - Perte de la biodiversité	Installation de deux (2) bacs à ordures à Bapouh, Foubé
		Création des espaces verts à Tencheu I, Toula Bapouh, Tchotée, Kwak, Kala
		Construction de trois (3) blocs toilettes publiques à Foubé (au marché), Toula, Tchotée
		Aménagement d'une décharge municipale à Bapouh
		Appui aux initiatives de reboisement à Pouatcheu
		Appui à la promotion de l'agroforesterie dans tous les villages
	Manque d'éducation environnementale des populations - Déversement anarchique d'ordures ménagères - prolifération des emballages plastiques non biodégradables - Pollution des eaux par les activités ménagères et agricoles	Formation des agriculteurs aux techniques agroécologiques à Ndeunguen
		Sensibilisation à l'utilisation des emballages biodégradables
		Appui à la création et au fonctionnement des clubs des amis de la nature dans les établissements scolaires à Tencheu II, Tcha, Nylon
		Sensibilisation des populations sur les dangers liés aux feux de brousse et au déboisement à Badoumla et Pouatcheu
		Sensibilisation et formation des ménages sur la gestion des ordures ménagères et la fabrication du compost

Secteur Habitat et développement urbain

Problème central	Principales Causes/Effets	Besoins
Difficulté d'accès au développement urbain et à l'habitat de qualité	Absence de plan d'urbanisation - Occupation anarchique des sols - Non respect des règles d'urbanisation	- Élaboration par la Commune d'un plan d'urbanisation - Création, organisation et équipement d'un service de voirie municipale
	Insuffisance d'infrastructure publique de qualité - Fonctionnaires résident dans les villes voisines - Dégradation progressive de l'habitat - Faible gestion des ordures - Insalubrité - Enclavement de certains villages	- Construction des logements sociaux pour les fonctionnaires dans l'espace urbain et dans les groupements - Installation des bacs à ordures dans les agglomérations - Aménagement des routes secondaires - Création des espaces verts dans l'espace urbain et les groupements - Éclairage public de l'espace urbain - Aménagement des voies d'accès dans les quartiers de l'espace urbain - Aménagement des points de stationnement pour véhicules et moto dans l'espace urbain et les groupements

Secteur Domaines et affaires foncières

Problème central	Causes/effets	Besoins /idées de projet
Faible immatriculation foncière	Procédures couteuses et lentes - Occupation anarchique des terres - Conflits fonciers - Occupation des zones à risque - Précarité foncière - Déguerpissement sans indemnisation	Réduction du coût des procédures d'obtention des titres fonciers Mise sur pied d'une procédure d'initiative aux résultats rapides (IRR) dans l'obtention des titres foncier
	Manque d'infrastructures - Occupation anarchique des terres - Conflits fonciers - Occupation des zones à risque - Précarité foncière - Déguerpissement sans indemnisation	Création d'un service local de proximité du cadastre et des affaires foncières à Bana
		Dotation de la commune de Bana d'un plan cadastral
		Dotation de la commune de Bana d'un plan d'utilisation et de gestion durable des terres
	Ignorance de la population - Occupation anarchique des terres - Conflits fonciers - Occupation des zones à risque - Précarité foncière - Déguerpissement sans indemnisation	Sensibilisation des populations sur l'immatriculation foncière
		Organisation d'une campagne d'immatriculation foncière annuelle

Secteur recherche scientifique et de l'innovation

Problème central	Causes /effets	Besoins/idées de projet
Faible développement de la recherche scientifique et de l'innovation	Déficit d'infrastructures de recherche	Création de deux (2) champs écoles à Tchentcheu et Bakam
	- Faible production des résultats de la recherche	Création d'un champ semencier de manioc à Bandoumkassa
	- Faible productivité agricole et pastorale	Création d'un champ semencier de maïs à Badoumla
	- Faible valorisation des plantes médicinales	Création et équipement d'une station zootechnique et aquacole à Pouatcheu
	- Faible valorisation des matériaux locaux	Création et équipement d'un centre de recherche pour la fabrication des briques cuites et tuiles à Bana
		Création d'un verger d'arbres fruitiers à Bakassa
	Faible vulgarisation des résultats de la recherche	Mise sur pied d'un programme de sensibilisation et de distribution des semences et animaux de races améliorées aux populations
	- Développement difficile de l'agriculture	Vulgarisation de l'utilisation des foyers améliorés auprès des ménages
	- Développement difficile de l'élevage	Information et sensibilisation des populations sur les vertus thérapeutiques de certaines plantes médicinales et leur mode d'emploi
	- Faible valorisation des plantes médicinales	
	- Faible valorisation des matériaux locaux	

Secteur Commerce

Problème central	Causes/effets	Besoins /idées de projet
Faible développement des activités commerciales	Déficit d'infrastructures commerciales	Création, Construction et équipement de neuf (9) marchés à : Tcha (Soupou), Badoumla, Bakassa, Bandoumkassa (Dopsi), Batcha (Ndangah, Kala, Langboue, Djeussepe, Kwak)
	- -Faible développement économique	Création et construction d'un (1) centre commercial équipé à Bana-centre
	- Instabilité des prix	Construction de 5 hangars et 50 comptoirs au marché de Bana
	- Exposition des marchandises à l'air libre	Construction d'un (1) bloc de latrines ventilées au marché de Bana
	- Commercialisation des produits de mauvaise qualité	Construction d'un (1) forage au marché de Bana
	- Mauvaises conditions d'hygiène	Installation de deux (2) bacs à ordures sur la place du marché de Bana
	- Prolifération des maladies	Acquisition et sécurisation d'un site adéquat pour la construction du centre commercial de Bana-centre
	- Pauvreté	
	- Grand banditisme	
	- Prostitution	
	Manque d'organisation et de suivi des activités commerciales	Accompagnement dans la commercialisation du café par la délégation départementale du commerce du Haut-Nkam
	- Duperie des vendeurs par les acheteurs	Organisation de cinq (5) ventes groupées annuelles à : Basso, Tencheu, Pouatcheu, Tchileu, Djeussepe
	- Spéculation	Mise sur pied et opérationnalisation de deux (2) comités de gestion : marché de Bana et au marché de la chefferie Bana
	- Falsification des instruments de mesure	
	- Commercialisation des produits contrefaits	
		Intensification du contrôle des prix et de la surveillance des marchés dans la Commune de Bana

Secteur Jeunesse et éducation civique

Problème central	Causes/effets	Besoins/idées de projet
Faible épanouissement des jeunes	Déficit d'infrastructures adéquates et d'encadrement des jeunes - Incivisme et délinquance juvénile - Sous-emploi des jeunes - Pauvreté - Grand banditisme - Prostitution	Organisation des causeries éducatives avec les jeunes à : Poumboh et Tchilieu
		Construction et équipement du centre de promotion multifonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ) de Bana
		Formation et accompagnement des jeunes dans le montage des projets et les techniques de création d'entreprise à Bakam (Bakap), Tencheu, Bapouh, Pouatcheu, Tchotée, Ndeuguen, ndenga, ndouk, souckouk, Keupout
		Information et sensibilisation des jeunes sur les programmes gouvernementaux d'appui aux jeunes (PAJER-U, PIASI, PIFMAS)
		Sensibilisation des jeunes sur les dangers du tabagisme et de la toxicomanie
		Création et construction d'un (1) centre d'alphabétisation fonctionnel à Bana ville
	Faible appui aux activités jeunes - Insertion socioprofessionnelle difficile - Pauvreté - Grand banditisme - Prostitution - Exode rurale - Émigration	Appui à la création et au fonctionnement de 10 associations de jeunes à : Poumboh, Tencheu, Badoumla, Nsap, Bapouh, Domga, Ndeuguen, Langoue, Ndouk, Djeussepe
		Renforcement de la subvention des projets des jeunes
		Construction et équipement de deux (2) foyers de jeunes à : Basso, Tchotée
		Renforcement de l'offre de stages de vacances aux jeunes de la commune de Bana
		Appui à l'organisation d'un congrès annuel des jeunes à Bandoumkassa
		Appui à l'organisation d'une (1) colonie de vacance annuelle à Bandoumkassa

Secteur Sport et éducation physique

Problème central	Causes principales	Besoins /idées de projet
Faible	Insuffisance d'infrastructures et d'encadrement sportif	Aménagement du stade municipal de Bana (aménagement de la pelouse et réhabilitation de la tribune)

Problème central	Causes principales	Besoins /idées de projet
Faible	Insuffisance d'infrastructures et d'encadrement sportif	Aménagement du stade municipal de Bana (aménagement de la pelouse et réhabilitation de la tribune)
		Construction d'un complexe multisport à Bandoumkassa
		Sensibilisation des populations sur les bienfaits des activités physiques
		Plaidoyer pour l'affectation de trois (3) encadreur sportifs à la délégation d'arrondissement des sports et de l'éducation physique de Bana
	Manque d'organisation et d'appui des activités sportives	Appui à l'organisation des championnats de vacances dans tous les groupements(4)
	- Anarchie dans l'organisation des rencontres sportives - Organisation difficile des championnats et rencontres sportives - Faible expression et détection des talents sportifs locaux - Faible pratique du sport - Développement des maladies cardiovasculaire	Création et affiliation de quatre (4) clubs sportifs locaux (Football, Handball, Basketball et volleyball) aux fédérations sportives nationales
		Création des équipes locales de football et organisation d'un tournoi local annuel

Secteur Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat

Problème central	Causes principales	Besoins
Faible développement de l'artisanat local et faible initiative à l'entrepreneuriat	Insuffisance d'encadrement des artisans - Méconnaissance des procédures de création de petites entreprises - Ignorance des opportunités offertes par le MINPESSA - Absence d'organisation des artisans - Perte progressive des techniques artisanales - Exode rural	- Programme de formation/encadrement des corps de métier de la Commune - Promotion du secteur artisanal par l'organisation des foires/exposition des produits locaux - Formation des groupes d'artisans existant sur le montage des projets et la recherche des financements - Méthodes et techniques modernes d'exploitation/extraction des carrières - Sensibilisation et encadrement à l'initiative entrepreneuriale par les - Services du MINPESSA
	Manque d'appui financier et matériel - Découragements des artisans - Faible développement économique du village - faible exploitation des ressources naturelles - Faible valorisation des savoirs artisanaux - Très faible transformation des produits locaux	- Appui aux groupes d'activités locales - Appui et encadrement des populations à la création d'unité de transformation - Appui et accompagnement des porteurs projets

Secteur Industries et développement technologique

Problème central	Principales Causes/Effets	Besoins/Idees de projet
Difficulté liée à l'exploitation des ressources pour la production des richesses	Ignorance du potentiel local - Faible identification des ressources minières locales - Sous développement économique du village	- Inventaire du potentiel minier de la Commune
	Inexistence d'industrie - Sous exploitation des ressources naturelles - Faible transformations des produits locaux - Exploitation artisanale des carrières de pierres	- Exploitation des carrières (pierres et sables) existantes - Appui organisationnel et structurel des entités

Secteur Transports

Problème central	Principales Causes/Effets	Besoins
Difficulté d'accès aux moyens de transport	Rareté des moyens de transport - Coût élevé du transport - Surcharge sur les routes - Faible écoulement et d'approvisionnement en produits de première nécessité	- Appui organisationnel et structurel des transports
	Infrastructures de transports faiblement aménagées - Frein aux activités économiques - Recrudescence des accidents de circulation - Sous développement des activités liées au secteur - Enclavement des villages	- Gare routière /Aire de stationnement - Barrières de pluie

Secteur Poste et télécommunication

Problème central	Causes/Effets	Besoins consolidés/Idees de projet
Difficulté d'accès aux services de poste et télécommunication	Faible couverture par les réseaux téléphoniques (MTN, Orange, NeXttel et CAMTEL) - Faible échange entre les populations du village et l'extérieur - Dépenses supplémentaires en transport pour communiquer - Sous information - Limitation d'opportunité d'emploi	- Construction de 4 antennes de relais (MTN, Orange, NeXttel et CAMTEL) dans chacun des 4 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa) pour une meilleure couverture - Campagne de sensibilisation sur les options modernes de la téléphonie (transfert, Internet) - Subvention et installation de 4 calls box communautaires dans chacun des 4 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)

	Absence de télé centre communautaire polyvalent - Très faible développement des activités/métiers liés au secteur - Perte, absence d'opportunités d'emploi - Faible connaissance / initiation à la NTIC par les élèves et jeunes	- Création d'un TCP de proximité (Bana centre) - Création d'un programme d'initiation des populations locale à l'outil informatique et Internet - Amélioration du parc informatique du lycée technique et Lycée classique de Bana - Installation d'un centre multimédia à Bana
	Faible fonctionnement du bureau de poste de Bana - Faible connaissance / initiation à la NTIC par la population - Faible développement du secteur	- Diversification des services du bureau de poste - Réhabilitation des bâtiments et toiture des bureaux de poste de BANA

Secteur Communication

Problème central	Causes/Effets	Besoins consolidés/Idees de projet
Difficulté d'accès aux infrastructures de communication	Inexistence d'une radio communautaire - Dépendance aux médias étrangers - Sous information	- Création et construction d'une radio communautaire à Bana - Amélioration des fréquences radio par la création et construction des antennes de relais à proximité dans les villages : Bakam (Bakap), Tcha, Tencheu II, Badoumla Nsap, Badoumla, Basso, Nylon, Bapouh, Foubé, Pouatcheu, Tchotée, Tchilieu, Domga, Bandoumkassa, Djeussepe, Keupout, Toula, Langoue
	Faible couverture du village par les médias nationaux et internationaux - Faible connaissance des nouvelles nationale et internationales - Difficulté de captage des chaines nationales sans équipement satellitaire - Contrainte d'utilisation des équipements de captage - Faible participation et initiative de développement impulsé par le gouvernement et les autorités locales	- Création d'un point de distribution (câblodistributeurs) à Bana centre - Construction d'un Télé centre communautaire - Électrification du village Sockouk - La gratuité des chaines nationales sur le bouquet des chaines satellitaires
	Inexistence d'un point de vente de la presse - Faible connaissance des actions de développement initiées par l'État - Sous information	- Création d'un point de vente de presse écrite dans les communautés : Toula, Nylon, Pouatcheu, Bandoumkassa, - Création d'un babillard communautaire - Création d'un journal communautaire

Secteur Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l'ordre

Problème central	Causes/Effets	Besoins consolidés/Idees de projet
Faible fonctionnement de l'administration locale	Sécurité des populations compromise - Insécurité des populations - Perte en vie humaine - Destruction des biens	- Création du comité de vigilance dans six (06) villages (Poumboh, Tencheu II, Nylon, Foubé, Pouatcheu, Ndeunguen) - Installation de 107 lampadaires dans les zones d'insécurité (Badoumla (05), Badoumla Nsap (05), Toula (06), Pouatcheu(10), Bandoumkassa (05), Tencheu I (20), Basso (06), l'axe carrefour Tencheu à Basso (50)) - Renforcement des capacités du comité de vigilance de Ndangah en matériel et sur les techniques de garde - Création des postes de sécurité publique à : Toula, Bapouh, Tchotée, Bandoumkassa, Sockouk, Langboue, Bafamla, Kwak, - Réaménagement de la zone d'éboulement, zones à risque (bas fonds) dans les villages : Basso (Basso –Kotché – Baloum), Pouatcheu, Djeussepe (Après cours d'eau Malla sortant sur la montagne 72), Foubé
	Faible présence du chef au sein du village - Faible contribution aux initiatives de développement - Sous développement du village - Insatisfaction des populations	- Renforcement de l'autorité administrative du chef de quartier Tencheu II - Création effective par arrêté préfectoral de la chefferie de 3e degré de Nylon - Restitution des différentes démarches et fonctionnement de la mairie aux populations de Tchotée - Structuration et signature de l'arrêté pour une chefferie de troisième degré à Ndeunguen. - Sensibilisation des membres de la notabilité à une contribution aux actions de développement du village Domga
	Absence d'arrêté pour une chefferie de 3^e degré - Difficulté d'établissement des actes d'état civil - Faible stabilité des institutions traditionnelles - Déplacement des populations vers d'autres autorités	- Construction de la chefferie du village Keupout - Sensibilisation des populations à un retour au village - Amélioration de la structuration de la chefferie du village - Rapprochement de l'administration des administrés - Sensibilisation sur les biens fondés et la nécessité de leur contribution aux activités de développement - Amélioration des services sociaux (éducation de base, publics, eau potable)

Secteur Enseignement supérieur

Problème central	Causes/Effets	Besoins consolidés/Idees de projet
Difficulté d'accès à l'enseignement supérieur	Coût élevé de la prise en charge des études supérieures (logement et autres) - Faible octroi des bourses aux jeunes bacheliers - Difficulté d'encadrement des parents - Abandon des études par les bacheliers - Recours au secteur informel (mototaxi...)	Appui aux bacheliers par les bourses scolaires (organisation des élites pour prise en charge des étudiants ressortissants de la Commune)
		Organisation annuelle d'une séance d'orientation dans la Commune
		Création et construction d'un institut supérieur à Bana

3.3 Fiches des projets prioritaires

3.3.1 Synthèse des huit (8) microprojets prioritaires par village

Les projets prioritaires sont la résultante des projets identifiés dans chacun des vingt neuf (29) villages où la planification a été faite. En sommes à la sortie de chaque planification dans les villages, la population a retenu huit (8) projets prioritaires dont cinq (5) sociaux et trois (3) économiques. Ces projets sont de manière générale basés sur l'électrification, l'adduction en eau, l'éducation, les routes, les AGR.

Tableau 12 - Présentation des huit (8) projets prioritaires dans les différents villages planifiés

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}		
Poumboh	Réhabilitation et aménagement routier sur 6 km de l'axe principale Panchi-Kontah	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine aux environs de la chefferie Poumboh	Extension du réseau électrique MT/BT sur l'axe Panchi – carrefour Massate, sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA	Création, construction et équipement d'une école maternelle bilingue publique (un bloc de deux salles de classe) à Poumboh	Construction d'une case sociale de 300 places à Poumboh	Acquisition et dotation en outils agricoles (5 motos-pompes, pulvérisateurs au GIC des jardiniers pour gestion communautaire	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles (24,5 X 13,5)	Dotation pour gestion communautaire de deux (2) machines à écraser les céréales (sec et frais)	Réhabilitation et aménagement routier sur 6 km de l'axe principale Panchi-Kontah	- Enclavement du village en saison pluvieuse - Difficulté d'accès à la zone de production agricole
Coût estimatif du projet	36 000 000	8 500 000	45 000 000	24 000 000	10 000 000	5 000 000	21 000 000	2 500 000	36 000 000	
Bakam (Bakap)	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine à	Réhabilitation et aménagement de la route allant à Bakotcha sur	Construction et équipement d'un atelier de maçonnerie au lycée technique	Construction et équipement d'une école maternelle (1 bloc de 2	Dotation pour gestion communautaire d'une machine de transformati	Acquisition et distribution des engrais 20.10.10, et fientes (40 tonnes) et semences	Création d'un centre de formation aux petits métiers	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine au	- Difficulté d'accès à l'eau potable - Prolifération des maladies hydriques telle

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}		
	humaine au foyer de Bakam	l'école mission catholique	2 km pour désenclaver la zone de production fertile		salles de classe)	on (un moulin multifonctionnel)	améliorées de mais aux agriculteurs à travers les associations AJEBA, FBI, AFBII et AHB		foyer de Bakam	que la typhoïde
Coût du projet	8 000 000	8 000 000	12 000 000	100 000 000	30 000 000	2 500 000	4 000 000	100 000 000	8 000 000	
Tcha (Soupou)	Ouverture de la route Tcha (Soupou)-Bakotcha sur 12 km	Extension du réseau électrique triphasé MT/BT sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA	Construction d'un (01) Forage avec pompe à motricité humaine dans le village Tcha (Soupou)	Construction d'un foyer social dans le village Tcha (Soupou)	Construction d'un (01) bloc de latrines écologiques à Tcha (Soupou)	Organisation des éleveurs (15) autour de l'élevage moderne de porc	Construction d'un magasin de stockage et de vente des intrants et produits phytosanitaires à Tcha (Soupou) (24,5 x 13,5)	Appui à l'acquisition de 2 moulins à écraser (frais et sec) à Tcha (Soupou) à gestion communautaire	Ouverture de la route Tcha(Soupou)-Bakotcha sur 12 km	Faciliter la circulation des personnes et des biens
Coût estimatif du projet	72 000 000	45 000 000	8 000 000	10 000 000	5 000 000	A déterminer	21 000 000	5 000 000	72 000 000	
Tenchou I	Réhabilitation de trois (03) Forages avec PMH à Tencheu I lieu dit : 1 au centre du village, 1 à la sortie en	Construction et équipement d'un foyer culturel au centre de Tencheu I	Installation de dix (10) lampadaires publics tout le long de l'axe central à Tencheu I	Construction et équipement d'un Centre de santé intégré à Tencheu I	Construction d'une case de prise en charge des personnes âgées au centre de Tencheu I	Organisation des éleveurs (20) autour de l'élevage moderne de la volaille	Construction d'une gare routière au centre de Tencheu I	Organisation des agriculteurs (100) autour de la filière pomme de terre	Construction de trois (03) Forages avec PMH à Tencheu I lieu dit : 1 au centre du village, 1 à la sortie en allant vers Batcha et 1 à	- Difficulté d'accès à l'eau potable - Prolifération des maladies hydriques telle que la typhoïde

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
	allant vers Batcha et 1 à la sortie sur la route allant à Bapouh (diagnostic pour identification panne)								la sortie sur la route allant à Bapouh	
Coût estimatif du projet	24 000 000	25 000 000	1 500 000	60 000 000	50 000 000	A déterminer	6 000 000	A déterminer	24 000 000	
Tenchou II	Extension du réseau d'eau potable sur 3 km de distribution d'eau venant du captage de TIEU	Extension du réseau électrique triphasé MT/BT sur l'axe Tencheu – carrefour Menkam Mbieffeu, sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA	Construction d'un foyer communautaire à Tencheu II	Aménagement de la route Fangwa 3 km	Ouverture de la route maison papa SAKA – WANSI Jean Marie sur 1 km	Organisation des éleveurs (25) autour de l'élevage moderne de la volaille	Acquisition et distribution par les élites des outillages agricoles (pulvérisateurs, porte-tout, bottes, gants, 10 de chaque) aux GIC JADAB et ABV de Tencheu II	Financement et encadrement d'un projet de production locale de semences améliorées de maïs et de pommes de terre à Tencheu II à travers les GIC JADAB et ABV	Extension du réseau d'eau potable sur 3 km de distribution d'eau venant du captage de TIEU	Difficulté d'accès à l'eau
Coût estimatif du projet	4 000 000	35 000 000	10 000 000	18 000 000	6 000 000	A déterminer	5 000 000	25 000 000	4 000 000	
Badoumla	Construction et équipement d'un foyer	Construction d'un ponceau de 5 ml à Chitchi dans le village	Équipement de la salle d'accouchement du CSI de Badoumla	Construction d'un (01) bloc de latrines écologiques au CSI de	Extension du réseau électrique triphasé MT/BT sur 1	Construction de 2 hangars (11,8 x 21,6) de 30	Appui du CODEB à la création d'un champ semencier école de cacao (10 000 plants) à	Appui du CODEB par les élites à la création d'un champ	Construction et équipement d'un foyer communautaire	Permettre le rassemblement des populations Renforcer la cohésion sociale

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}		
	communautaire de 400 m² à Badoumla	Badoumla	en boîte d'accouchement, pèse bébé, foetoscope, bassin de lit, table d'accouchement, table de consultation, glucomètre, poupinel	Badoumla	Km avec un transformateur de 100 KVA	places chacun au marché de Badoumla	Badoumla	semencier école de palmier à huile (10 000 plants) à Badoumla	aire de 400 m² à Badoumla	
Coût estimatif du projet	50 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	45 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000 000	
Badoumla Nsap	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine	Extension du réseau électrique triphasé MT/BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA (axe Panchi – carrefour Massate)	Création et construction bureau du poste agricole et résidence au village Badoumla	Équipement du bloc accouchement au CSI de Badoumla	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine au CSI	Dotation pour gestion communautaire d'un moulin à écraser multifonctionnel de céréale	Appui du CODEB à la création d'une ferme communautaire école de poulets	Appui à l'acquisition et distribution de 20 tonnes d'engrais (20-10-10) et fientes aux agriculteurs à travers le CODEB	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine	- Prolifération des maladies causées par l'eau - Difficulté d'accès à l'eau potable
Coût estimatif du projet	8 000 000	45 000 000	35 000 000	8 000 000	8 000 000	5 000 000	30 000 000	10 000 000	8 000 000	
Basso	Construction et équipement de 04	Construction d'un point de captage d'eau à Doumla	Construction d'un foyer communautaire à Basso	Réhabilitation et aménagement du tronçon	Installation de six (06) lampadaires publics dans	Acquisition et distribution des intrants	Construction d'une ferme pour poussins	Appui à l'association « or vert » en matériel	Construction et équipement de 04 salles	L'éducation des enfants est une priorité car c'est eux l'avenir de

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
	salles de classes à l'EPB			Basso – Baloum par Kotchue sur 05 Km	le quartier	agricole (Engrais 20 – 10 – 10, 10 tonnes (200 sacs) ; urée 10 tonnes (200 sacs) à l'association or vert		agricole (atomiseur, 35 machettes, 10 brouettes, 15 porte-tout...) pour gestion communautaire	de classes à l'EPB	demain
Coût estimatif du projet	50 000 000	5 000 000	50 000 000	6 000 000 X 5 = 30 000 000	600 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000	36 000 000	
Patchi	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine à Patchi	Réhabilitation des bâtiments de six (06) salles de classe à l'EP de Bana ville	Construction et équipement d'un foyer communautaire (400 m2) à Patchi	Réhabilitation et aménagement des routes secondaires de Patchi sur 4 km	Construction d'un complexe sportif à l'école publique de Bana	Appui de l'AFP et AHP à la création d'un champ semencier école communautaire de palmier à huile (10 000 plants) à Patchi	Dotation à l'association des femmes de Patchi d'une machine à transformer le manioc pour gestion communautaire	Identification et organisation des éleveurs (15) autour de l'élevage moderne de porc	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine	- Difficulté d'accès à l'eau potable - Prolifération des maladies hydriques telle que la typhoïde
Coût estimatif du projet	8 000 000	18 000 000	50 000 000	6 000 000 X 4 = 24 000 000	10 000 000	5 000 000	2 500 000	A déterminer	8 000 000	
Toula	Eclairage public sur l'axe hôtel la vallée et au carrefour	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec	Construction et équipement d'un foyer communautaire de 400 m ²	Aménagement d'une gare routière pour mototaxis au carrefour (en face du bar)	Installation de six (06) lampadaires publics dans le quartier	Construction d'un hangar (11,8 x 21,6) de 15 comptoirs à Toula	Aménagement de la voie d'accès sur 1 km à la carrière de pierres à Toula	Identification et organisation des éleveurs (50) autour de l'élevage moderne de la	Eclairage public sur l'axe hôtel la vallée et au carrefour Kadji	Insécurité dans la nuit

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
	Kadji	un transformateur de 100 KVA à Toula	à Toula					volaille		
Coût estimatif du projet	17 000 000	45 000 000	50 000 000	6 000 000	600 000	30 000 000	5 000 000	A déterminer	1 000 000	
Nylon	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA sur l'axe Panchi – Mebou - EEC Baveu	Construction et équipement d'un foyer communautaire et multifonctionnel en face de l'école publique de Nylon	Réhabilitation et aménagement de la route nylon Baveu koza sur 10 km	Construction et clôture de l'école publique de Bana Ville	Mise en place d'une Buse sur le cours d'eau chichamps à Nylon	Construction et équipement d'un atelier d'apprentissage des jeunes aux techniques agricoles à Bana	Identification et organisation des éleveurs autour de l'élevage moderne de la volaille	Appui à la construction d'un complexe d'élevage (une infrastructure permettant de faire plusieurs types d'élevages (volailles, porcins) terrain fournis par Mr POUDEU Jean Pierre (Certificat de donation à établir)	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA sur l'axe Panchi – Mebou - EEC Baveu	L'axe n'a pas de poteau électrique d'où un problème d'insécurité dans la zone. Pourtant la zone est habitée.
Coût estimatif du projet	45 000 000	50 000 000	60 000 000	20 000 000	2 500 000	25 000 000	A déterminer	50 000 000	45 000 000	
Bapouh	Réhabilitation et aménagement du tronçon Bapouh-Doupkeu-	Construction et équipement d'un centre de santé à Bapouh	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classes pour l'école	Réhabilitation et équipement du foyer culturel de Bapouh	Construction d'un château d'eau d'une capacité de 10 000 litres à Bapouh	Appui du CD de Bapouh à la création d'un magasin de vente des	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles (24,5 X 13,5) à Bapouh	Construction d'un ponceau de 5 m sur le cours d'eau « Chi Kotée »	Réhabilitation et aménagement du tronçon Bapouh-Doupkeu-Dangeup sur	La route relie les deux villages (BAPOUH-DOUPKEU-DANGEUP) et permettra de développer le

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
	Dangeup sur 5 km		maternelle de Bapouh			produits phytosanitaires à Bapouh par les élites			5 km	secteur du commerce et de l'agriculture via la forte approvisionnement et fréquentation du marché local.
Coût du projet	30 000 000	50 000 000	18 000 000	6 000 000		4 000 000	21 000 000	25 000 000	30 000 000	
Foumbé	Construction de deux (02) Forages à MH (1 au marché de la chefferie et 1 à Konté	Construction d'une case communautaire à Foumbé	Réhabilitation et aménagement des routes sur 01 km	Constructions et équipement de 04 salles d'ateliers (couture, maçonnerie, menuiserie et automobile au lycée technique de Bana	Construction et équipement de bloc de deux salles de classe à l'école CEBEC de Konté	Identification et organisation des éleveurs (20) autour de l'élevage moderne de la volaille	Construction d'un magasin pour vente des intrants agricoles et produits pastoraux à Foumbé (24,5 x 13,5)	Appui à la création d'un champ communautaire de polycultures de vivrières (pommes de terres, manioc, mais ...) sur 10 ha à Foumbé	Construction de trois (02) Forages avec pompe à MH (1 au marché de la chefferie et 1 à Konté	Le point d'eau (source) est très éloigné de la zone d'habitation. Ce point d'eau tarie en saison sèche
Coût estimatif du projet	16 000 000	10 000 000	6 000 000	200 000 000	18 000 000	A déterminer	15 000 000	5 000 000	17 000 000	
Pouatcheu	Réhabilitation et aménagement de la route Tchapp Ndeguen sur 10 km	Réhabilitation/Extension du captage d'eau de Teu sur 5 km	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA	Réhabilitation et aménagement de la route carrefour choté Ndeugué passant par la chefferie Pouatcheu sur 09 km	Construction et équipement du foyer Pouatcheu carrefour Teugoua	Identification et organisation des éleveurs (25) autour de l'élevage moderne du porc	Identification et organisation des agriculteurs (50) autour de la filière maïs	Réhabilitation et aménagement de la piste agricole Pouatcheu Kotcha sur 20 km	Réhabilitation et aménagement de la route Tchapp Ndeguen sur 10 km	Faciliter la circulation des personnes et des biens

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
			(Tchouko Nguengue tchap)							
Coût estimatif du projet	60 000 000	5 000 000	45 000 000	54 000 000	30 000 000	A déterminer	A déterminer	120 000 000	60 000 000	
Tchotée	Réhabilitation et aménagement du tronçon CSI-Toula en passant par Chilieu sur 4 km	Construction et équipement d'un (01) bloc latrine au CES de Bakassa	Construction d'un (01) forage avec pompe à MH au CSI de Bakassa	Construction du foyer communautaire (500 places) à Tchotée	Construction d'un château d'eau au niveau du captage d'une capacité de 100 000 litres	Identification et organisation des agriculteurs (40) autour de la filière maïs	Acquisition de 02 groupes électrogènes communautaire de 1000 watt à Tchotée	Acquisition de 02 moulins communautaire à écraser les céréales (multifonctionnelles), fraîches et sèches à Tchotée	Réhabilitation et aménagement du tronçon CSI-Toula en passant par Chilieu sur 4 km	Faciliter la circulation des personnes et des biens
Coût du projet	24 000 000	3 500 000	8 000 000	50 000 000	15 000 000	A déterminer	1 000 000	10 000 000	24 000 000	
Tchilieu	Réhabilitation et aménagement de la route Tchilieu – Diko – Toula sur 03 km	Installation de six (06) lampadaires publics dans le quartier sur la route : école publique – Bakassa – entrée de l'hôpital	Construction d'une case communautaire à Bakassa	Réhabilitation de la toiture de l'école publique de Bakassa	Réhabilitation de 03 salles de classe à l'école publique de Bakassa	Appui du comité de développement pour l'acquisition d'une machine à écraser frais et sec à Bakassa	Appui du comité de développement pour l'acquisition d'un groupe électrogène de 1000 watt à Bakassa	Appui du comité de développement pour l'acquisition d'une machine pour transformer le manioc à Bakassa	Réhabilitation et aménagement de la route Tchilieu – Diko – Toula sur 03 km	Cette route mène à la chefferie et elle est très enclavée
Coût estimatif du projet	18 000 000	600 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	2 500 000	1 000 000	2 000 000	18 000 000	

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
Domga	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA	Réhabilitation et aménagement des routes : Baboutcheu – Bakassa sur 08 km ; Chefferie – Koucheu sur 02 km	Aménagement d'un captage d'eau sur la source Domga	Captage d'eau en haut de l'ancienne chefferie de Domga jusqu'au village sur 5 km	Réhabilitation et aménagement de la route chefferie-Tekeka sur 1,5 km	Identification et organisation des agriculteurs (15) autour de la filière pomme de terre	Aménagement du bas fonds pour l'activité piscicole à Domga	Identification et organisation des éleveurs (10) autour de l'élevage moderne du porc	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA	Amélioration des conditions de vie des populations et développement du village
Coût du projet	45 000 000	60 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	A déterminer	5 000 000	A déterminer	45 000 000	
Deuguen	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA	Captage d'eau de la colline jusqu'au village sur 6 km	Réhabilitation et aménagement de la route Ndeuguen-Bakassa sur 1 km	Ouverture de la route Ndeuguen - Koutcheu - Tchab sur 06 km	Construction d'un foyer social à Ndeuguen	Aménagement de la voie d'accès à la carrière de pierre à Ndeuguen (2 km)	Identification et organisation des éleveurs (05) autour de l'élevage moderne du porc	Identification et organisation des agriculteurs (15) autour de la filière pomme de terre	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA	Ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie des populations
Coût estimatif du projet	45 000 000	10 000 000	6 000 000	36 000 000	30 000 000	12 000 000	A déterminer	A déterminer	45 000 000	
Bando umkassa (Ndop)	Construction d'un château d'eau de	Création, construction et équipement d'un CSI à	Réhabilitation et aménagement de la route	Réhabilitation de 06 salles de classe à l'école	Création, construction, et équipement	Identification et organisation des	Construction d'une unité de transformation de maïs à	Construction d'un marché périodique à Ndopsi : 02		Éloignement des centres de santé environnant

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
si, Touko h, Fente, Katchouo)	distribution d'une capacité de 5 000 m3	fente	qui relie fente à Toukoh sur 3 km	publique et maternelle de Bandoumkassa	du poste agricole à Bandoumkassa	éleveurs (25) autour de l'élevage moderne de la volaille	Bandoumkassa (Katchouo)	hangars de 30 comptoirs chacun		
Coût estimatif du projet	15 000 000	60 000 000	18 000 000	12 000 000	35 000 000	A déterminer	15 000 000	40 000 000	50 000 000	
Bandoumkassa (Toulou, Famako, Ngama, Ndjengeu, Zone Bakotcha)	Ouverture de la route Famako-Bakotcha sur 15 km	Construction et équipement de deux blocs de 02 salles de classes chacun et un bloc administratif au CES bilingue de Bandoumkassa	Création, construction et équipement d'un CSI à Bandoumkassa	Réhabilitation et aménagement de la route Toulou-Toukooh sur 2 km	Adduction d'eau par gravitation à Bandoumkassa	Identification et organisation des éleveurs (50) autour de l'élevage moderne du porc	Identification et organisation des agriculteurs (200) autour de la filière Maïs	Aménagement de la voie d'accès à une exploitation de pierres à foukwé (carrières de pierre) à Bandoumkassa (7 km)	Ouverture de la route Famako-Bakotcha sur 15 km	Zone Bakotcha très enclavée et regorge toutes les richesses du village
Coût du projet	90 000 000	37 000 000	60 000 000	12 000 000	8 000 000	A déterminer	A déterminer	35 000 000	90 000 000	
Languoue	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine à Languoue	Construction et équipement d'une case communautaire à Languoue	Réhabilitation et équipement du CSI de Batcha	Aménagement de la route Tentcheu-Languoue-Bangou sur 27 km	Réhabilitation du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100	Identification et organisation des éleveurs (05) autour de l'élevage moderne de porc	Identification et organisation des agriculteurs (15) autour de la filière pomme de terre et manioc	Ouverture sur 3 km de la voie d'accès menant à la carrière de sable sur la rivière Paka à Languoue	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine à Languoue	Mauvaise qualité d'eau issue du captage d'eau au village

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
					KVA					
Coût estimatif du projet	8 000 000	20 000 000	6 000 000	162 000 000	45 000 000	A déterminer	A déterminer	15 000 000	8 000 000	
Ndengha	Réhabilitation et aménagement de la route Tentcheu-Ndengha sur 10 km	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA	Réhabilitation des bâtiments du CSI de Batcha	Réfection des bâtiments de 2 salles de classe au CES de Batcha	Construction et équipement du foyer culturel à Ndangha	Identification et organisation des éleveurs (10) autour de l'élevage moderne de la volaille	Construction d'un marché périodique de deux hangars (11,8 x 21,6) de 30 comptoirs à Batcha (Ndengha)	Acquisition d'une machine à écraser les céréales	Réhabilitation et aménagement de la route Tentcheu-Ndangha sur 10 km	Là où la route passe, le développement suit et les populations disposent d'énormes potentialités dont l'agriculture
Coût du projet	6 000 000 X 10 = 60 000 000	45 000 000	6 000 000	6 000 000	50 000 000	A déterminer	40 000 000	2 500 000	6 000 000 X 10 = 60 000 000	
Bafamla	Aménagement de l'axe principal Bana-Batcha-Batchingou sur 23 km	Réhabilitation du bâtiment du CSI de Batcha	Réhabilitation de 2 salles de classe à l'école publique de Batcha	Aménagement de la route Langoue-Famla sur 3 km	Construction d'un (01) forage avec pompe à MH à Bafamla	Identification et organisation des éleveurs (03) autour de l'élevage moderne de porc	Appui à l'acquisition pour gestion communautaire de deux moulins à écraser (céréale, manioc) à Bafamla	Acquisition d'une machine à écraser les céréales	Aménagement de l'axe principal Bana-Batcha-Batchingou sur 23 km	La route va permettre de désenclaver le village
Coût estimatif du projet	138 000 000	10 000 000	6 000 000	6 000 000 X 3 = 18 000 000	8 000 000	A déterminer	5000 000	2 500 000	138 000 000	
Kwak	Extension du réseau électrique MT monophasé	Création, construction et équipement d'un CSI à Kwak	Aménagement de l'axe Tentcheu-Batcha passant par	Construction d'une case communautaire à Kwak	Création, Construction et équipement d'une Ecole	Identification et organisation des éleveurs	Identification et organisation des agriculteurs (20) autour de la filière pomme de terre	Construction d'une ferme pour l'élevage des porcs	Extension du réseau électrique MT monophasé	Tout le village n'est pas électrifié. D'où la nécessité pour la population

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
	é MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA		Kwak sur 5 km		Maternelle à Kwak	(05) autour de l'élevage moderne de la volaille			MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA	résidente d'avoir de l'électricité
Coût estimatif du projet	25 000 000	60 000 000	30 000 000	10 000 000	25 000 000	A déterminer	A déterminer	30 000 000	25 000 000	
Ndouk	Réhabilitation et aménagement de la route (pont Pakan-tranchées Batcha) sur 3 km	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA	Adduction du village en eau (captage sur 4 km) à Ndouk	Réhabilitation et aménagement de la route secondaire WEMBA-SOP au pied du Mont Batcha sur 2km	Création, construction et équipement en bancs d'une école primaire à Ndouk	Construction et aménagement d'un étang Piscicole	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles (24,5 x 13,5)	Aménagement de la voie d'accès menant à la carrière de pierre à Ndouk (6 km)	Réhabilitation et aménagement de la route (pont Pakan-limite tranchées Batcha) sur 3 km	Faciliter la circulation des personnes et des biens
Coût estimatif du projet	18 000 000	45 000 000	6 000 000	12 000 000	60 000 000	10 000 000	30 000 000	30 000 000	18 000 000	
Sockouk	Réhabilitation et aménagement de la route Batcha-Tentcheu sur 12 km	Équipement du bloc accouchement du CSI de Batcha (en boîte d'accouchement, pèse bébé, fœtoscope, bassin de lit, table d'accouchement, de	Réhabilitation de 4 bâtiments à l'école publique de Batcha	Réhabilitation de 2 bâtiments du CES de Batcha	Réhabilitation du bâtiment du poste agricole de Batcha	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles à Batcha (24,5 x 13,5)	Identification et organisation des éleveurs (04) autour de l'élevage moderne de porc	Construction d'une ferme pour l'élevage des poulets	Réhabilitation et aménagement de la route Batcha Sockouk sur 12 km	Faciliter la circulation des personnes et des biens

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
		consultation, glucomètre, poupinel)								
Coût estimatif du projet	6 000 000 X 12 = 72 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	21 000 000	A déterminer	10 000 000	6 000 000 X 12 = 72 000 000	
Kala	Réhabilitation du bâtiment du CSI de Batcha	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec transformateur de 100 KVA	Réhabilitation et aménagement des routes sur 17 km de l'axe Batcha - Bana	Réhabilitation des bâtiments du CES de Batcha (2 bâtiments)	Équipement en tables bancs (60 tables bancs) au CES de Batcha	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles à Batcha (24,5 x 13,5)	Identification et organisation des éleveurs (05) autour de l'élevage moderne de porc	Acquisition d'une machine à écraser les céréales	Réhabilitation du bâtiment du CSI de Kala	Le CSI de Batcha n'est plus fonctionnel depuis des années or le village est très enclavé
Coût estimatif du projet	6 000 000	45 000 000	102 000 000	6 000 000	1 800 000	21 000 000	A déterminer	2 500 000	6 000 000	
Djeusse	Ouverture de la route Djeusse-Sekouh sur 25 km	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA	Construction d'un (01) forage avec pompe à MH à Djeusse	Appui à la construction et équipement d'un foyer culturel à Djeusse	Réhabilitation et aménagement de la route Deugachefferie Kala sur 1 km	Identification et organisation des éleveurs (08) autour de l'élevage moderne de la volaille	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles à Batcha (24,5 x 13,5)	Appui à la création d'un champ communautaire de Cacao	Ouverture de la route Djeusse-Sekouh sur 25 km	Absence de route et utilisation d'une petite piste de Djeusse-Sekouh (zone agricole du village)
Coût estimatif du projet	150 000 000	45 000 000	8 000 000	40 000 000	6 000 000	A déterminer	21 000 000	10 000 000	150 000 000	
Keupout	Ouverture de la route Nzeudek-Makombé sur 20 Km	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km	Construction d'un (01) Forage avec pompe à MH à Keupout	Construction et équipement d'un foyer culturel à Keupout	Réhabilitation et aménagement des routes secondaires	Aménagement de la voie d'accès à la carrière de sable et	Identification et organisation des agriculteurs (15) autour de la filière Maïs	Création d'un champ communautaire de palmier à huile	Ouverture de la route Nzeudek-Makombé sur 20 Km	Il n'existe pas de route, la population utilise une piste pour y accéder

Villages	Rang des projets sociaux prioritaire					Rang des projets économiques prioritaires			Projets prioritaires des priorités	Justification de la priorité
	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}		
		(standard) avec un transformateur de 100 KVA			(Keupout-Ngouh, Keupout-Sekouh...) sur 8 km	de pierre à Kepout (3 km)				
Coût estimatif du projet	120 000 000	45 000 000	8 000 000	50 000 000	48 000 000	18 000 000	A déterminer	10 000 000	120 000 000	

Source : Diagnostics participatifs dans les villages

3.3.2 Synthèse des huit (8) microprojets prioritaires au niveau de l'espace urbain

Tableau 13 - Présentation des huit (8) projets prioritaires de l'espace urbain

Rang des projets sociaux prioritaires					Rang des projets économiques prioritaires		
1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}	4 ^{eme}	5 ^{eme}	1 ^{er}	2 ^{eme}	3 ^{eme}
Réalisation des travaux d'adduction d'eau potable dans la zone urbaine (<i>Réaménagement des équipements du réseau d'eau de captage existant et des robinets non fonctionnels</i>)	Équipement du CMA de Bana, du CSI EEC de Baveu et du CSI de Bapouh en matériel médical de base (réactif de laboratoire, boîte de petite chirurgie, boîte d'accouchement, centrifugeuse, lampe à alcool, glucomètre, foetoscope, table d'accouchement, table de consultation, escabo, chariots, potences, fauteuil roulant, réfrigérateur pour vaccin, tambours, bassins de lit, Poupinel, brancard, lits+tables de chevet, table bureau, chaise, armoire) et en plus appareil de radiologie, d'échographie et table dentaire pour le CMA	Aides et secours annuels aux populations vulnérables en appareillage (<i>Amélioration des conditions de vie des couches vulnérables</i>)	Constructions de 04 salles d'ateliers (couture, maçonnerie, menuiserie et mécanique automobile au lycée technique et équipement du laboratoire du Lycée classique de Bana	Pose de cinquante (50) lampadaires publics sur l'axe carrefour Tencheu à Basso	Construction et équipement d'un nouveau marché (02 hangars de 11,8 x 21,6 et 10 boutiques) au centre de Bana	Construction et équipement d'une gare routière à Bana	Électrification et mise en marche de la chambre froide au marché de Bapouh

20 000 000	75 000 000	5 000 000	200 000 000	5 000 000	150 000 000	100 000 000	5 000 000
------------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------

Source : *Diagnostics participatifs dans l'espace urbain*

Au total deux cent quarante (240) projets prioritaires ont été identifiés dont cent cinquante (150) projets sociaux et quatre vingt dix (90) projets économiques.

CHAPITRE IV. PLANIFICATION STRATEGIQUE

4.1 Vision et objectifs du PCD

4.1.1 Vision

La vision de développement de la Commune de Bana est la suivante : *Faire de Bana une Commune émergente à l'horizon 2035.*

4.1.2 Objectifs du PCD

4.1.2.1 Objectif global du PCD

Matérialiser la vision de développement de la Commune à travers un programme d'action tenant compte des potentialités et contraintes locales.

4.1.2.2 Objectifs spécifiques du PCD

Le plan de développement communal de Bana vise à :

- Améliorer en qualité et quantité la fourniture des services sociaux de base (santé, éducation, eau et assainissement, énergie) aux populations ;
- Améliorer de manière conséquente et durablement le niveau de revenus des habitants ;
- Faciliter les déplacements des personnes et bien au sein de l'espace communal ;
- Faciliter l'accès des jeunes à un emploi décent;
- Faciliter l'insertion socioéconomique des personnes socialement vulnérables ;
- Renforcer le dispositif de partenariat de la Commune ;
- Renforcer la collaboration avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le développement de la Commune.

4.2 Cadre logique par secteur

4.2.1 Secteur Agriculture et développement rural

Secteur : Agriculture et développement rural				
Problème : faible production agricole				
Logique d'intervention		Indicateurs	Sources	Hypothèse
Objectif global : Améliorer la productivité agricole dans la Commune de Bana				
Objectifs spécifiques	O1 : Apporter un appui technique aux agriculteurs	- Nombre d'agriculteurs appuyés en matériels et intrants agricoles - Nombre de producteurs formés sur les techniques de conservation des sols, de fabrication du compost et sur les changements climatiques	- Rapports sectoriels du MINADER - Comptes administratifs de la commune	
	O2 : Promouvoir la valorisation des produits agricoles locaux	- Nombre de machines de transformations acquises	- Rapports sectoriels du MINADER - Comptes administratifs de la commune - Rapports des organisations de producteurs	
	O3 : Désenclaver les zones de production agricole	- Nombre de kilomètre de pistes agricoles aménagées - Nombre de zones de production désenclavées	- Rapports sectoriels du MINADER - Comptes administratifs de la commune	
Résultats	R101 : les agriculteurs bénéficient d'une formation en techniques agricoles modernes	- X agriculteurs formés en techniques de conservation des sols et de fabrication du compost - 100% des agriculteurs dont les capacités sont renforcés sur les techniques d'adaptation aux changements climatiques	- Rapports sectoriels du MINADER - Comptes administratifs de la commune - Rapports des organisations de producteurs	
	R201 : Les infrastructures sont fonctionnelles et opérationnelles auprès des producteurs	- 05 Postes agricoles créés, construits, équipés et ouverts - 01 poste agricole réhabilité et équipé - 01 CEAC équipé convenablement et doté en personnel - 02 techniciens agricoles affectés	- Rapports sectoriels du MINADER - Comptes administratifs de la commune	
	R301 : les agriculteurs bénéficient d'un appui en matériels et intrants agricoles	- X agriculteurs appuyés en matériels et intrants agricoles - 04 motopompes distribuées aux organisations paysannes		
	R102 : Les producteurs sont suffisamment encadrés dans, la conservation, la transformation et la commercialisation des produits	- 04 magasins de stockage construits - 02 moulins à écraser acquis - 02 ventes groupées organisées par an - 01 unité de transformation de patate en farine	- Rapports sectoriels du MINADER - Comptes administratifs de la commune	

	agricoles	construite - 01 coopérative agropastorale créée		
	R2O2 : Les agriculteurs sont mieux organisés	- 06 organisations de producteurs structurées en filières agricoles	- Rapports sectoriels du MINADER - Comptes administratifs de la commune - Rapports des organisations de producteurs	
	R1O3 : les bassins de productions sont désenclavés	- 75 kilomètre de pistes agricoles aménagées - X zones de production désenclavées	-	
ACTIVITÉS		Tâches/Moyens	COUTS (FCFA)	CONDITIONS PREALABLES
A1R1O1	Encadrement technique des agriculteurs par des vulgarisateurs agricoles		4 000 000	
A2R1O1	Formation des agriculteurs sur les techniques de conservation des sols et la fabrication du compost		5 000 000	
A3R1O1	Renforcement des capacités des agriculteurs sur les techniques d'adaptation aux changements climatiques		5 000 000	
A1R2O1	Redynamisation du CEAC de Bakassa et affectation du personnel supplémentaire		1 000 000	
A2R2O1	Création, construction, équipement et ouverture de 05 postes agricoles (Bandoumkassa, Badoumla, Tencheu, Pouthouh, Bapouh)	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	35 000 000 x 5 = 175 000 000	
A3R2O1	Réhabilitation et équipement des postes agricoles de Bakassa et de Batcha		3 000 000 x 2 = 6 000 000	
A4R2O1	Construction et équipement du Centre de Formation Rurale (CFR) de Bana		150 000 000	
A5R2O1	Plaidoyer pour l'affectation deux (02) techniciens agricoles à Badoumla et Djeussepe		500 000	
A6R2O1	Construction d'un magasin de vente des produits phytosanitaires à Bapouh	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	20 000 000	
A7R2O1	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles (24,5 X 13,5) à Bapouh		21 000 000	
A9R2O1	Réhabilitation de la piste agricole Pouatcheu Kotcha sur 20 km		120 000 000	
A11R2O1	Réhabilitation du bâtiment de la DAADER de Bana		6 000 000	
A12R2O1	Réhabilitation de la route allant à Bakotcha pour désenclaver la zone de production fertile sur 2 km	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	12 000 000	
A13R2O1	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles (24,5 X 13,5)		21 000 000	
A1R3O1	Acquisition de l'outillage adéquat pour l'agriculture (machettes, houes, portes tout) dans tous les villages		1 000 000 X 29 = 29 000 000	
A2R3O1	Dotation de 3 motopompes aux organisations paysannes de Bandoumkassa		500 000 X 3 = 1 500 000	
A3R3O1	Dotation des produits phytosanitaires, engrais, et semences améliorées aux organisations paysannes de tous les villages (29)		1 000 000 X 29 = 29 000 000	
A4R3O1	Renforcement des capacités techniques des agriculteurs sur la lutte contre les		5 000 000	

	insectes et ravageurs			
A5R3O1	Appui aux agriculteurs en produits phytosanitaires (insecticides...) à Domga		5 000 000	
A6R3O1	Acquisition et distribution des outils agricoles (5 motos pompes, tuyauterie (1000 m) au GIC des jardiniers de Pomboboh		5 000 000	
A7R3O1	Acquisition et distribution des engrais 20.10.10 pour 40 tonnes et 20 tonnes de semence améliorées de maïs aux agriculteurs de Bakam (Bakap)		4 000 000	
A8R3O1	Création d'un champ communautaire de maïs à Tencheu I		25 000 000	
A9R3O1	Acquisition et distribution des outillages agricoles (pulvérisateurs, porte-tout, bottes, gants, 10 de chaque type) aux agriculteurs à Tencheu II		5 000 000	
A10R3O1	Financement et encadrement d'un projet de production locale de semences améliorées de maïs et de pommes de terre à Tencheu II		25 000 000	
A11R3O1	Acquisition et distribution de 500 kg d'engrais (20-10-10) aux agriculteurs à Badoumla Nsap		5 000 000	
A12R3O1	Acquisition et distribution des intrants agricole (Engrais 20 – 10 – 10, 2 tonnes (40 sacs) ; urée 2 tonnes (40 sacs)		5 000 000	
A13R3O1	Subvention en matériel agricole (1 atomiseur, 35 machettes, 15 brouettes, 15 porte-tout) aux agriculteurs		5 000 000	
A14R3O1	Création d'un champ semencier communautaire de palmier à huile (1000 plantes) à Patchi		2 000 000	
A15R3O1	Acquisition et distribution des semences de maïs améliorées 2 tonnes aux agriculteurs de Nylon		5 000 000	
A16R3O1	Acquisition et distribution des intrants agricoles (engrais) 20 10 10 + urée 50 tonnes aux agriculteurs de Nylon		5 000 000	
A17R3O1	Acquisition de deux pressoirs à huile de palme pour les OP à Bapouh		5 000 000	
A18R3O1	Appui/Accompagnement à la création d'un champ communautaire de polycultures vivrières (pommes de terres, maniocs, maïs ...) à Foubé		5 000 000	
A19R3O1	Acquisition et distribution des produits phytosanitaire Engrais 20-10-10 + urées 20 tonnes aux agriculteurs à Pouatcheu		5 000 000	
A20R3O1	Acquisition et distribution des semences améliorées de maïs 500 kg ATP 250 Kg, casai 250 kg à Pouatcheu		5 000 000	
A21R3O1	Acquisition de 05 motopompes pour les OP à Tchotée		2 000 000	
A22R3O1	Acquisition et distribution des engrais 20-10-10 (10 tonnes) aux agriculteurs à Ndeuguen		5 000 000	
A23R3O1	Création d'un champ communautaire de maïs (10 ha) à Bandoumkassa		10 000 000	
A24R3O1	Création d'un champ communautaire de polycultures vivrières à Bandoumkassa		5 000 000	
A25R3O1	Création d'un champ communautaire de cultures maraichères (tomates, piments...) à Langoue		5 000 000	
A26R3O1	Acquisition et distribution des intrants agricoles aux agriculteurs de Ndangha		5 000 000	
A27R3O1	Création d'un champ de polyculture de maïs, pomme de terre à Bafamla		5 000 000	
A28R3O1	Création d'un champ de polyculture de maïs, pomme de terre à Kwak		5 000 000	

A29R3O1	Subvention pour la réalisation de 15 hectares de palmiers à huile à Kwak		8 000 000	
A30R3O1	Acquisition et distribution des intrants agricoles aux agriculteurs de Ndouk		5 000 000	
A31R3O1	Appui à l'acquisition des produits phytosanitaires, engrais et semences améliorées aux agriculteurs à Sockouk		2 000 000	
A32R3O1	Appui à la création d'un champ communautaire de maïs (30 ha) à Sockouk		5 000 000	
A33R3O1	Appui pour la réalisation d'un champ communautaire de polyculture (maraichères, vivrières) à Kala		5 000 000	
A34R3O1	Acquisition et distribution des insecticides (pour éradiquer les nématodes) aux agriculteurs de Djeussepe		5 000 000	
A35R3O1	Acquisition et distribution des matériels agricoles (porte-tout, houes, machettes, limes, etc.) aux agriculteurs de Djeussepe		5 000 000	
A36R3O1	Acquisition et distribution des engrais 20-10-10, (15 tonnes) et 5 tonnes de semences améliorées de maïs aux agriculteurs de Kepout		5 000 000	
A37R3O1	Acquisition et distribution des produits phytosanitaire de lutte contre les nématodes aux agriculteurs de Kepout		5 000 000	
A1R1O2	Construction de quatre (4) magasins de stockage pour la conservation et commercialisation des produits dans les quatre groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	21 000 000 X 4 = 84 000 000	
A2R1O2	Création d'une coopérative agropastorale à Bana		4 000 000	
A3R1O2	Organisation de deux (02) ventes groupées annuelles de Café, Banane plantain		1 000 000	
A4R1O2	Construction d'une unité de transformation de la patate en farine à Bana (Bakam)		15 000 000	
A5 R1O2	Acquisition de deux (02) moulins transformation du Manioc à Bakam		2 500 000 X 2 = 5 000 000	
A6R1O2	Acquisition d'une machine à transformer le manioc à Patchi		2 500 000	
A7R1O2	Acquisition de deux (02) moulins à écraser les céréales (multifonctionnels) à Tchotée		2 500 000	
A8R1O2	Acquisition d'une machine pour transformer le manioc à Bakassa		2 500 000	
A9R1O2	Construction d'une unité de transformation de maïs à Bandoumkassa		15 000 000	
A1R2O2	Organisation des agriculteurs par filière agricole à : Tencheu I, Pouatcheu, Tchotée, Domga, Deuguen, Bandoumkassa, Langoue, Kwak, Keupout		45 000 000	
A2R2O2	Appui à la redynamisation de deux (2) associations agricoles existantes à Tchilieu		500 000 X 2 = 1 000 000	
A1R1O3	Aménagement de 75 km de pistes agricoles		375 000 000	
A2R1O3	Désenclavement des bassins de production de : Kala, Poumboh, Tchotée, Toukoh, Fente, Katchouo, Tchilieu, Pouatcheu par l'ouverture de 50 km de route		300 000 000	
Total estimatif			1 674 500 000	

4.2.2 Élevage, pêches et industries animales

Secteur : Élevage, pêches et industries animales				
Problème central : Faible productivité animale et halieutique				
Objectif global : Améliorer la productivité animale et halieutique dans la Commune de Bana				
Objectifs spécifiques	Logique d'intervention	Indicateurs	Sources	Hypothèse
	O1 : Renforcer l'encadrement technique et l'appui aux éleveurs	- Nombre de personnel vétérinaire par CZV - Nombre d'apiculteurs formés - Taux de vulgarisation des activités piscicoles - Nombre de pisciculteurs formés - Nombre de motos acquises - Nombre de pisciculteurs approvisionnés en alevins	- Comptes administratifs de la Commune - Rapports annuels d'activités des GIC organisés - Rapports techniques de la DAEPIA/DDEPIA - Rapports techniques de la DDCOMMERCE	
	O2 : Augmenter les infrastructures et équipements d'élevage	- Nombre de marchés à bétail créés - Nombre de CZV créés et équipés - Nombre d'unité de production laitière créés - Nombre d'unités de production de porcelets améliorés créés - Nombre d'unités de production de poussins créés - Nombre d'unités de production d'alevins créés - Nombre de parc vaccinogène créé - Nombre de CZV dotés de vaccins anti rabiques	- Comptes administratifs de la Commune - Rapports annuels d'activités des GIC organisés - Rapports techniques de la DAEPIA/DDEPIA - Rapports techniques de la DDCOMMERCE	
	O3 : Assurer une bonne organisation des éleveurs	- Nombre de coopératives de producteurs de volaille créées - Nombre de coopératives de producteurs de porcs créées - Nombre de coopératives de producteurs laitiers créées	-	
Résultats	R1O1 : Les éleveurs bénéficient d'un encadrement technique et d'un appui adéquat	- 07 personnels vétérinaires affectés - 70% d'apiculteurs formés - 50% de la population pratique la pisciculture - 03 motos Yamaha AG acquises - 60% de pisciculteurs pourvus en alevins	- Comptes administratifs de la Commune - Rapports annuels d'activités des GIC organisés - Rapports techniques de la DAEPIA/DDEPIA - Rapports techniques de la DDCOMMERCE	

	R102 : Les infrastructures et équipements d'élevage sont renforcés	- 02 marchés à bétail créé - 02 centres zootechniques et vétérinaires construits et équipés - 01 unité de production laitière créée - 02 unités de production de poussins créées - 02 unités de production de porcelets créés - 01 unité de production d'alevins aménagée - 01 zone de pâturage délimitée et aménagée - 03 CZV dotés de vaccins antirabiques		
	R103 : Les éleveurs sont mieux organisés dans la Commune	- 01 coopérative de producteurs de volaille créée - 01 coopérative de producteurs de porcs créés - 01 coopérative de producteurs laitiers créée		
Activités		Sous activités	Coûts	Conditions préalables
A1R101	Plaidoyer pour l'affectation de 07 personnels vétérinaires et 02 agents d'entretien au centre zootechnique de Bana et Batcha		5 000 000	
A2R101	Renforcement des capacités techniques des apiculteurs de Poumbo		5 000 000	
A3R101	Vulgarisation des activités piscicoles à Bakam, Tcha, Tentcheu II, Badoumla, Domga, Ndouk		6 000 000	
A4R101	Formation des populations sur les techniques piscicoles chaque année à Bakam, Tcha, Tentcheu II, Badoumla, Domga, Ndouk	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	5 000 000	
A5R101	Acquisition de 03 motos Yamaha AG, 01 Toyota 4X4 double cabine et 01 chauffeur pour la DAEPIA de Bana		33 000 000	
A6R101	Approvisionnement des éleveurs en alevins à Tentcheu II, Badoumla, Toula, Domga, Ndouk		5 000 000	
A7R101	Financement d'un projet communautaire d'élevage porcin (24 sujets de races améliorées 4 males et 20 femelles) et de production des aliments à Tencheu II		30 000 000	
A8R101	Appui à la construction d'un complexe d'élevage (une infrastructure permettant de faire plusieurs types d'élevages (volailles, porcins) terrain fournis par Mr POUDEU JEAN PIERRE à Nylon		30 000 000	
A9R101	Création d'une ferme communautaire de 100 porcs et de 1000 poulets à Foubé		20 000 000	
A10R101	Aménagement du bas fonds pour l'activité piscicole à Domga		5 000 000	
A11R101	Subvention à l'élevage communautaire des porcs (de race améliorées ; 3 mâles ; 7 femelles) à Domga		15 000 000	
A12R101	Subvention en élevage communautaire de chèvre (250), porc (100) et volaille (1000) à Ndeuguen		15 000 000	
A13R101	Acquisition et distribution des races améliorées aux éleveurs de Ndouk		5 000 000	
A14R101	Subvention pour la production du poisson à Kala		5 000 000	
A15R101	Acquisition et distribution des races améliorées de porcs (100) aux éleveurs de Djeussepe		5 000 000	

A16R101	Électrification et mise en marche de la chambre froide au marché de Bapouh		5 000 000	
A1R102	Création d'un marché à Bétail à Bapouh	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	10 000 000	
A2R102	Construction et équipement d'un abattoir moderne à Bapouh		25 000 000	
A3R102	Construction et équipement d'un centre zootechnique vétérinaire de Bana		30 000 000	
A4R102	Construction et équipement du centre zootechnique vétérinaire de Batcha		30 000 000	
A5R102	Construction de deux (2) unités de production de poussins à Bakam et Tentcheu II		30 000 000	
A6R102	Construction de deux (2) unités de production de porcelets améliorés à Bapouh et Bandoumkassa		30 000 000	
A7R102	Aménagement d'une (1) unité de production d'alevins à Ndengah		10 000 000	
A8R102	Délimitation et aménagement des zones de pâturage à Bana, Bandoumkassa Bakassa et Batcha		10 000 000	
A9R102	Création et construction d'un (1) parc vaccinogène à Bana		8 000 000	
A10R102	Approvisionnement du CZV de Batcha en vaccins antirabiques		5 000 000	
A11R102	Construction et équipement de la DAEPIA de Bana		100 000 000	
A12R102	Appui à la création d'une ferme communautaire des porcs (70 porcins de race) à Tcha (Soupou)	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	10 000 000	
A13R102	Création d'une ferme communautaire porcine (200 porcs) à Bandoumkassa		15 000 000	
A14R102	Construction d'une ferme communautaire de 100 porcs à Langoue		15 000 000	
A15R102	Création d'une ferme communautaire pour l'élevage de 200 porcs et 1000 poulets à Bafamla		30 000 000	
A16R102	Création d'une ferme pour élevage de 200 porcs et 1000 poulets à Kwak		30 000 000	
A17R102	Construction d'une ferme communautaire de poulets de chair à Tencheu I		15 000 000	
A18R102	Création d'une ferme communautaire de 300 porcs de race à Sockouk		20 000 000	
A19R102	Création d'une ferme communautaire de 200 porcs de race à Kala		20 000 000	
A20R102	Construction d'une ferme pour poussins à Basso		20 000 000	
A1R103	Création d'une coopérative de producteurs de volaille à Bana		5 000 000	
A2R103	Création d'une coopérative d'éleveurs de porcs à Bana		5 000 000	
A3R103	Création d'une coopérative d'éleveurs de gros bétail à Bana		5 000 000	
A4R103	Création d'une coopérative d'aulacoculteurs et d'épiculteurs à Bana		5 000 000	
Total estimatif			677 000 000	

4.2.3 Santé

Secteur : Santé				
Problème central : Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité				
Logique d'intervention		Indicateurs	Sources	Hypothèse
Objectif global : Faciliter l'accès aux soins de santé dans la Commune de Bana				
Objectifs spécifiques	O1 Améliorer la prise en charge sanitaire des populations	- Nombre de personnel soignants qualifiés dans les formations sanitaires - Nombre de CSI créés - Nombre de CSI réhabilités - Nombre d'ambulance - Nombre de logements pour infirmiers - Nombre de groupes électrogènes - Nombre de pharmacies approvisionnées - Nombre de formations sanitaires équipées	- Enquêtes démographie et de santé - Rapports techniques de l'aire et du district de santé - Comptes administratifs de la Commune	Le personnel adéquat est mis à la disposition des centres de santé de l'espace communal
	O2 : Renforcer la prévention de certaines maladies au sein de la population	- Taux de sensibilisation de la population sur les dangers liés aux médicaments de la rue - Nombre de personnes dépistées - Nombre de MILDA distribués et taux de sensibilisation de la population sur la prévention du paludisme - Taux de la population sensibilisée sur les règles d'hygiènes et la prévention des maladies hydriques - Taux de couverture vaccinale	- Rapports techniques de l'aire et du district de santé - Comptes administratifs de la Commune	
Résultats	R1O1 : La prise en charge des patients dans les formations sanitaires est adéquate	- 06 personnels soignants affectés 06 formations sanitaires dotées en médicaments, matériel médical et de bureau - 01 CSI créé et construit et équipé - 01 CSI réhabilité et doté en matériel - 01 CSI construit et équipé - 01 ambulance acquise - 01 logement d'astreinte pour infirmiers construit - 02 groupes électrogènes acquis - 07 formations sanitaires approvisionnées en médicaments	- Enquêtes démographie et de santé - Rapports techniques de l'aire et du district de santé - Comptes administratifs de la Commune	Création et équipement des centres de santé de l'espace communal sont inscrits dans le BIP

	R202 : La prévention des maladies est renforcée au sein de la population	- 100% de la population sensibilisée sur les dangers des médicaments de la rue - 100% de la population dépistée et sensibilisée sur les IST/SIDA - Sensibilisation des parents sur la prévention du paludisme et l'alimentation des enfants - 5000 MILDA distribuées aux ménages et 100% de la population sensibilisée sur la prévention du paludisme - 100% de la population sensibilisée sur les règles d'hygiène et la prévention des maladies hydriques - 100% du taux de couverture vaccinale atteint	- Enquêtes démographie et de santé - Rapports techniques de l'aire et du district de santé - Comptes administratifs de la Commune	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Plaidoyer pour l'affectation du personnel soignant qualifié dans les formations sanitaires : CMA Bana (2 IDE) ; CSI Badoumla (1) ; CSI Batcha (1) ; CSI Bapouh (1) ; CSI Bakassa (1)		-	
A2R101	Réhabilitation des bâtiments du CSI de Bakassa		6 000 000	
A3R101	Réhabilitation des bâtiments du CSI de Batcha	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	6 000 000	
A4R101	Création, construction et équipement d'un CSI à Bandoumkassa		60 000 000	
A5R101	Equipement du CSI de Batcha		10 000 000	
A7R101	Construction d'un logement des infirmiers au CSI de Batcha		25 000 000	
A8R101	Approvisionnement des pharmacies des formations sanitaires en médicaments		10 000 000	
A9R101	Équipement en boîte d'accouchement du bloc accouchement du CSI de Badoumla		8 000 000	
A10R101	Dotation du CMA de Bana d'une ambulance		50 000 000	
A11R101	Acquisition de deux (2) groupes électrogène au CSI de Bapouh et Bakassa		15 000 000	
A12R101	Construction d'un (01) forage avec pompe à motricité humaine au CSI de Bakassa		8 000 000	
A13R101	Équipement du CMA de Bana, du CSI EEC de Baveu et du CSI de Bapouh en matériel médical de base (tensiomètre, microscope, boîte de petite chirurgie, boîte accouchement, pèse personne, centrifugeuse, réactif de laboratoire, glucomètre, lampe à alcool), médicaments et matériel de bureau	Évaluation des besoins Acquisition	50 000 000	
A1R202	Sensibilisation des populations sur les dangers liés à la consommation des médicaments de la rue		1 000 000	
A2R202	Organisation des tests de dépistage gratuit et sensibilisation du public sur les méthodes de prévention des IST/SIDA		5 000 000	

A3R2O2	Organisation des campagnes de distribution des MILDA et de sensibilisation sur la prévention du paludisme		5 000 000	
A4R2O2	Sensibilisation des populations sur les règles d'hygiène et la prévention des maladies hydriques		2 000 000	
A5R2O2	Organisation des campagnes de vaccination gratuites contre les maladies endémiques		5 000 000	
A6R2O2	Sensibilisation des parents sur la prévention du paludisme et l'alimentation des enfants		5 000 000	
Total estimatif			331 000 000	

4.2.4 Travaux publics

Secteur : Travaux publics				
Problème central : Difficulté de circulation des personnes et des biens				
Logique d'intervention		Indicateurs	Sources	Hypothèse
Objectif global : Faciliter la circulation des personnes et des biens				
Objectifs spécifiques	O1 : Rendre praticable en toutes saisons les routes de la Commune	- Nombre de km de routes créées - Nombre de km de route bitumée - Nombre de km de routes rurales aménagées - Nombre et types d'ouvrages de franchissement construits - Nombre de comité de routes	- Rapports techniques du DDTP - Compte administratif	L'entretien et la réhabilitation des axes routiers à aménager sont inscrits dans le BIP et dans le plan de campagne
	O2 : protéger les personnes et réduire le taux d'accidents de circulation dans la Commune	- Nombre de panneaux de signalisation installés - Nombre de dos d'âne construits		
Résultats	R1O1 : Les routes rurales de la Commune sont effectivement aménagées	- 28,5 km de route bitumés - 43 axes secondaires/non prioritaires réhabilités - 24 routes principales réhabilitées - 4 km de route aménagé - 29 comités de route fonctionnels	- Rapports techniques du DDTP - Procès-verbaux des séances de suivi et de réception des travaux	
	R2O1 : Les ouvrages de franchissement des routes de la Commune sont construits	- 10 ponts construits - 6 barrières de pluie construites		
	R3O2 : Les usagers de la route sont en sécurité	- 6 dos d'âne construits - 50 panneaux de signalisation installée		
Activités		Sous activités/Tâches	Coûts	Conditions

				préalables
A1R1O1	Réhabilitation des tronçons (24 km) : Bakam (Famlo-Tezheu), Bana-Bakassa (7 km), Tchileu (Bakotcha (zone de production agricole) Domga (Bakassa centre Domga (8 km), Ndeuguen (Bakassa centre-Ndeunguen (9 km), Ndengah (axe principal Bana –Batcha-Bangangté),		240 000 000	
A2R1O1	Réhabilitation routier sur 6 km de l'axe principale Panchi-Kontah (Poumboh)		36 000 000	
A3R1O1	Réhabilitation de la route allant à Bakotcha pour désenclaver la zone de production fertile sur 2 km (Bakam (Bakap))		12 000 000	
A4R1O1	Réhabilitation de la route Tcha (Soupou)-Bakotcha sur 12 km (Tcha)		72 000 000	
A5R1O1	Réhabilitation de la route maison papa SAKA – WANSI Jean Marie sur 1 km (Tencheu II)		6 000 000	
A6R1O1	Réhabilitation du tronçon Basso – Baloum par Kotchue sur 5 Km	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	30 000 000	
A7R1O1	Réhabilitation des routes secondaires de Patchi sur 4 km		24 000 000	
A8R1O1	Réhabilitation de la route Nylon Baveu koza sur 10 km		60 000 000	
A9R1O1	Réhabilitation du tronçon Bapouh-Doupkeu-Dangeup sur 5 km		30 000 000	
A10R1O1	Réhabilitation routier des pistes sur 1 km (Foumbé)		6 000 000	
A11R1O1	Réhabilitation de la route Tchap Ndeguen sur 10 km (Pouatcheu)		60 000 000	
A12R1O1	Réhabilitation de la route carrefour Thotché Nguegué passant par la chefferie Pouatcheu sur 9 km		54 000 000	
A13R1O1	Réhabilitation du tronçon CSI-Toula en passant par Chilieu sur 4 km (Tchotée)		24 000 000	
A14R1O1	Réhabilitation de la route Tchilieu – Diko – Toula sur 3 km		18 000 000	
A15R1O1	Réhabilitation de la route Baboutcheu – Bakassa sur 8 km (Domga) et chefferie Domga-Tekeka sur 1,5 km		57 000 000	
A16R1O1	Réhabilitation de la route Ndeuguen- Bakassa sur 1 km et la route Ndeuguen -Koutcheu -Tchap sur 6 km		42 000 000	
A17R1O1	Réhabilitation de la route qui relie fente à Toukoh sur 3 km, la route Famako- Bakotcha sur 15 km et la route Toulou- Tounkoo sur 2 km (Bandoumkassa)		120 000 000	
A18R1O1	Aménagement de la route Tentcheu-Langoue-Bangou sur 27 km (Langoue)		162 000 000	
A19R1O1	Réhabilitation routier de la route principale (pont Pakan-limite tranchées et la route secondaire Wemba-Sop au pied du Mont Batcha sur 3 km (Ndouk)		18 000 000	
A20R1O1	Réhabilitation de la route Batcha-Sockouk sur 12 km		72 000 000	
A21R1O1	Réhabilitation routier sur 17 km de l'axe Batcha-Bana (Kala) et		102 000 000	
A22R1O1	Réhabilitation routier sur 1 km de la route Deuga-chefferie Kala (Djeussepe)		6 000 000	
A23R1O1	Réhabilitation des routes secondaires (Keupout-Ngouh, Keupout-		48 000 000	

	Sekouh...) sur 8 km			
A24R1O1	Bitumage des axes (4,5 km) : Tencheu II (du carrefour Tencheu jusqu'à Konte 1,5 km, Famgwa 3 km)	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	450 000 000	
A25R1O1	Bitumage de l'axe principal Basso – chefferie – Koza (10 km)		1 000 000 000	
A26R1O1	Bitumage de l'axe principal carrefour Tencheu- Ndouk passant par Batcha (14 km),		1 400 000 000	
A27R1O1	Ouverture des pistes d'accès menant aux bassins agricoles (36 km) : (Domga-Koutcheu-Tchap (6 km), Domga-Bakotcha (9 Km), (Batcha centre-Djeussepe-Ngouh (limite Makombé) 14 Km), Bandoumkassa-Bakotcha (7 km)	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	252 000 000	
A28R1O1	Ouverture + compactage de la route Nzeudek-Makombé sur 20 Km (Keupout)	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	120 000 000	
A29R1O1	Ouverture + compactage de la route Djeussepe-Sekouh sur 25 km		150 000 000	
A30R1O1	Cantonner les nids de poules à Bandoumla		3 000 000	
A31R1O1	Création des comités de routes dans tous les villages		2 900 000	
A1R2O1	Construction de 10 ponceaux à : Toula (9 ml + 6 ml = 15 ml), Langboue (5 x 2 = 10 ml), Ndengah (7 x 2 = 14 ml), Domga venant de Baboutcheu vers Koutcheu (10 ml), Keupout (6 x 2 = 12 ml), Djeussepe (8 x 2 = 16 ml), Sockouk sur le fleuve Makombe (20 ml), Djeussepe	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	582 000 000	
A2R2O1	Construction de 6 dos d'ânes de 2 ml à : Tencheu I (2 au grand carrefour), Bapouh (2 au marché et 2 à l'entrée de l'école),	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	6 000 000	
A1R1O2	Installation de 50 panneaux de signalisation sur les routes		5 000 000	
A2R1O2	Création de 6 barrières de pluies à l'entrée des villages : Nylon, Bapouh venant de Bandoumla, Foubé, Tchotée, Tchileu Langboue		6 000 000	
A3R1O2	Acquisition et installation de 15 lampadaires pour un meilleur éclairage public dans les quatre groupements (Batcha, Bakassa, Bandoumkassa et Bana)		1 500 000	
Total estimatif			5 177 400 000	

4.2.5 Éducation de base

Secteur : Éducation de base				
Problème : Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité				
Logique d'intervention		Indicateurs	Sources	Hypothèse
Objectif global : Faciliter l'accès à l'éducation de base dans la Commune de Bana				
Objectifs spécifiques	O1 : Augmenter l'offre et la capacité d'accueil des élèves	- Nombre de salles de classes construites et équipées en tables bancs - Nombre de salles de classes réhabilitées - Nombre de tables bancs	- Rapports techniques de l'IAEDUB et de la DDEDUB - Comptes administratifs de la Commune	
	O2 : Améliorer des conditions d'enseignement et d'apprentissage	- 100% d'écoles pourvus d'enseignants qualifiés en nombre suffisant - 5 ordinateurs offerts - 5 blocs de latrines modernes construites dans les écoles	- Rapports techniques de l'IAEDUB et de la DDEDUB - Comptes administratifs de la Commune	
Résultats	R1O1 : L'offre éducative est améliorée qualitativement et quantitativement	- 12 salles de classes construites et équipées en tables bancs - 7 salles de classes réhabilitées - École catholique de Bana dotée de 60 tables bancs	- Rapports techniques de l'IAEDUB et de la DDEDUB - Comptes administratifs de la Commune	
	R1O2 : Les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans les écoles sont durablement améliorées	- 18 écoles pourvus d'enseignants qualifiés en nombre suffisant - 2 blocs administratifs construits - 1 logement d'astreint - 4 clôtures construites - 5 points d'eaux réhabilités - 6 blocs de latrines	- Rapports techniques de l'IAEDUB et de la DDEDUB - Comptes administratifs de la Commune	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Construction et équipement de deux salles de classe à l'EM de Bakam	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	20 000 000	
A2R1O1	Création, construction et équipement d'une école maternelle bilingue publique de Bandoumkassa (2 salles de classe+ Bureau)		40 000 000	
A3R1O1	Construction et équipement de l'école maternelle (2 salles de classe + Bureau)		40 000 000	
A4R1O1	Création, construction et équipement d'une école primaire à Ndouk et Batcha		80 000 000	
A5R1O1	Construction et équipement de deux salles de classe à l'EM de Batcha		20 000 000	
A6R1O1	Construction et équipement de deux salles de classe à l'EM de Tencheu 1		20 000 000	
A7R1O1	Construction et équipement de deux salles de classe à l'EM de Bana		20 000 000	

	centre			
A8R1O1	Construction et équipement de 2 salles de classe à l'EP bilingue de Basso		40 000 000	
A9R1O1	Construction et équipement de deux salles de classe à l'EM de Bapouh		20 000 000	
A10R1O1	Construction et équipement de bloc de deux salles de classe à l'école CEDEC de Konté (Foumbé)		20 000 000	
A11R1O1	Construction et équipement de 4 salles de classe de l'EP Bilingue de Bana ville		40 000 000	
A12R1O1	Réhabilitation de 7 salles de classe à : école catholique Bana ville, EP de Tencheu, EP de Batcha et EP de Bakassa (3)		2000 000 x 7 = 14 000 000	
A13R1O1	Équipement de l'école catholique de Bakam en 60 tables bancs		1 800 000	
A14R1O1	Équipement l'EM de Bapouh de 12 tables et chaises		360 000	
A15R1O1	Création/aménagement des aires de jeu à : Tentcheu, Basso, Bana centre, EP et EM Batcha et EP de Bakassa	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	5 000 000 x 5 = 25 000 000	
A16R1O1	Construction et équipement de la bibliothèque à l'EP de Badoumla		15 000 000	
A17R1O1	Construction de deux blocs de latrines à : l'EP de Batcha, EP de Bakassa et EPB de Basso		6 000 000 x 3 = 18 000 000	
A18R1O1	Électrification de l'EP de Bana centre		2 000 000	
A19R1O1	Construction de 1 Bloc administratif à l'EM de Basso et équipement	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	25 000 000	
A20R1O1	Construction de 1 Bloc administratif à l'EM de Bapouh et équipement		25 000 000	
A21R1O1	Équipement en matériel de bureau (5 ordinateurs, Matériels de sport (poids, ballons...) à l'EP de Bapouh		5 000 000	
A22R1O1	Construction de l'inspection d'Arrondissement et équipement	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	100 000 000	
A1R1O2	Réhabilitation de 5 points d'eau à : Bakam (école catholique), EP de Tencheu, EP de Batcha, EP de Badoumla, EPB Basso,		400 000 x 5 = 2 000 000	
A2R1O2	Construction de 4 clôture à : l'EP et maternelle de Badoumla, EPB de Basso, EM de Basso et à l'EP et EM de Bana ville.		10 000 000 x 4 = 40 000 000	
A3R1O2	Construction de 5 Logements d'astreinte pour enseignants à Bapouh		100 000 000	
A4R1O2	Plaidoyer pour l'affectation de 19 enseignants dans les écoles de : EP Batcha (3), EM de Bakam (1), EP Bandoumkassa (3), école catholique de Bakam-Bakap (1), EP de Badoumla (4), EP Bakassa (2), Tchilieu (3), l'EP de Batcha (2)	/	500 000	
Total estimatif			739 660 000	

4.2.6 Culture

SECTEUR : Culture				
PROBLEME: Faible promotion des valeurs culturelles locales				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Contribuer à la promotion des valeurs culturelles locales			
Objectifs spécifiques	O1 : Valoriser le patrimoine et potentiel culturel de la Commune	- Nombre foyers communautaires construits et équipés - Nombre de musés construits - Nombre de comités mis en place	- Rapports techniques du DDTOUT et de la commune - Comptes administratifs de la Commune	La Commune mobilise suffisamment de financements pour la promotion de la culture
	O2 : Développer les activités culturelles au sein de la commune	- Nombre de festivals organisés - Nombre d'organisations culturelles appuyées	- Rapports des associations culturelles - Rapports et archives des chefferies	
Résultats	R101 : Le Patrimoine et potentiel culturel local est valorisé	- 25 foyers communautaires construits et équipés - 02 musés construits - 02 chefferies construites - Nombre de comités mis en place	- Rapports techniques du DDTOUT et de la commune - Comptes administratifs de la Commune - Rapports des associations culturelles - Rapports et archives des chefferies	
	R102 : Les activités culturelles sont constamment organisées au sein de la commune	- 5 festivals culturels annuels organisés - Nombre d'organisations appuyées		
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Appui à la réhabilitation et équipement du foyer culturel de Bapouh	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	6 000 000	
A2R101	Construction de deux musés d'art à Kala et Bapouh		15 000 000 X 2 = 30 000 000	
A3R101	Construction et équipement de foyer culturel dans les villages : Tcha (Soupou), au centre de Tencheu I, Tencheu II, Basso, Patchi (400 m ²), Toulou, en face de l'école publique de Nylon, Tchotée (500 places), Bakassa, Ndeuguen, Langoue, Ndangha, Kwak, Djeusse, Keupout, Ndeungue, Domga, Foubé, Badoumla, Bakam, Poumboh, Souckouk, Bandoumkassa, Badoumla Nsap et Pouatcheu.		10 000 000 X 25 = 250 000 000	
A4R101	Appui à la construction de deux (02) chefferies à Kala et Dengah		20 000 000 X 2 = 40 000 000	
A1R102	Création de quatre (04) Comités d'encadrement des jeunes chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		500 000 X 4 = 2 000 000	
A2R102	Appui à la création et redynamisation des Associations culturelles et		1 000 000 X 4 = 4 000 000	

	groupes de danse dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)			
A3R102	Appui à l'encadrement des Mouvements et Artistes culturels dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A4R102	Sensibilisation des populations sur la valorisation de la culture locale		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A5R102	Organisation d'un festival local dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		5 000 000 X 4 = 20 000 000	
TOTAL			360 000 000	

4.2.7 Promotion de la femme et de la famille

SECTEUR : Promotion de la femme et de la famille				
PROBLEME : Faible épanouissement de la femme et de la famille				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Favoriser l'épanouissement de la femme et des familles				
Objectifs spécifiques	O1 : Renforcer l'encadrement et l'appui en faveur des femmes	- Nombre d'associations féminines redynamisées - Nombre de CPF construits et équipés - Nombre de femmes formées sur les AGR et le montage de projets - Nombre jeunes filles sensibilisées sur la sexualité - Nombre d'associations féminines appuyées en matériels et intrants agricoles - Nombre de femmes formées sur l'entrepreneuriat féminins - Nombre de microprojets féminins subventionnés - Nombre de coopérative de femme mises sur pied	- Rapports techniques de la DDPROFF du Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	-
	O2 : Renforcer la cohésion au sein des familles	- Nombre de mariages collectifs célébrés - Nombre de familles en difficulté assistées financièrement - Nombre de sessions éducatives sur le droit et devoir des conjoints et sur la parenté responsable - Nombre de sessions éducatives sur la promotion sociale de la femme	- Rapports techniques de la DDPROFF du Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	-
Résultats	R101 : l'encadrement des femmes est renforcé	- 01 Centre de promotion de la femme (CPF) construit et équipé - 70% de femmes formées sur les AGR et le montage de projet - 70% de jeunes filles sensibilisées sur la sexualité - 10 associations féminines redynamisées - 70% de femmes rurales dont les capacités sont renforcées en agriculture - 02 séminaires de formation sur l'entrepreneuriat féminin organisé - 06 sessions éducatives par an organisées	- Rapports techniques de la DDPROFF du Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	-

	R201 : l'appui aux activités féminines est accru	- 10 associations féminines appuyées en matériels et intrants agricoles - 100 femmes bénéficiaires des subventions de microprojets	- Rapports techniques de la DDPROFF du Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	-
	R102 : les mariages collectifs sont célébrés dans la commune	- 02 vagues de mariages collectifs célébrés chaque année	- Rapports techniques de la DDPROFF du Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	-
	R2.02 : l'assistance aux familles en difficulté est accrue	- 70% de familles en difficulté assistés financièrement	- Rapports techniques de la DDPROFF du Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	-
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Création, construction et équipement d'un centre de promotion de la femme à Bana ville	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	100 000 000	
A2R101	Redynamisation des associations féminines à Poumboh, Tcha		1 000 000 X 2 = 2 000 000	
A3R101	Formation des femmes aux activités génératrices de revenus et le montage des projets	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A4R101	Organisation des causeries éducatives sur la sexualité des jeunes filles		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A5R101	Organisation des séminaires de formation sur l'entrepreneuriat féminin		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A6R101	Organisation d'une session éducative par an sur le droit et devoir des conjoints et sur la parenté responsable dans chaque groupement		500 000 x4 = 2 000 000	
A7R101	Organisation d'une session éducative par an sur la promotion sociale de la femme dans chaque groupement		500 000 x4 = 2 000 000	
A1R201	Appui à la subvention des microprojets portés par les femmes		10 000 000	
A2R102	Célébration des mariages collectifs 2 fois par an		1 000 000	
A3R102	Organisation et célébration des journées dédiées à la femme et à la famille : 06 février (MGF), 8 mars (JIF), 15 mai (JI Famille), 16 juin (JEA), 23 juin (JIV), 31 juillet (JIFA), 15 octobre (JMFR)		10 000 000	
Total			139 000 000	

4.2.8 Affaires sociales

SECTEUR : Affaires sociales				
PROBLEME : Difficulté d'accès aux services sociaux				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Garantir un meilleur accès des populations aux services sociaux				
Objectifs spécifiques	O1 : Renforcer l'assistance aux couches sociales vulnérables	- Nombre de campagnes de consultation et de soins gratuits organisées - Nombre de personnes handicapés dotés de matériels didactique spécialisés et de motricité - Nombre de cartes d'invalidité établies - Nombre de personnes vulnérables formées et appuyées financièrement dans les AGR - Nombre d'orphelins et enfants abandonnés aidés financièrement - Nombre d'ordinateur et de matériel de bureau offert	- Rapports techniques du centre - Compte administratif de la commune - Rapport des ONG humanitaires	
	O2 : Promouvoir le respect des droits des personnes vulnérables	- Taux de sensibilisation du public sur les droits des personnes vulnérables - Nombre de rampes d'accès construites - Pourcentage d'entreprises sensibilisées	- Rapports techniques du centre - Compte administratif de la commune - Rapport des ONG humanitaires	
Résultats	R101 : Les couches sociales vulnérables bénéficient d'une assistance adéquate	- 03 Campagnes annuelles de consultation et de soins gratuits organisées - 50 handicapés dotés de matériels didactique spécialisé et de motricité - 100 cartes d'invalidité établies - 100 personnes vulnérables formées et appuyées dans les AGR - 200 d'orphelins et enfants abandonnés aidés financièrement - 01 ordinateur, 02 tables et 04 chaises offerts	- Rapports techniques du centre - Compte administratif de la commune - Rapport des ONG humanitaires	
	R10 : Les droits des personnes vulnérables sont respectés	- 80% du public sensibilisé sur le droit des personnes vulnérables - 01 rampe d'accès construite dans chaque édifice public - 80% d'entreprises sensibilisées sur la non discrimination	- Rapports techniques du centre - Compte administratif de la commune - Rapport des ONG humanitaires	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Organisation de trois (3) campagnes annuelles de consultation et de soins gratuits aux personnes âgées		10 000 000 X 3 = 15 000 000	
A2R101	Appui des personnes handicapées en matériel didactique spécialisé et		3 000 000	

	appareillage (béquilles, tricycles, cannes...)			
A3R101	Appui à l'établissement des cartes d'invalidité aux handicapés		5 000 000	
A4R101	Formation et appui financier des personnes vulnérables dans les activités génératrices de revenus dans chaque groupement		5 000 000 X 4 = 20 000 000	
A5R101	Renforcement de l'aide financière aux orphelins et enfants abandonnés dans chaque groupement		5 000 000 X 4 = 20 000 000	
A6R101	Dotation du matériel (1 ordinateur complet, 2 tables et 4 chaises) au centre social	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	5 000 000	
A7R101	Construction du centre social de Bana		50 000 000	
A1R102	Sensibilisation du public sur les droits des personnes vulnérables		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A2R102	Construction des rampes d'accès pour personnes handicapées dans les édifices publics		10 000 000	
A3R102	Sensibilisation des entreprises sur la lutte contre la discrimination des personnes handicapées dans l'accès à l'emploi		1 000 000	
Total			133 000 000	

4.2.9 Eau

SECTEUR 9: Eau				
Problème: Difficulté d'accès à l'eau potable				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Améliorer l'offre en eau potable en qualité et en quantité				
Objectifs spécifiques	OS1 : Augmenter le nombre des AEP	- Nombre d'AEP construit - Nombre de forage réhabilité - Nombre de captage réhabilité	- Rapport DDMINEE - Compte administratif - Rapport technique -	
	OS2 : Mettre en place des entités de gestion des eaux	- Nombre de Comité de gestion mis en place et fonctionnel - Nombre de Comité d'Assainissement fonctionnel		
Résultats	R101 : Les populations disposent de l'eau potable en quantité et qualité	- 18 AEP construits - 2 forages réhabilités - 9 Bornes fontaines réhabilités - 3 points de captage - 2 captages réhabilités - 3 Châteaux d'eau construits	- Rapport DDMINEE - Compte administratif - Rapport technique	

	R2O1 : les populations sont organisées autour des questions liées à l'eau	- 30 Comités de gestion mis en place et fonctionnel - 30 COGES Équipés - 4 Comités d'Assainissement fonctionnel		
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Construction de forage à : Poumboh (1), Bakam (2), Tcha (3), Tencheu I (3), Badoumla Nsap (2), Patchi (1), Toula (3), Foumbé (3), Tchotée (1), Bandoumkassa (1), Langoue (1), Bafamla (5), Djeussepe (1), Kepout (3)	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	8 500 000 x 30= 255 000 000	
A2R1O1	Réhabilitation de forages à : Tchilieu (1), Kala (1)		3 000 000 x 2= 6 000 000	
A3R1O1	Réhabilitation de bornes fontaines à : Tencheu I (1), Bapouh (2), Foumbé (2), Pouatcheu (1), Bandoumkassa (2), Kala (1)		100 000 x 9= 900 000	
A4R1O1	Réhabilitation du réseau de distribution d'eau venant du captage de TIEU sur 3 km à Tencheu II		5 000 000	
A5R1O1	Réhabilitation du captage d'eau de Teu sur 5 km à Pouatcheu		10 000 000	
A6R1O1	Construction d'un AEP par captage d'eau à Doumla à 4 km		10 000 000	
A7R1O1	Construction d'un château d'eau d'une capacité de 10 000 litres à Bapouh		10 000 000	
A8R1O1	Construction d'un AEP gravitaire en haut de l'ancienne chefferie jusqu'au village sur 5 km à Domga		10 000 000	
A9R1O1	Construction d'un AEP gravitaire par Captage d'eau de la colline jusqu'au village sur 6 km Ndeuguen		10 000 000	
A10R1O1	Construction d'un AEP par captage sur 4 km à Ndouk		10 000 000	
A11R1O1	Construction d'un AEP par captage d'une capacité de 10 000 litres à Tchotée		10 000 000	
A12R1O1	Construction d'un château d'eau de distribution d'une capacité de 10 000 m3 à Bandoumkassa (Ndopsi, Toukoh, Fente, Katchouo)		10 000 000	
A1R2O2	Mise en place et formation et équipement des Comités de gestion des points d'eau dans tous les villages	- Recrutement du formateur	5 000 000	
A2R2O2	Mise en place et formation et équipement des Comités d'assainissement dans tous les villages	- Formation des COGES	5 000 000	
Total			356 900 000	

4.2.10 Énergie

SECTEUR: Énergie				
Problème: Difficulté d'accès à l'énergie électrique et renouvelable (éolienne, solaire,...)				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Faciliter l'accès à l'énergie électrique et solaire				
Objectifs spécifiques	O1 : Étendre le réseau de distribution de l'énergie électrique dans les villages	- Taux de couverture du réseau électrique - Nombre de km d'extension - Nombre de villages éclairés - Disponibilité des services de l'énergie	- Rapports techniques du DDEE - Comptes administratifs de la Commune - DSCE	- Étude de faisabilité approuvée - Climat socioéconomique et politique favorable - Finances disponible - Adhésion massive des populations
	O2 : Installer l'éclairage public (solaire) dans les villages	- Taux de couverture de l'éclairage public -		
	O3 : augmenter l'offre en produits pétrolier	- Nombre de points de distribution des produits pétroliers		
Résultats	R1O1 : tous les villages ont le courant Électrique de manière permanente	- Extension du réseau 9 villages électrifiés - MT/BT fournis dans tous les villages - 1 service ENEO disponible à Bana	- Rapports techniques du DDEE - Comptes administratifs de la Commune - DSCE	
	R1O2 : les lieux publics des villages sont éclairés	- 150 lampadaires solaires installés - 50 lampadaires publics installés		
	R1O3 : les populations s'approvisionnent facilement en les produits pétroliers	- 3 centres de distribution de produits pétroliers créés		
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA à Ndenga	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	35 000 000	- Fonds disponibles - Étude de faisabilité - Demande validée
A2R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA à Ndouk		35 000 000	
A3R1O1	Extension du réseau électrique MT monophasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA à Kwak		25 000 000	
A4R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100		35 000 000	

	KVA à Kala			
A5R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA à Ndeunguen		35 000 000	
A6R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA à Kepout		35 000 000	
A7R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA à		35 000 000	
A8R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA à Djeussepe		35 000 000	
A9R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA à Langboue		35 000 000	
A10R1O1	Extension du réseau électrique MT/BT sur l'axe Panchi – carrefour Massate, sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA à Poumboh		35 000 000	
A11R1O1	Extension du réseau électrique MT/BT sur 1 Km avec un transformateur de 100KVA à Tcha (Soupou)		35 000 000	
A12R1O1	Extension du réseau électrique MT/BT sur l'axe Panchi – carrefour Massate, sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA à Tencheu II		35 000 000	
A13R1O1	Extension triphasé MT/BT sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA à Badoumla		35 000 000	
A14R1O1	Extension du réseau électrique MT/BT sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA (axe Panchi – carrefour Massate) à Badoumla Nsap		35 000 000	
A15R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA à Toula		35 000 000	
A16R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA sur l'axe panchi – Mehoul - EEC Baveu à Nylon		35 000 000	
A17R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA (Tchouko Nguengue Tchapel) à Pouatcheu		35 000 000	
A18R1O1	Extension du réseau électrique MT triphasé MT & BT sur 1 Km avec un transformateur de 100 KVA à Domga		35 000 000	
A19R1O1	Installation de vingt (20) lampadaires publics tout le long de l'axe central à Tencheu I		2 000 000	

A20R101	Installation de six (6) lampadaires publics à Basso		600 000	
A21R101	Installation de six (6) lampadaires publics dans le quartier de Toula		600 000	
A22R101	Installation de six (6) lampadaires publics dans le quartier sur la route : école publique Bakassa – entrée de l'hôpital à Tchilieu		600 000	
A23R101	Installation de 5 lampadaires solaires publics dans chaque village		30 000 000	
A1R102	Ouverture d'une mini station de distribution de produits pétroliers à Bandoumkassa	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	10 000 000	
A2R102	Ouverture d'une mini station de distribution de produits pétroliers à Batcha		10 000 000	
A3R102	Ouverture d'une mini station de distribution de produits pétroliers à Bakassa		10 000 000	
A1R201	Plaidoyer pour l'ouverture d'un service ENEO à Bana		50 000	
Total			683 850 000	

4.2.11 Enseignement secondaire

SECTEUR : Enseignements secondaires				
PROBLEME : Difficulté d'accès à un enseignement secondaire de bonne qualité				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Garantir l'accès à un enseignement secondaire de qualité				
Objectifs spécifiques	O1 : Améliorer l'offre en infrastructures et équipements dans les établissements secondaires	- Nombre de salles de classes construites - Nombres d'ateliers construits et équipés - Nombre de tables bancs acquis - Nombre de centres multimédia construits - Matériel didactique et informatique - Nombre de Blocs administratifs construits - Nombre de forages construits - Nombre de latrines construites - Nombre de clôtures construites - Nombre de logements d'astreintes construits - Nombre de rampes d'accès construites	- Rapports techniques de la DDESEC du Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	

	O2 : Renforcer les effectifs en personnel enseignants dans les établissements secondaires	- Nombre d'enseignants affectés dans les établissements secondaires	- Rapports techniques de la DDESEC du Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	
	OS3 : Accroître le nombre d'établissements secondaires	- Nombre d'établissements secondaires supplémentaires créés et équipés	- Rapports techniques de la DDESEC - Comptes administratifs de la commune	
Résultats	R101 : Les établissements secondaires existants sont dotés en infrastructures et équipements adéquats	- 16 salles de classe construites - 4 ateliers construits et équipés - 2 centres multimédia construits et équipés - 1 bloc administratif construit - 4 forages construits et équipés - 1 forage réhabilité - 1 bloc de latrine construit - 3 logements d'astreinte pour enseignant construits - 150 tables bancs octroyés - 1 clôture construite - Matériel didactique et informatique fourni aux établissements secondaires - 5 rampes d'accès construites	- Rapports techniques de la DDESEC du Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	
	R102 : Les établissements secondaires sont suffisamment dotés d'un personnel enseignant qualifié	- 38 enseignants affectés dans les établissements secondaires	- Rapports techniques de la DDESEC - Comptes administratifs de la commune	
	R103 : Les établissements secondaires sont en nombre suffisant	- 5 établissements secondaires supplémentaires créés	- Rapports techniques de la DDESEC - Comptes administratifs de la commune	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Construction et équipement de 04 salles de classes au CES de Bandoumkassa, CES de Batcha, Lycée technique de Bana	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire	36 000 000 X 3 = 108 000 000	
A2R101	Construction et équipement de (02) centres multimédia dont au Lycée bilingue (1) et au Lycée technique de Bana (1)	- Mise en œuvre du projet	35 000 000 X 2 = 70 000 000	
A3R101	Dotation du matériel didactique et informatique (2 ordinateurs, 1 photocopieuse) à chaque établissement secondaire de Bana		5 000 000 x 5 = 25 000 000	
A4R101	Construction d'un forage équipé au Lycée bilingue de Bana, Lycée	- Étude de faisabilité	8 000 000 X 4 =	

	technique de Bana, CES de Batcha, CES de Bandoumkassa	- Choix du prestataire	32 000 000	
A5R101	Construction et équipement de 4 ateliers (Menuiserie, Mécanique auto, électricité, mécanique de fabrication) au Lycée technique de Bana	- Mise en œuvre du projet	100 000 000 x4 = 400 000 000	
A6R101	Construction de deux (2) blocs de latrines au CES de Bandoumkassa, CES de Batcha, CES de Bakassa, Lycée technique de Bana		7 000 000 x 4 = 28 000 000	
A7R101	Dotation de 60 tables bancs au CES de Bandoumkassa, CES de Batcha		1 800 000 X 2 = 3 600 000	
A8R101	Dotation de 120 tables bancs au Lycée technique de Bana		36 000 000	
A9R101	Réhabilitation d'un (1) forage au CES de Bakassa		3 000 000	
A10R101	Achèvement de la construction des bâtiments au Lycée technique de Bana		15 000 000	
A11R101	Construction et équipement d'un bloc administratif : Lycée technique de Bana, CES de Bandoumkassa, CES de Batcha, CES de Bakassa	- Étude de faisabilité	30 000 000 x 4 = 120 000 000	
A12R101	Aménagement d'une aire de jeux au CES de Bandoumkassa	- Choix du prestataire	50 000 000	
A13R101	Construction d'un (1) logement d'astreinte pour enseignants au CES Bandoumkassa, Lycée technique et bilingue de Bana et au CES de Bakassa	- Mise en œuvre du projet	35 000 000 X 4 = 140 000 000	
A14R101	Construction des rampes d'accès au CES Batcha, Tchilieu, Bandoumkassa et au Lycée classique et Lycée technique de Bana		5 000 000 X 5 = 15 000 000	
A15R101	Construction d'une clôture au CES de Bandoumkassa		20 000 000	
A16R101	Électrification du CES de Batcha et de Bandoumkassa		5 000 000 x 2 = 10 000 000	
A17R101	Réhabilitation des bâtiments du CES de Kala, CES de BATCHA, CES de Kala		4 000 000 X 3 = 12 000 000	
A18R101	Équipement du laboratoire du Lycée classique de Bana		5 000 000	
A1R102	Plaidoyer pour l'affectation des enseignants qualifiés au CES de Bakassa (05), CES de Bandoumkassa (04), CES de Batcha (04), Lycée bilingue de Bana (14), Lycée technique de Bana (10)		/	
A1R103	Création et construction d'un CETIC à Badoumla, Bapouh,	- Étude de faisabilité	100 000 000 X 2 = 200 000 000	
A2R103	Création et construction d'un CES à Bapouh, Sockouk, Ndeuguen	- Choix du prestataire	72 000 000 X 3 = 216 000 000	
Total		- Mise en œuvre du projet	1 508 600 000	

4.2.12 Emploi et formation professionnelle

SECTEUR : Emploi et formation professionnelle				
PROBLEME : Difficulté d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Améliorer l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi				
Objectifs spécifiques	O1 : Favoriser la création des structures d'emploi	-Nombre d'emplois créés		
	O2 : Garantir la qualification professionnelle des jeunes	-Nombre de SAR/SM créées, ouvertes, construites, équipées et fonctionnelles - Nombre de centres de formation professionnelle créés, ouvertes, construites, équipés et fonctionnelles	- Rapports techniques de la DDMINEFOP - Comptes administratifs de la commune	
	O3 : Apporter un appui à l'entrepreneuriat jeune	-Nombre de jeunes bénéficiaires d'un appui dans leurs microprojets et micros crédits -Pourcentage de jeunes sensibilisés sur les opportunités de financement à leur disposition		
Résultats	R1O1 : Les structures d'emploi sont suffisamment implantées dans la commune	-70% de jeunes bénéficiaires d'une formation dans les AGR	- Rapports techniques de la DDMINEFOP - Comptes administratifs de la commune	
	R1O2 : Les jeunes bénéficient ont une qualification professionnelle leur donnant accès à l'emploi	-03 SAR/SM créées, ouvertes, construites, équipées et fonctionnelles - 02 centres de formation professionnelle créés, ouvertes, construites, équipées et fonctionnelles		
	R1O3 : Les jeunes bénéficient d'un appui dans leurs projets	-75% de jeunes sensibilisées sur les opportunités de financement à leur disposition -75% de jeunes dont les capacités sont renforcées en montage de projet -80% des AGR des jeunes financées		
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Création d'un agropole de production et de transformation à Bandoumkassa (pour le manioc), Bakam (pour la patate)		10 000 000 X 2 = 20 000 000	
A2R1O1	Formation des jeunes aux activités génératrices de revenus dans les quatre groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)		5 000 000 X 4 = 20 000 000	
A1R1O2	Création et construction de (03) SAR/SM à Pombouh, Langboue, Tchileu	- Choix du prestataire - Passation marché - Exécution du projet	450 000 000	
A2R1O2	Construction deux (02) centres de formation professionnelle aux petits métiers à proximité du village (Basso), Bakam (Bakap)		50 000 000 X 2 = 100 000 000	
A2R1O3	Sensibilisation des jeunes sur les opportunités de financement de leurs projets par les programmes gouvernementaux (PAJER-U, PIAASI...)		1 000 000 X 4 = 4 000 000	

A3R103	Renforcement des capacités des jeunes sur les techniques de montages des projets		10 000 000	
A4R103	Appui des jeunes sur les activités génératrices de revenus		100 000 000	
A5R103	Création d'un fond de roulement rotatif devant servir d'appui pour microcrédits au sein de la Commune à faible taux d'intérêt		246 000 000	
Total			950 000 000	

4.2.13 Travail et sécurité sociale

SECTEUR : Travail et sécurité sociale				
PROBLEME: Difficulté d'accès au travail décent et la sécurité sociale				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Améliorer l'accès au travail et à la sécurité sociale				
Objectifs spécifiques	O1 : promouvoir le travail décent dans la Commune	- Avancement régulier - Baisse sensible du taux de chômage - Nombre de personnel mise en stage - Nombre de prime d'encouragement/Médaille d'honneur de travail	- Rapports techniques de la DDTSS du haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	Conditions socioéconomiques favorable
	O2 : Promouvoir le dialogue social	- Nombre de mutuelles de santé créées - Pourcentage de chefs d'entreprises sensibilisées - Taux de sensibilisation du public - Nombre de travailleurs sensibilisés	- Rapports techniques de la DDTSS du haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	
Résultats	R101 : Les travailleurs sont épanouis	- Nombre de stage accordé aux personnels - Avancement régulier du personnel - Primes allouées aux travailleurs	- Rapports techniques de la DDTSS du haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	
	R102 : La protection sociale des travailleurs est renforcée	- 02 mutuelles de santé créées - 100% de chefs d'entreprises sensibilisées - 1000 personnes ayant souscrit à l'assurance volontaire - 100% de travailleurs sensibilisés sur le port des EPI - 100% de travailleurs sensibilisés sur la législation et la réglementation du travail	- Rapports techniques de la DDTSS du haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	Conditions socioéconomiques favorable
Activités		Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Éducation ouvrière/Accord des stages et formations professionnelles du personnel		5 000 000	
A2R101	Sensibilisation des chefs d'entreprises sur l'avancement		1 000 000	

	régulier du personnel et au respect du SMIG			
A3R101	Création de (2) mutuelles de santé à Bana ville et à Tentcheu, et Collecte des informations sur la mutuelle		10 000 000 X 2 = 20 000 000	
A1R102	Sensibilisation des chefs d'entreprises sur les droits et devoirs des travailleurs et l'intérêt de leur affiliation à la CNPS	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	5 000 000	
A2R102	Sensibilisation public sur la souscription à l'assurance volontaire à la CNPS et son importance (secteur formel et informel)		500 000	
A3R102	Sensibilisation des travailleurs au port des équipements de protection individuelle (Moto taxi, agriculteur, etc.)		500 000	
A4R102	Sensibilisation des employeurs et travailleurs à la signature des contrats de travail		500 000	
A5R102	Sensibilisation des chefs d'entreprises sur le paiement des indemnités de fin de carrière et autres primes aux retraités		500 000	
A6R102	Sensibilisation des chefs d'entreprises sur le respect de la procédure de la mise en retraite des personnels		500 000	
Total			33 500 000	

4.2.14 Tourisme

SECTEUR : Tourisme et loisirs				
PROBLEME: Faible développement des activités touristiques et de loisirs				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Développer les activités touristiques et de loisirs				
Objectifs spécifiques	O1 : Renforcer les stratégies de promotion du tourisme local	-Nombre de voies d'accès aux sites touristiques aménagés -Nombre de chutes aménagées -Nombre de sites touristiques inventoriés	-Rapports techniques de la DDTOL du haut-Nkam -Comptes administratifs de la Commune	
	O2 : Développer les infrastructures touristiques et de loisirs et les doter en personnel qualifié	-Un office communal de tourisme créé -Nombre de personnes formées dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie -Nombre d'hôtels de haut standing construits -Nombre de restaurants modernes construits et équipés	-Rapports techniques de la DDTOL du haut-Nkam -Comptes administratifs de la Commune	
Résultats	R101 : Les stratégies de développement tourisme local sont renforcées	-06 voies de desserte des sites touristiques aménagées -01 parc d'attraction créé	-Rapports techniques de la DDTOL du haut-Nkam -Comptes administratifs de la	

		-01 chute aménagée -01 voie d'accès à la vallée est ouverte -l'inventaire du potentiel touristique réalisé	Commune	
	R1O2 : Les infrastructures touristiques et de loisirs sont développées	-01 office communal du tourisme -01 hôtel de haut standing construit -01 restaurant moderne construit et équipé	-Rapports techniques de la DDToul du haut-Nkam -Comptes administratifs de la Commune	
	R2O2 : Le secteur touristique est pourvu en professionnels	-200 jeunes formés dans l'hôtellerie, le tourisme et le guidage	-Rapports techniques de la DDToul du haut-Nkam -Comptes administratifs de la Commune	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Aménagement des voies d'accès des sites touristiques à Pombouh, Langboue, Pouatcheu, Tchapel, Djeussepe, Mt Batcha, vallée de Yene (Bakotcha)	-Études de faisabilité -Choix du prestataire -Exécution des travaux		
A2R1O1	Aménagement de la chute d'eau de Tchapel		150 000 000	
A3R1O1	Inventaire du potentiel touristique local		10 000 000	
A1R1O2	Création d'un office communal de tourisme à Bana ville		50 000 000	
A2R1O2	Construction d'un restaurant moderne à Bana-ville		30 000 000	
A3R1O2	Formation des jeunes dans les métiers du tourisme et de l'hôtellerie		10 000 000	
A4R1O2	Création d'un parc d'attraction à Bana ville		10 000 000	
A1R2O2	Organisation des colonies de vacances		5 000 000	
A4R1O2	Création des jardins et bancs publics		10 000 000	
A5R1O2	Aménagement d'un parcours touristique à la vallée de Yene (Bakotcha)		10 000 000	
Total			285 000 000	

4.2.15 Forêt et faune

SECTEUR: Forêt et faune				
PROBLEME : Dégradation des forêts et de la faune				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Assurer une gestion durable des forêts et de la faune				
Objectifs spécifiques	O1 : Limiter la destruction du couvert végétal par le reboisement et l'aménagement des forêts	-Nombre de forêts communales créées -Nombre de campagnes de reboisement organisées -Nombre de projets sylvicoles appuyés -Nombre de forêts dotés d'un plan d'aménagement -Nombre de pépinières communales créées -Nombre de personnes formées sur la gestion durable des forêts	-Rapports techniques du Poste de contrôle forestier et de chasse de Bana -Comptes administratifs de la commune -Rapports des ONG locales	
	O2 : Lutter contre les feux de brousse	-Nombre de pare-feux construits -Nombre de personnes formées sur les techniques de régénération forestière -Nombre de comités de surveillance de forêts appuyés -Pourcentage de personnes sensibilisées sur l'impact de la destruction des forêts		
	O3 : Lutter contre le braconnage et sensibiliser les chefs traditionnels sur le recensement des peaux d'animaux intégralement protégés	-Nombre de comités de surveillance faunique appuyés -Nombre de chasseurs sensibilisés -Nombre de chefs traditionnels sensibilisés -Nombre de campagne de sensibilisation organisés	-Rapports techniques du Poste de contrôle forestier et de chasse de Bana -Comptes administratifs de la commune -Rapports des ONG locales	
Résultats	R1O1 : Le couvert végétal est restauré	-02 forêts communales créées -05 campagnes de reboisement organisées -02 projets sylvicoles et agroforestiers appuyés -02 plans d'aménagement des forêts élaborés -02 pépinières communales créées -500 personnes formées sur la gestion durable des forêts	-Rapports techniques du Poste de contrôle forestier et de chasse de Bana -Comptes administratifs de la commune -Rapports des ONG locales	

	R102 : Les espaces boisés sont protégés	-01 pare-feu construit -500 personnes formées sur les techniques de régénération -01 comité de surveillance des forêts créé -80% de personnes sensibilisées sur l'impact de la destruction des forêts	-Rapports techniques du Poste de contrôle forestier et de chasse de Bana -Comptes administratifs de la commune -Rapports des ONG locales	
	R103 : Le braconnage est réduit	-01 comité de surveillance faunique créé -90% de chasseurs sensibilisés sur les méfaits et dangers liés au braconnage -Élevage non conventionnel vulgarisé (Aulacode, rat de Gambie)	-Rapports techniques du Poste de contrôle forestier et de chasse de Bana -Comptes administratifs de la commune -Rapports des ONG locales	
	R203 : Les chefs traditionnels adhèrent au processus de recensement des peaux d'animaux intégralement protégés (trophées)	-05 campagnes de sensibilisation organisées -Les peaux d'animaux intégralement protégés sont identifiées et enregistrées		
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Création d'eux (02) forêts communales à Foubé, Kala	- Étude de faisabilité	10 000 000	
A2R101	Organisation des campagnes de reboisement à Pombouh, Bandoumkassa, Badoumla, Tchotée, Bapouh	- Choix du consultant - Mise en œuvre	2 000 000 X 5 = 10 000 000	
A3R101	Appui aux projets sylvicoles et agroforestiers initiés par les populations à Ndeuguen et Sockouk		2 000 000 X 2 = 4 000 000	
A4R101	Élaboration d'un plan d'aménagement des forêts à Ndeuguen et Kala	- Étude de faisabilité - Choix du consultant	25 000 000 x 2 = 50 000 000	
A5R101	Création deux (02) pépinières communales à Badoumla et Ndenga	- Mise en œuvre	10 000 000 X 2 = 20 000 000	
A6R101	Formation des populations à la gestion durable des forêts à Pombouh		5 000 000	
A7R101	Sensibilisation et appui au reboisement des espaces exploités par des essences forestières à Bakam (Bakap), Tentcheu I		2 000 000 X 2 = 4 000 000	
A1R102	Construction d'un pare-feu sur le périmètre de reboisement Bapouh - Bana		5 000 000	
A2R102	Formation des populations sur les techniques de régénération des forêts à Tcha, Bapouh, Tchotée, Ndenga, Djeussepe		500 000 X 5 = 2 500 000	
A3R102	Mise sur pied d'un comité de surveillance des forêts		500 000	
A4R102	Sensibilisation des populations sur l'impact de la destruction des forêts à Basso, Bakam, Tentcheu II, Nylon, Bapouh, Bandoumkassa Langoue, Ndouk, Kala		500 000	

A1R103	Mise sur pied d'un comité de surveillance faunique à Sockouk		500 000	
A2R103	-Sensibilisation des chasseurs sur les méfaits et dangers liés au braconnage		500 000	
A3R103	-Vulgarisation de la pratique de l'élevage non conventionnel (Aulacarde, rat de Gambie) dans la Commune		5 000 000	
A1R203	Sensibilisation des chefs traditionnels sur le recensement des peaux d'animaux intégralement protégés		500 000	
A2R203	Identification et enregistrement des peaux d'animaux intégralement protégés		500 000	
A3R203	Construction du bâtiment du PCFC (Plan type)	- Étude de faisabilité - Choix du consultant - Mise en œuvre	40 000 000	
Total			158 500 000	

4.2.16 Environnement, protection de la nature et développement durable

SECTEUR : Environnement, protection de la nature et développement durable				
PROBLEME: Faible protection de l'environnement et de la nature				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Assurer la protection de l'environnement et de la nature				
Objectifs spécifiques	OS1 : Renforcer les mesures de protection de l'environnement	- Nombre de bacs à ordures installés - Nombre d'espaces verts créés - Nombre de toilettes publiques construites - Nombre de décharges municipales aménagées - Superficies reboisées - Nombre de projets agro forestiers appuyés	-Rapports techniques de la DDEPDDED du Haut-Nkam -Comptes administratifs de la commune -Rapports des ONG locales	
	OS2 : Renforcer l'éducation et la sensibilisation environnementale au sein des populations	- Pourcentage de la population formée aux techniques agro écologiques - Taux d'utilisation des emballages biodégradable par la population - Nombre de clubs des amis de la nature créés - Taux de sensibilisation à sur les dangers des feux de brousse et du déboisement - Nombre de ménages formés sur la gestion des ordures ménagères et la fabrication du compost	-Rapports techniques de la DDEPDDED du Haut-Nkam -Comptes administratifs de la commune -Rapports des ONG locales	
Résultats	R101 : Les moyens de protection de l'environnement sont renforcés	- 02 bacs à ordures installés - 07 espaces verts créés - 03 toilettes publiques construites - 01 décharge municipale aménagée	-Rapports techniques de la DDEPDDED du Haut-Nkam -Comptes administratifs de la commune	

		- Superficies reboisées - 500 agriculteurs appuyés dans l'agroforesterie	-Rapports des ONG locales	
	R1O2 : l'éducation et la sensibilisation environnementale sont renforcés	- 70% d'agriculteurs formés sur les techniques agro écologiques - 80% de la population sensibilisée sur l'utilisation des emballages biodégradables - 03 clubs des amis de la nature créés et appuyés - 70% de la population sensibilisée sur les dangers des feux de brousse et du déboisement - 70% de ménages sensibilisés et formés sur la gestion des ordures ménagères et la fabrication du compost	-Rapports techniques de la DDEPDED du Haut-Nkam -Comptes administratifs de la commune -Rapports des ONG locales	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Installation de deux (2) bacs à ordures à Bapouh, Foumbé		1 000 000 X 2 = 2 000 000	
A2R1O1	Création de cinq espaces verts à Tencheu I, Toula Bapouh, Tchotée, Kwak, Kala		1 000 000 X 5 = 5 000 000	
A3R1O1	Construction de trois (3) blocs toilettes publiques à Foumbé (au marché), Toula, Tchotée		3 500 000 x 3 = 105 000 000	
A4R1O1	Aménagement d'une décharge municipale à Basso		10 000 000	
A5R1O1	Appui aux initiatives de reboisement à Pouatcheu		2 000 000	
A1R1O2	Formation des agriculteurs aux techniques agricoles agro écologiques à Ndeunguen		3 000 000	
A2R1O2	Sensibilisation à l'utilisation des emballages biodégradables dans les quatre groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A3R1O2	Appui à la création et au fonctionnement des clubs des amis de la nature dans les établissements scolaires à Tencheu II, Tcha, Nylon		1 000 000 X 3 = 3 000 000	
A4R1O2	Sensibilisation des populations sur les dangers liés aux feux de brousse et au déboisement à Badoumla et, Pouatcheu		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A5R1O2	Sensibilisation et formation des ménages sur la gestion des ordures ménagères et la fabrication du compost dans les quatre groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
Total			143 000 000	

4.2.17 Habitat et Développement urbain

4.2.18 Secteur: Habitat et Développement urbain				
Problème: Difficulté d'accès au développement urbain et à l'habitat de qualité				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Promouvoir le développement de la Commune en améliorant le cadre de vie des populations				
Objectifs spécifiques	O1 : Élaborer un plan d'urbanisation et d'occupation de l'espace	- Délimitation du périmètre urbain - Plan directeur d'urbanisation - Nombre de campagne de sensibilisation - Nombre de certificats liés à l'urbanisme et à l'habitat	- Rapport DDUH - Compte administratif - Rapports technique	
	O2 : Augmenter l'offre en infrastructures dans la Commune	- Nombre de logements sociaux - Nombre de bacs à ordures - Nombre de routes secondaires et points de stationnement - Nombre d'espaces verts		
Résultats	R1O1 : Un plan du développement urbain est produit	- Périmètre urbain délimité - 1 Plan directeur d'urbanisation disponible - 05 campagnes de sensibilisation - 04 certificats liés à l'urbanisme et à l'habitat institués	- Rapport DDUH - Compte administratif - Rapports technique	
	R2O1 : Les infrastructures de la Commune augmentent en quantité et qualité	- 500 logements sociaux construits - 25 bacs à ordures installés - 10 km de routes secondaires aménagés - 8 points de stationnement créés - 5 espaces verts créés - 50 lampadaires installés		
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Délimitation du périmètre urbain	- Recrutement du consultant - Mise en œuvre du projet	48 000 000	
A2R1O1	Mise sur pied d'un plan directeur d'urbanisation par la Commune	- Recrutement du consultant - Mise en œuvre du projet	15 000 000	Disponibilité des fonds
A3R1O1	Organisation de 3 campagnes de sensibilisation de la population sur le bien fondé du permis de bâtir et autres documents (certificat d'alignement, permis d'implanter, certificat de salubrité, certificat d'accessibilité et d'urbanisme)	-	6 000 000	
A4R1O1	Création, organisation et équipement d'un service de voirie municipale	- Étude de faisabilité - Mise en œuvre du projet	50 000 000	
A5R1O1	Fonctionnement effectif du volet urbanisme et habitat du service technique de la Mairie	-	-	

A6R1O1	Établissement aux usagers des certificats liés à l'urbanisme et à l'habitat : certificat d'alignement, permis d'implanter, certificat de salubrité, certificat d'accessibilité et d'urbanisme)	-	1 500 000	
A7R1O1	Contrôle systématique du permis de bâtir	-	500 000	
A1R2O2	Construction de cinq cent (500) logements sociaux dans l'espace urbain (200), groupement Bandoumkassa (100), groupement Bakassa (100), groupement Batcha (100)	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	7 500 000 000	
A2R2O2	Installation de vingt cinq (25) bacs à ordures dans l'espace urbain (10), le groupement Bandoumkassa (05), groupement Bakassa (05), groupement Batcha (05)	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	12 500 000	
A3R2O2	Bitumage économique de seize (16 km) de routes secondaires : Espace urbain (10 km), Batcha (2 km), Bakassa (2 km), Bandoumkassa (2 km)	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	1 600 000 000	
A4R2O2	Création de huit (08) points de stationnement dans l'espace urbain (05), les groupements : Batcha (01), Bakassa (01), Bandoumkassa (01)		120 000 000	
A5R2O2	Installation de cinquante (50) lampadaires dans l'espace urbain (20), groupements : Bakassa (10), Batcha (10), Bandoumkassa (10)	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	5 000 000	
A6R2O2	Création de cinq (05) espaces verts dans l'espace urbain (02), les groupements : Bakassa (1), Bandoumkassa (1), Batcha (1)		50 000 000	
Total			8 516 500 000	

4.2.19 Domaines, cadastre et affaires foncières

SECTEUR : Domaines, cadastre et affaires foncières				
PROBLEME : Faible immatriculation foncière				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Faciliter l'immatriculation foncière				
Objectifs spécifiques	O1 : Faciliter les procédures d'obtention des titres fonciers	- Facilitation des procédures d'établissement d'un titre foncier - Procédure IRR	- Rapports techniques de la DDCAF/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	
	O2 : Doter la commune d'un service local de proximité du cadastre et d'une planification foncière	- Service local de proximité du cadastre - Plan cadastral - Plan d'utilisation et de gestion durable des terres	- Rapports techniques de la DDCAF/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	
	O3 : Édifier la population sur l'immatriculation foncière	- Nombre de personnes sensibilisées - Nombre de campagnes d'immatriculation foncière	- Rapports techniques de la DDCAF/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	
Résultats	R101 : Les délais d'obtention des titres fonciers sont réduits	- 01 procédure IRR mise sur pied	- Rapports techniques de la DDCAF/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	
	R102 : La commune bénéficie d'un service local de proximité du cadastre	- 01 service local de proximité du MINDCAF créé	- Rapports techniques de la DDCAF/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	
	R202 : La commune bénéficie d'une planification foncière	- 01 plan cadastral élaboré - 01 plan d'utilisation et de gestion durable des terres élaboré	- Rapports techniques de la DDCAF/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	
	R103 : Les populations sont édifiées sur l'immatriculation foncière	- 70% des populations sur l'immatriculation des terres - 01 campagne d'immatriculation foncière annuelle organisée	- Rapports techniques de la DDCAF/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la Commune	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Mise sur pied d'une procédure d'initiative aux résultats rapides (IRR) dans l'obtention des titres fonciers	- Choix du consultant	/	
A1R102	Mise sur pieds d'un service local de proximité du cadastre et des affaires foncières à Bana		5 000 000	
A1R202	Dotation de la Commune d'un plan cadastral	- Étude de faisabilité - Choix du consultant - Mise en œuvre	5 000 000	
A1R103	Sensibilisation des populations sur l'immatriculation foncière dans les quatre	- Étude de faisabilité	1 000 000 X 4 =	

	groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)	- Choix du consultant	4 000 000	
A2R103	Organisation d'une campagne d'immatriculation foncière annuelle		5 000 000	
Total			19 000 000	

4.2.20 Recherche scientifique et innovation

SECTEUR : Recherche scientifique et innovation				
PROBLEME : Faible développement de la recherche scientifique et de l'innovation				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Développer la recherche scientifique et l'innovation				
Objectifs spécifiques	O1 : Augmenter les infrastructures et les moyens matériels de recherche	-Nombre de champs écoles créés -Nombre de champs semenciers créés -Nombre de station zootechnique et aquacole -Nombre de centre de fabrication de briques et tuiles -Nombre de vergers d'arbres fruitiers	-Rapports techniques du MINRESI -Comptes administratifs de la commune	
	O2 : Faciliter la vulgarisation des résultats de la recherche	-Programme de sensibilisation et de distribution des semences et animaux de race améliorés -Nombre de foyers améliorés -Pourcentage de la population sensibilisée	-Rapports techniques du MINRESI -Comptes administratifs de la commune	
Résultats	R1O1 : Le nombre d'infrastructures de recherche est à la hausse	-02 champs écoles -04 champs semenciers créés -01 station zootechnique et aquacole -01 centre de fabrication de briques et de tuiles -01 verger d'arbres fruitiers	-Rapports techniques du MINRESI -Comptes administratifs de la commune	
	R1O2 : Les résultats de la recherche sont vulgarisés	-01 programme de sensibilisation et de distribution des semences et animaux de race améliorés -500 foyers améliorés distribués -70% de la population informée et sensibilisée	-Rapports techniques du MINRESI -Comptes administratifs de la commune	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Création deux (02) champs école à Tentcheu et Bakam	- Étude de faisabilité	50 000 000	
A2R101	Création d'un champ semencier de manioc à Bandoumkassa	- Choix du site	25 000 000	
A3R101	Création d'un champ semencier de cacao (10 000 plants) à Badoumla	- Mise en œuvre	5 000 000	
A4R101	Création d'un champ semencier de palmier à huile (10 000 plants) à Badoumla		5 000 000	
A5R101	Création et équipement d'une station zootechnique et aquacole à Pouatcheu		20 000 000	
A6R101	Création et équipement d'un centre de recherche pour la fabrication des		150 000 000	

	briques cuites et tuiles à Bana			
A7R101	Création d'un verger d'arbres fruitiers à Bakassa		5 000 000	
A1R102	Mise sur pied d'un programme de sensibilisation et de distribution des semences et animaux de races améliorées aux populations dans les quatre groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)		100 000 000	
A2R102	Vulgarisation de l'utilisation des foyers améliorés auprès des ménages dans les quatre groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)		10 000 000	
A3R102	Information et sensibilisation des populations sur les vertus thérapeutiques de certaines plantes médicinales et leur mode d'emploi dans les quatre groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)		4 000 000	
Total			374 000 000	

4.2.21 Commerce

SECTEUR : Commerce				
PROBLEME : Faible développement des activités commerciales				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Développer les activités commerciales				
Objectifs spécifiques	O1 : Accroître les infrastructures commerciales	- Nombre de marchés créés, construits et équipés - Centre commercial - Nombre de hangars et de comptoirs construits - Nombre de blocs de latrines construites - Nombre de forages construits - Nombre de bacs à ordures installé - Site de construction du marché	- Rapports techniques de la DDCOMERCE/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	
	O2 : Organiser le secteur et renforcer le suivi des activités commerciales	- Nombre de missions de d'accompagnement - Nombre de ventes groupées - Nombre de comités de gestion - Nombre de missions de contrôles	- Rapports techniques de la DDCOMERCE/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	
Résultats	R101 : La commune est suffisamment pourvue en infrastructures commerciales	- 05 marchés créés, construits et équipés - 01 centre commercial construit et équipé - 05 hangars et 50 comptoirs construits - 01 bloc de latrines - 01 forage - 02 bacs à ordures - 01 site sécurisé	- Rapports techniques de la DDCOMERCE/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	

	R102 : Secteur commercial est organiser les activités commerciales mieux suivies	- 02 missions d'accompagnement annuelles - 05 ventes groupées - 02 comités de gestion - 04 missions de contrôle	- Rapports techniques de la DDCOMERCE/Haut-Nkam - Comptes administratifs de la commune	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Construction et équipement d'un nouveau marché périodique (02 hangars de 11,8 x 21,6 et de trois (03) bâtiments de 03 boutiques chacun dans 05 village : à Batcha, Bakassa, Badoumla, Bandoumkassa Tcha (Soupou)	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	80 000 000 x 5 = 400 000 000	
A2R101	Construction de cinq (5) hangars et 50 comptoirs au marché de Bana		150 000 000	
A3R101	Construction d'un (1) bloc de toilettes publiques au marché de Bana		15 000 000	
A4R101	Construction d'un (1) forage au marché de Bana		8 500 000	
A5R101	Installation de deux (02) bacs à ordures sur la place du marché de Bana		1 000 000	
A6R101	Acquisition et sécurisation d'un site adéquat pour la construction du centre commercial de Bana-centre		10 000 000	
A7R101	Accompagnement dans la commercialisation du café par la délégation départementale du commerce du Haut-Nkam		5 000 000	
A8R101	Construction d'un centre commercial au centre ville	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	200 000 000	
A1R102	Organisation de cinq (5) ventes groupées annuelles de banane plantain, macabo, pomme de terre, haricot à : Basso, Tencheu, Pouatcheu, Tchileu, Djeussepe		1 000 000 X 5 = 5 000 000	
A2R102	Mise sur pied et opérationnalisation de deux (02) comités de gestion : marché de Bana et au marché de la chefferie Bana		500 000	
A3R102	Intensification du contrôle des prix et de la surveillance des marchés dans la Commune de Bana		5 000 000	
Total			800 000 000	

4.2.22 Jeunesse et éducation civique

SECTEUR : Jeunesse et éducation civique				
PROBLEME : Faible épanouissement des jeunes				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Favoriser l'épanouissement des jeunes				
Objectifs spécifiques	O1 : Améliorer les infrastructures et l'encadrement des jeunes	- Nombre de causeries éducatives - Nombre de CMPJ construit et équipé - Nombre de jeunes formés et accompagnés - Nombre de jeunes sensibilisés	- Rapports techniques de la DAJEC - Rapports techniques du CMPJ - Comptes administratifs de la commune	
	O2 : Renforcer l'appui financier aux jeunes	- Nombre d'associations de jeunes - Nombre de projets subventionnés - Nombre de foyers de jeunes - Nombre de stagiaires - Nombre de congrès	- Rapports techniques de la DAJEC - Rapports techniques du CMPJ - Comptes administratifs de la commune	
Résultats	R101 : Les structures d'encadrement de jeunes sont créées	- 01 CMPJ construit et équipé - 01 DAJEC construite et équipée	- Rapports techniques de la DAJEC - Rapports techniques du CMPJ - Comptes administratifs de la commune	
	R201 : L'encadrement des jeunes est amélioré	- le CNJC mis sur pied - 02 causeries éducatives organisées - 500 jeunes formés et accompagnés - 100% de jeunes informés et sensibilisés	- Rapports techniques de la DAJEC - Rapports techniques du CMPJ - Comptes administratifs de la commune	
	R102 : L'appui des jeunes est renforcé	- 25 associations de jeunes appuyées - 200 jeunes bénéficiaires des subventions - 02 foyers de jeunes construits et équipés - 200 stagiaires enrôlés pendant les vacances	- Rapports techniques de la DAJEC - Rapports techniques du CMPJ - Comptes administratifs de la commune	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Construction et équipement du centre multifonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ) de Bana		100 000 000	
A2R101	Construction et équipement d'une DAJEC		100 000 000	
A3R101	Acquisition de deux motos tout terrain		6 000 000	
A1R201	Organisation des causeries éducatives avec les jeunes dans la		5 000 000	

	Commune			
A2R2O1	Formation et accompagnement des jeunes de la Commune dans le montage des projets et les techniques de création d'entreprise		15 000 000	
A3R2O1	Information et sensibilisation des jeunes sur les programmes gouvernementaux d'appui aux jeunes (PAJER-U, PIFMAS) dans les quatre groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)		5 000 000	
A4R2O1	Sensibilisation des jeunes sur les dangers du tabagisme et de la toxicomanie		4 000 000	
A1R1O2	Appui à la création et au fonctionnement des associations (env. 25) de jeunes de la Commune		5 000 000	
A2R1O2	Renforcement de la subvention des projets des jeunes		50 000 000	
A3R1O2	Construction et équipement de deux (04) foyers de jeunes : Bana, Badoumkassa, Batcha, Bakassa	- Choix du prestataire - Passation marché - Exécution du projet	30 000 000 X 4 = 120 000 000	
A4R1O2	Organisation des stages de vacances annuels aux jeunes de la Commune par la Mairie		5 000 000	
A5R1O2	Appui à l'organisation des congrès annuels des jeunes et à l'entretien des foyers		1 000 000 x 4 = 4 000 000	
Total			419 000 000	

4.2.23 Sport et éducation physique

SECTEUR : Sports et éducation physique				
PROBLEME : Faible développement des activités physiques et sportives				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Développer les activités physiques et sportives				
Objectifs spécifiques	O1 : Améliorer les infrastructures et l'encadrement sportif	- Nombre de stades aménagés - Nombre de complexes multisports construits - Nombre de personnes sensibilisées - Nombre d'encadreurs sportifs	- Rapports techniques DASEP - Comptes administratifs de la commune	
	O2 : Organiser et renforcer l'appui aux activités sportives	- Nombre de championnats - Nombre de club sportifs - Nombre d'équipes locales	- Rapports techniques DASEP - Comptes administratifs de la commune	
Résultats	R1O1 : Les infrastructures sportives sont améliorées	- 01 stade municipal	- Rapports techniques DASEP	

		- 01 complexe multisport	- Comptes administratifs de la commune	
	R201 : L'encadrement sportif est amélioré	- 80% de la population sensibilisée - 03 encadreur sportifs affectés	- Rapports techniques DASEP - Comptes administratifs de la commune	
	R102 : Les activités sportives sont mieux organisées	- 01 tournoi local annuel organisé	- Rapports techniques DASEP - Comptes administratifs de la commune	
	R202 : L'appui aux activités sportives est renforcé	- 04 championnats de vacance organisés - 04 équipes sportives créées et affiliées	- Rapports techniques DASEP - Comptes administratifs de la commune	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Aménagement du stade municipal de Bana (aménagement de la pelouse et réhabilitation de la tribune)	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	20 000 000	
A2R101	Construction d'un complexe multiport à Bandoumkassa		350 000 000	
A3R101	Construction d'un complexe sportif à l'école publique de Bana		30 000 000	
A4R101	Construction et équipement de la DASEP de Bana		100 000 000	
A5R101	Equipement de la DASEP de Bana en matériels didactiques		20 000 000	
A1R201	Sensibilisation des populations sur les bienfaits des activités physiques		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A2R201	Organisation des séminaires d'appropriation des règlements		10 000 000	
A3R201	Plaidoyer pour l'affectation de trois (3) encadreur sportifs à la délégation d'arrondissement des sports et de l'éducation physique de Bana		5 000 000	
A1R102	Création des équipes locales de football et organisation d'un tournoi local annuel à Bana		10 000 000	
A1R202	Appui à l'organisation des championnats de vacances dans les quatre groupements (Bandoumkassa, Batcha, Bakassa et Bana)		8 000 000	
A2R202	Création et affiliation de quatre (4) clubs sportifs locaux (Football, Handball, Basketball et volleyball) aux fédérations sportives nationales		10 000 000	
Total			547 000 000	

4.2.24 Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat

Secteur: Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat				
Problème: Faible développement de l'artisanat local et de l'initiative à l'entrepreneuriat				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Promouvoir le développement d'un tissu local de PMEESA				
Objectifs spécifiques	O1 : Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des membres des différents corps de métier pour le développement de leur secteur d'activité	- Nombre de séance de formation - Nombre de personnes formées	- Rapports techniques du DDPMEESA - Rapports du service économique de la Commune	
	O2 : Appuyer les artisans financièrement et matériellement	- Nombre d'entreprises artisanales et artisans appuyés		
Résultats	R1O1 : Plusieurs PME sont créées dans l'espace communal	- 5 Ateliers de renforcement des capacités des artisans organisés - 150 artisans formés - 150 PME créés	- Rapports techniques du DDPMEESA - Rapports du service économique de la Commune	
	R2O2 : Les PME se développent et emploient une importante main d'œuvre	- 150 entreprises artisanales et artisans appuyés - 150 artisans bénéficiaires d'un appui matériel et financier		
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Organisation de 1 atelier annuel (pendant 5 ans) de renforcement des capacités de 50 artisans sur les procédures de création des PME	- Étude de faisabilité - Recrutement du consultant	2 500 000 x5 = 12 500 000	
A2R1O1	Organisation de 1 atelier annuel (pendant 5 ans) de renforcement des capacités des promoteurs de PME sur le montage des projets et la recherche des financements	- Choix des artisans/promoteurs - Renforcement des capacités et accompagnement	12 500 000	
A3R1O1	Organisation annuelle d'une Foire/Exposition artisanale locale	- Nombre des participants	2 000 000	
A4R1O1	Organisation des artisans en association légalisées, coopératives, mutuelles, etc.	- Nombr des organisations créées et légisées	5 000 000	
A1R2O2	Accompagnement et appui matériel et financier aux 5 meilleurs artisans par an pour le développement de leur activité	- Recherche des fonds - Choix des artisans/groupes	15 000 000	
A2R2O2	Appui et encadrement de 05 groupes organisés à la création d'unité de transformation des produits locaux	- Appui	10 000 000	

A3R2O2	Appui techniques et matériels aux groupes pour l'exploitation/ extraction des carrières de pierres		10 000 000	
A3R2O2	Acquisition de deux (2) machines à écraser les céréales (sec et frais) (Poumboh)		5 000 000	
A3R2O2	Appui à l'acquisition de 2 moulins à écraser (frais et sec) (Tcha)		5 000 000	
A3R2O2	Acquisition d'un moulin à écraser par la population de Badoumla Nsap	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet	2 500 000	
A3R2O2	Acquisition d'une machine à transformer le manioc à Patchi		3 000 000	
A3R2O2	Acquisition de deux pressoirs à huile de palme à Bapouh (Bapouh)		5 000 000	
A3R2O2	Acquisition de 02 moulins à écraser les céréales (multifonctionnels) (Tchotée)		5 000 000	
A3R2O2	Acquisition d'une machine à écraser à Bakassa (Tchilieu) et d'une machine pour transformer le manioc à Bakassa		5 000 000	
A3R2O2	Construction d'une unité de transformation de maïs à Bandoumkassa		2 500 000	
A3R2O2	Appui à l'acquisition de moulin à écraser à Bafamla		2 500 000	
A3R2O2	Appui à l'exploitation d'une carrière de sable sur la rivière Paka à Langoue		40 000 000	
A4R2O2	Construction et équipement d'une vitrine artisanale au sein de la Commune	- Étude de faisabilité - Recrutement du consultant - Exécution du projet	50 000 000	
A5R2O2	Construction et équipement d'une provenderie communautaire		30 000 000	
A6R2O2	Construction et équipement d'un séchoir moderne par groupement		5 000 000 x 4 = 20 000 000	
Total			250 500 000	

4.2.25 Mines, industries et développement technologique

Secteur: Mines, industries et développement technologique				
Problème: Difficulté d'exploitation/transformation des ressources locales pour la production des richesses				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Promouvoir le développement du tissu industriel pour l'exploitation des ressources locales				
Objectifs spécifiques	OS1 : Inventorier les potentielles ressources capables de booster la création des industries	- Nombre de ressources cartographiées - Nombre de groupes d'exploitants de carrières créé	- Rapport du DDIMIDT - Rapports des services techniques de la Commune	
	OS2 : développer les industries pour la transformation des produits locaux et créer les richesses	- Nombre d'unités d'exploitation de carrières de pierre/sable installées - Nombre de foire technologique	- Compte administratif	
Résultats	R101 : les ressources naturelles de la Commune sont exploitées de manières industrielles	- Les ressources naturelles sont évaluées - 5 groupes d'exploitants créés/formés	- Rapport du DDIMIDT - Rapports des services techniques de la Commune	
	R102 : les industries s'installent dans la Commune	- 1 unité d'exploitation de carrières de pierre/sable installées - 1 foire technologique organisée/an	- Compte administratif	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Inventaires et cartographie des ressources minières	- Choix du consultant	5 000 000	
A2R101	Renforcement des capacités d'exploitants de carrières de pierres/sable	- Réalisation de l'inventaire	2 500 000	
A1R202	Appui à l'installation de 2 industries agroalimentaires	- Étude de faisabilité	100 000 000	
A2R202	Appui à l'installation d'une (1) unité d'exploitation industrielle de carrières de pierre	- Plaidoyer/appui aux promoteurs - Installation des industries	1 500 000 000	
A3R202	Organisation de 2 foires technologiques	- Étude de faisabilité - Choix des participants - Organisation de la foire	5 000 000	
Total			1 612 500 000	

4.2.26 Transports

Secteur: Transports				
Problème: Difficulté d'accès aux moyens de transport				
Logique d'intervention		Indicateur objectif ment vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : Améliorer l'offre en moyen de transport dans la Commune				
Objectifs spécifiques	O1 : accroître l'offre en moyen de transport dans la Commune	- Nombre de Bus assurant le transport inter localité - Un syndicat de transporteurs créé - Pourcentage de conducteurs de véhicule et de moto taximen ayant le permis de conduire de sa catégorie	- Rapport technique du DDT - Rapports des services techniques de la Commune - Fichier des contribuables	
	O2 : Développer qualitativement les infrastructures des transports	- Nombre de gares routières construites - Nombre de points de stationnement aménagés		
Résultats	R1O1 : Les populations de la Commune se déplacent facilement d'un village à un autre en tout temps	- 3 Bus/Voitures assurent le transport inter localité - 150 motos taximen ont le permis de conduire	- Rapport technique du DDT - Compte administratif - Fichier des contribuables	
	R1O2 : Les infrastructures de transports ont augmenté en qualité et en quantité	- 4 gares routières construites - 7 points de stationnement des motos taxi aménagés		
	R2O2 : Les transporteurs routiers sont formés et mieux organisés	- 1 syndicat de transporteurs créé - 150 motos taximen ont des permis de conduire		
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Acquisition de 3 minibus assurant le transport inter localité	- Étude faisabilité - Choix du prestataire - Achats	45 000 000	
A1R2O1	Formation des transporteurs à la conduite professionnelle	- Étude faisabilité	5 000 000	
A2R2O1	Appui à la création d'un syndicat de transporteurs dans la Commune	- Choix du consultant - Formation	500 000	
A1R1O2	Construction et équipement d'une gare routière à Bana centre	- Étude faisabilité - Choix du prestataire - Mise en œuvre du projet	100 000 000	
A2R1O2	Construction d'une gare routière à Batcha, Bandoumkassa, Bakassa		20 000 000 X 3 = 60 000 000	
A3R1O2	Aménagement de 3 Check-points pour le stationnement des motos-taxis à Bana centre		5 000 000	
A4R1O2	Aménagement de 1 Check-points pour le stationnement des motos-taxis à Bandoumkassa		5 000 000	

A5R1O2	Aménagement de 3 Check-points pour le stationnement des motos-taxis à Bakassa		5 000 000	
A6R1O2	Aménagement de 3 Check-points pour le stationnement des motos-taxis à Batcha		5 000 000	
A7R1O2	Installation des barrières de pluie sur les axes non bitumés		5 000 000	
A8R1O2	Installation des panneaux d'orientation et de signalisation sur les axes routiers		10 000 000	
Total			245 500 000	

4.2.27 Poste et télécommunication

SECTEUR : POSTE ET TELECOMMUNICATION				
PROBLEME: Difficulté d'accès aux services de poste et télécommunication				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès aux services de poste et télé communication			
Objectifs spécifiques	OS1 : Contribuer à l'amélioration de la couverture par les réseaux téléphoniques	- 04 antennes de relais (MTN, Orange, NeXttel et CAMTEL) construites	Rapports techniques du DRPOSTEL	
	O2 : Faciliter l'accès au TIC et Internet	- 01 centre multimédia construit et équipé		
	O3 : Améliorer l'exploitation des services de la poste	- Les services du bureau de poste diversifiés - Les bâtiments et toiture du bureau de poste de BANA réhabilités	Rapports techniques du DRPOSTEL	
Résultats	R1O1 : Les réseaux téléphoniques sont disponibles dans la commune	- 04 Campagne de sensibilisation sur les options modernes de la téléphonie (transfert, Internet) organisés - 04 calls box communautaires subventionnés et fonctionnels dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)	Rapports techniques du DRPOSTEL	

	R102 : Les habitants de la Commune ont largement accès à Internet	- 01 TCP de proximité (Bana centre) est crée - 01 programme d'initiation des populations locale à l'outil informatique et Internet élaboré et mis en œuvre - Le parc informatique du lycée technique et du Lycée classique de Bana améliorés	Rapports techniques du DRPOSTEL	
	R103 : La population bénéficie des services de la poste	- Les services du bureau de poste diversifiés - Les bâtiments et toiture du bureau de poste de BANA réhabilités	Rapports techniques du DRPOSTEL	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Installation de 04 antennes de relais (MTN, Orange, NeXttel et CAMTEL) pour optimiser la couverture du réseau téléphonique dans les groupements	Adresser les demandes aux opérateurs (densité population)	100 000	Volonté de l'institution communale
A2R101	Organisation et tenue de 04 campagnes de sensibilisation sur les options modernes de la téléphonie (transfert, Internet) dans chacun des 04 groupements		2 000 000 X 4 = 8 000 000	
A1R102	Construction et aménagement d'un centre multimédia communal ultramoderne avec accès internet haut débit plus routeur 3G et un serveur Microlic à Bana		85 000 000	
A2R102	Création, construction et équipement d'un télé-centre communautaire polyvalent (TCP) dans les groupements	Adresser la demande au MINPOSTEL (fonds disponibles)	72 000 000 x 3 = 216 000 000	Disponibilité des sites avec acte de donation
A3R102	Élaboration et mise en œuvre d'un (01) programme d'initiation des populations locale à l'outil informatique et Internet dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		5 000 000 X 4 = 20 000 000	
A5R102	Création d'un site web pour la Commune	Choi d'un prestataire	2 000 000	
A6R102	Formation d'un agent communal pour l'administration du site web et de la salle multimédia		2 000 000	
A7R102	Formation des jeunes de l'espace communal à l'utilisation de l'outil informatique	Adresser une demande à l'AI S/C CERAC dans le cadre de l'opération 100 000 femmes	1 000 000	Salle multimédia disponible
A8R102	Organisation d'une campagne biannuelle de la population à l'utilisation de l'outil informatique pendant 2 ans	Implication de la DPOSTEL	2 000 000 x2 x 2 = 8 000 000	Disponibilité de salle multimédia
A1R103	Organisation de campagne annuelle de vulgarisation des services et produits postaux		4 000 000	
Total			334 100 000	

4.2.28 Communication

SECTEUR : Communication				
PROBLEME: Difficulté d'accès à l'information				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Améliorer l'accès à l'information			
Objectifs spécifiques	O1 : Amélioration de la qualité de la couverture du signal radiophonique et télévisuel	- 01 point de distribution (câblodistributeurs) construits - 02 pylônes de relai pour la radio communautaire et le Poste national installés - 1 radio communautaire construite - Les chaînes nationales sur le bouquet des chaînes satellitaires sont gratuites	- Rapports techniques du DDCOM - Rapports des services techniques communaux	
	O2 : Accroître l'offre en presse écrite	- 04 points de vente de presse écrite créés et construits - 04 babillards communautaires créés - 01 bulletin communautaire créé	- Rapports techniques du DDCOM - Rapports des services techniques communaux - Exemplaires des journaux	
Résultats	R1O1 : les habitants reçoivent parfaitement le signal radio et télé	- 01 point de distribution (câblodistributeurs) construits - 02 pylônes de relai pour la radio installés - 1 radio communautaire construite	- Rapports techniques du DDCOM - Rapports des services techniques communaux	
	R1O2 : Les populations ont en permanence accès aux journaux	- 04 points de vente de presse écrite créés et construits - 04 babillards communautaires créés - 01 Bulletin communautaire créé - Souscription/contrat d'abonnement à un journal	- Rapports techniques du DDCOM - Rapports des services techniques communaux - Exemplaires des journaux	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Construction et équipement d'un (01) point de distribution (câblodistributeurs) à Bana		5 000 000	
A2R1O1	Construction et équipement d'une (01) radio communautaire à Bana	- Étude de faisabilité - Choix du prestataire - Exécution du projet	50 000 000	
A3R1O1	Installation de deux (02) pylônes de relai pour la radio communautaire et le Poste national		20 000 000	
A4R1O1	Plaidoyer pour la gratuité des chaînes nationales sur le bouquet		1 000 000	

	satellitaires			
A1R102	Création et construction de 04 points de vente de presse écrite dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa) et abonnement auprès des directeurs de publication	- Étude de faisabilité - Signature des contrats d'abonnement avec les directeurs de publication	1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A2R102	Création de 04 babillards communautaires dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		200 000 X 4 = 800 000	
A3R102	Création d'un (01) Bulletin communautaire trimestriel	- Étude de faisabilité - Détermination d'une ligne éditoriale - Mise sur pied d'une équipe rédactionnelle	3 000 000	
Total			83 800 000	

4.2.29 Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l'ordre

SECTEUR 1: Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l'ordre				
PROBLEME: Faible couverture de l'espace communale par les services de l'administration territoriale				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Contribuer à l'amélioration du fonctionnement de l'administration locale			
Objectifs spécifiques	O1 : Sécuriser les populations et des biens	- Nombre de nouveaux postes de sécurité créés - Nombre de comités de vigilance mis sur pieds - Nombre de lampadaires installés - Nombre de zones d'éboulement aménagées	- Rapports de la préfecture et de la sous-préfecture - Rapports de la Brigade et de la compagnie de gendarmerie - Rapports du Commissariat de sécurité publique	
	O2 : Améliorer l'administration et les services locaux	- Nombre habitants sensibilisés sur le rôle et les services rendus par la Commune - Nombre de chefferie transformé en 3^{ème} degré - Nombre de chefferie construite		
Résultats	R101 : L'insécurité est éradiquée dans le territoire communal	- 5 nouveaux postes de sécurité créés - 06 comités de vigilance mis sur pieds - 107 lampadaires installés - 4 zones d'éboulement aménagées	- Rapports de la préfecture et de la sous-préfecture - Rapports de la Brigade et de la compagnie de	

	R102 : L'administration des populations locales est renforcée	- 25 000 habitants sensibilisés sur le rôle et les services rendus par la commune - 01 chefferie transformée en chefferie du 3^{ème} degré - 01 chefferie construite		
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Création et équipement du comité de vigilance dans six (06) villages (Poumboh, Tencheu II, Nylon, Foubé, Pouatcheu, Ndeunguen)	- Choix du consultant - Formation	1 000 000 X 6 = 6 000 000	
A2R101	Installation de 107 lampadaires dans les zones d'insécurité (Badoumla (05), Badoumla Nsap (05), Toulou (06), Pouatcheu (10), Badoumkassa (05), Tencheu I (20), Basso (06), l'axe carrefour Tencheu à Basso (50))		100 000 x 107 = 10 700 000	
A3R101	Renforcement, redynamisation et équipement du comité de vigilance de Ndangah en matériel et sur les techniques de garde		1 000 000	
A4R101	Création de 04 postes de sécurité publique à : Bapouh, Tchotée, Badoumkassa, Sockouk,		15 000 000 X 4 = 60 000 000	
A5R101	Plaidoyer pour l'affectation du personnel à la Brigade de gendarmerie		-	
A6R101	Réaménagement de la zone d'éboulement, zones à risque (bas fonds) dans les villages : Basso (Basso –Kotché – Baloum), Pouatcheu, Djeusse (Après cours d'eau Malla sortant sur la montagne 72), Foubé		20 000 000	
A7R101	Renforcement de l'éclairage public dans l'espace urbain de la Commune (50 lampadaires)		5 000 000	
A8R101	Redynamisation des comités de vigilance dans les villages de la Commune		7 000 000	
A1R102	Restitution des différentes démarches et fonctionnement de la mairie aux populations de Tchotée		500 000	
A2R102	Sensibilisation des populations à une contribution aux actions de développement de leur village		100 000	
A3R102	Sensibilisation des populations au civisme fiscal		4 000 000	
A4R102	Conscientisation des populations/élites au retour aux sources		1 000 000	
A5R102	Amélioration de la structuration des chefferies de village dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		1 000 000 X 4 = 4 000 000	

A6R102	Sensibilisation et renforcement des capacités des populations (y compris des élites) au développement participatif et la bonne gouvernance		5 000 000	
A7R102	Renforcement des capacités du personnel communal à la gestion des TCR (Transfert des compétences reçues)		1 000 000	
A8R102	Création, construction et équipement de 4 centres secondaires d'état civil		11 212 000 x 4 = 44 848 000	
A9R102	Renforcement des capacités des officiers/secrétaires de centres secondaires d'état civil		5 000 000	
A10R102	Élaboration d'un manuel de procédure de la Mairie		1 000 000	
A11R102	Sensibilisation des populations à la lutte contre les MST/VIH/SIDA		2 500 000	
A12R102	Construction et équipement de la Sous-préfecture de Bana		95 000 000	
A13R102	Construction et équipement de la résidence du Sous-préfet de Bana		95 000 000	
A14R102	Construction et équipement de la Brigade de gendarmerie de Bana		75 000 000	
A15R102	Construction des logements d'astreinte du personnel de la Brigade de gendarmerie		150 000 000	
A16R102	Construction et équipement du commissariat de sécurité publique de Bana		75 000 000	
Total			658 648 000	

4.2.30 Enseignement supérieur

SECTEUR : Enseignement supérieur				
PROBLEME: Difficulté d'accès à l'enseignement supérieur				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès des jeunes à l'enseignement supérieur			
Objectifs spécifiques	O1 : Promouvoir les études supérieures	- Nombre de bourses offertes aux jeunes bacheliers méritants	- Rapports annuels du DDES - Rapports des services techniques communaux - Comptes administratifs de la Commune - MINESUP	
Résultats	R1O1 : Les jeunes mènent aisément leurs études au niveau supérieur			
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R1O1	Organisation de onze (11) séances d'orientation dans le village : Pumboh, Bakam (Bakap), Tcha, Tencheu II, Basso, Nylon, Bapouh, Pouatcheu, Tchotée, Sockouk, Djeussepe		1 000 000 X 11 = 11 000 000	
A2R1O1	Création et construction d'un (01) instituts supérieurs à Bana		100 000 000	
A3R1O1	Appui aux bacheliers par les bourses scolaires (organisation des élites pour prise en charge des étudiants) dans dix sept (17) villages : Pumboh, Bakam (Bakap), Tcha, Tencheu I, Tencheu II, Badoumla, Toula, Nylon, Bapouh, Foubé, Pouatcheu, Tchilieu, Bandoumkassa (Toulou, Famako, Ngama, Ndjenkeu, Zone Bakotcha), Ndenga, Ndouk, Sockouk, Keupout		200 000 000	
Total			311 000 000	

4.2.31 Cadre logique de l'Institution communale

Institution communale				
PROBLEME:				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global				
Objectifs spécifiques	O1 : Renforcer les capacités techniques du personnel communal et du Conseil municipal	- Nombre de réunion - Nombre de sessions de formation organisées	- Comptes administratifs - Rapports des services techniques	
	O2 : Renforcer le dispositif de collecte des ressources financières propres de la Commune	- Taux de recouvrement des recettes communales - Nombre de contribuables - Plan de travail est disponible - Nombre de session de formation organisée		
	O3 : Augmenter le potentiel communal de création de nouvelles recettes	- Fichier du patrimoine - Nombre de biens de la Commune		
	O4 : Renforcer le partenariat avec les autres acteurs dans le but de promouvoir l'image de marque de la Commune	- Répertoire des programmes et projets - Nombre de protocole de collaboration - Nombre de conventions de collaboration - Nombre de projets communs avec d'autres communes		
Résultats	R101 : La qualité du travail et service fourni par le personnel de la mairie est nettement améliorer	- X réunions - 2 sessions de formation organisées	- Comptes administratifs - Rapports des services techniques	
	R102 : Le taux de réalisation des budgets de la Commune a augmenté	- Taux de recouvrement des recettes communales - X contribuables - 1 Plan de travail disponible - 2 sessions de formation organisée		
	R103 : le patrimoine communal a augmenté et sa gestion améliorée	- 1 Fichier du patrimoine - X biens de la Commune		

	R104 : la Commune rayonne sur le plan national et international	- 1 Répertoire des programmes et projets disponible - X protocoles de collaboration - X conventions de collaboration - X projets communs avec d'autres Communes		
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Organisation de 02 sessions de formation des responsables (en techniques de gestion du personnel ; techniques de rédaction administrative ; recouvrement fiscale ; à l'utilisation des logiciels informatiques de base : Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer) et des conseillers (encadrement réglementaire de la décentralisation)	- Choix du consultant - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier	5 000 000	Volonté de l'exécutif
A2R101	Recrutement du personnel qualifié	- Évaluation des besoins - Réunion de constitution du comité/jury de recrutement	500 000	
A3R101	Mise à la disposition des conseillers des textes régissant leurs attributions		500 000	
A4R101	Élaboration de l'organigramme de la Commune conformément aux orientations réglementaires et à la capacité de la Commune et le faire partager au personnel		50 000	
A5R101	Institution et systématisation des réunions de coordination des services sur une base hebdomadaire	- Élaboration du programme - Préparation des réunions - Tenue des réunions	500 000	
A6R101	Élaboration et diffusion du règlement intérieur du personnel communal		200 000	
A1R102	Actualisation du fichier des contribuables	- Recensement des contribuables - Actualisation du sommier	500 000	
A2R102	Organisation d'une session de formation des agents percepteurs et des membres du service financier à la fiscalité locale		1 000 000	
A3R102	Élaboration du cahier de charges des agents percepteurs		500 000	
	Équipement du service technique et les agents de recouvrement d'une (1) moto tout terrain		2 000 000	
A1R103	Mise en service de la chambre froide du marché de Bapouh		2 000 000	
A2R103	Extension du marché de Bapouh pour augmenter les recettes		50 000 000	

	de la Commune			
A3R103	Acquisition d'un véhicule 4x4	- Évaluation des besoins	20 000 000	
A4R103	Acquisition d'engins de TP (Benne, niveleuse, pelleuse)	- Achat des équipements	200 000 000	
A6R103	Création d'une forêt communale	- Évaluation des besoins - Étude de faisabilité - Choix du consultant	10 000 000	
A7R103	Actualisation du sommier du patrimoine communal et mise en place d'un plan d'amortissement et de suivi du patrimoine communal		500 000	
A1R104	Organisation d'un concours pour le logo de la Commune		500 000	
A2R104	Abonnement à un opérateur téléphonique pour avoir un numéro de téléphone et une connexion internet		500 000	
A3R104	Conception du site web de la Commune		2 000 000	
A4R104	Développement du réseau local informatique de la Mairie	- Évaluation des besoins - Achat des équipements	1 000 000	
A5R104	Information et sensibilisation des populations de la Commune à s'intéresser à la gestion des affaires locales		1 500 000	
A1R204	Recensement des programmes et projets de développement potentiellement utiles pour la Commune	- Sélection d'un consultant en montage des projets	1 00 000	
A2R204	Développement des partenariats avec les Communes locales et étrangères	- Suivi des contacts et élaboration de projets communs	5 000 000	
A3R204	Préparation des projets de développement à présenter aux potentiels partenaires (constitution d'une banque des idées de projet)	- Déplacement de l'équipe communale	5 000 000	
Total			309 650 000	

4.2.32 Cadre logique du Changement climatique

SECTEUR : Changement climatique				
PROBLEME: Baisse de la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique et dégradation des infrastructures				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global : contribuer à l'amélioration de la productivité agro-sylvo-pastorale et halieutique et dégradation des infrastructures				
Objectifs spécifiques	O1 : Améliorer la productivité agricole	Augmentation de la production	Rapport du DADER	
	O2 : Améliorer la productivité sylvicole	Augmentation de la production	Rapport du DAFOF	
	O3 : Améliorer la productivité halieutique	Augmentation de la production	Rapport du DAEPIA	
	O4 : Améliorer la productivité pastorale	Augmentation de la production	Rapport du DAEPIA	
	O5 : Améliorer la qualité des infrastructures routières	Nombre d'infrastructures construites	Rapport du DA Transport	
Résultats	R101 : Augmentation des rendements et des productions culturelles	- Formation des agriculteurs - Type de pratique utilisée - Superficie des parcelles - Qualité de rendement - Quantité du rendement - Qualité des semences	- Rapport du DADER	
	R102 : Les surfaces boisées sont en nette augmentation	- Nombre et type d'arbres plantés - Nombre de forêt mis en défens - Nombre de forêts créées Type d'animaux domestiqué - Nombre de séminaires/ateliers - Nombre de séminaires/ateliers - Thèmes de sensibilisation développée	- Rapport du DAFOF	
	R103 : Augmentation des espaces de pêche et de la productivité halieutique	- Nombre d'étangs piscicoles	- Rapport du DAEPIA	
	R1.04 : Augmentation des cheptels et de la productivité animale	- Nombre de formation - Nombre d'appui - Nombre de campagnes organisées - Nombre d zone de stockage - Nombre puits pastoraux	- Rapport du DAEPIA	
	R1.05 : Les infrastructures sont durablement améliorées	- Nombre d'ouvrage - Nombre de Km bitumé - Nombre de pont - Nombre de barrière	- Rapport du DD Transport	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation

A1R101	Encadrer les agriculteurs sur les techniques culturales résistantes		8.000000	
A2R101	Approvisionnement des agriculteurs en semences améliorées et adaptées		10.000 000	
A3R101	Approvisionnement des agriculteurs en produits phytosanitaires et autres intrants adaptés		5.000000	
A1R102	Reboisement communautaire dans les villages		10 000 000	
A2R102	Mise en défens des forêts dégradées		2 000 000	
A3R102	Création des forêts communautaires et communales		4 000 000	
A4R102	Sensibilisation et promotion de la pratique de l'élevage non conventionnel		2 000 000	
A5R102	Promotion des énergies alternatives		2 000 000	
A6R102	Promotion des plantations des arbres fruitiers et médicinales hors forêt		2 000 000	
A7R102	Sensibilisation des populations sur la conservation des forêts		2 000 000	
A1R103	Création des étangs piscicoles		1 000 000	
A1R104	Renforcement des capacités des éleveurs sur les techniques modernes d'élevage		2 000 000	
A2R104	Appui à la modernisation des techniques d'élevage		50 000 000	
A3R104	Organisation des campagnes périodique de vaccination périodiquement les bêtes		2 000 000	
A4R104	Création des zones de stockage de foin		2 000 000	
A5R104	Création des points d'eau pastoraux		400 000	
A1R105	Construction des ouvrages en matériaux définitifs		100 000 000	
A2R105	Bitumer les routes existantes		100 000 000	
A3R105	Construire les barrières de pluies et ponts		10 000 000	
Total			333 400 000	

4.2.33 Cadre logique PETITE ENFANCE

SECTEUR : Petite enfance				
PROBLEME: Faible prise en charge de la petite enfance				
Logique d'intervention		Indicateur objectivement vérifiable	Source de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Assurer à la petite enfance un développement et une croissance harmonieuse de sa personne			
Objectifs spécifiques	O1 : Établir la citoyenneté des enfants et améliorer les conditions de leur scolarisation	-		
	O2 : Prévenir contre les différentes maladies infantiles	-		
Résultats	R101 : Chaque enfant de la commune est doté d'un acte naissance	- Pourcentage d'enfant possédant un acte de naissance	Rapport DAAS	
	R201 : chaque enfant de la commune est bien nourri	-	Rapport DAAS Rapport MINSANTE	
	R301 : Les villages sont dotés des infrastructures hydrauliques	Nombre de nouveau point d'eau potable	Rapport MINEE	
	R401 : Les infections du VIH/SIDA de la mère à l'enfant sont évitées	Pourcentage d'enfants sains nés des mères séropositives	Rapport MINSANTE	
	R501 : Les enfants en âge scolaire vont à l'école	- Nombre d'enfants scolarisés - Pourcentage d'enfants inscrits à l'école	Rapport DAAS	
	R102 : Chaque enfant a reçu toutes ses doses de vaccin	Couverture vaccinale de la commune	Rapport MINSANTE	
	R202 : Le paludisme chez l'enfant est prévenu	Nombre de campagne de distribution des moustiquaires imprégnés	Rapport MINSANTE	
Activités		Tâches/Moyens	Coût estimatif (FCFA)	Conditions de réalisation
A1R101	Élaboration d'une convention entre le centre de santé et le centre d'état civil secondaire existant dans les villages		-	
A2R101	Sensibilisation des parents sur l'importance de l'acte de naissance		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A3R101	Subvention des frais d'établissement des actes d'état civil (organisation des campagnes d'établissement massif et gratuit des actes de naissance)		-	

A4R1O1	Création d'un centre d'État civil secondaire dans chaque chefferie de 3ème degré		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A1R2O1	Sensibilisation des parents sur l'alimentation des enfants		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A2R2O1	Organisation des séances de causeries éducatives sur les bienfaits de l'allaitement maternel		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A1R3O1	Aménagement des points d'eau existants	- Choix du prestataire - Passatiion marché - Exécution du projet		
A2R3O1	Construction des nouveaux points d'eau dans tous les villages (châteaux d'eau et forages)		8 000 000 X 29 = 232 000 000	
A3R3O1	Extension de la couverture du réseau Scan water		10 000 000	
A1R4O1	Organisation des campagnes d'information et sensibilisation de la population sur le VIH/SIDA		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A2R4O1	Organisation des campagnes de dépistage et de prise en charge		10 000 000	
A1R5O1	Sensibilisation des parents sur l'importance de l'éducation dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A2R5O1	Facilitation de l'accès des jeunes enfants à l'éducation par la création des établissements scolaires maternelles et affectation du personnel enseignant		50 000 000 X 15 = 750 000 000	
A1R1O2	Sensibilisation des parents sur l'importance de la vaccination dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A2R1O2	Programmation des campagnes rapprochées de vaccination		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A1R2O2	Sensibilisation des populations sur la prévention du paludisme dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A2R2O2	Organisation des séances d'investissement humain (nettoyage des mauvaises herbes) aux alentours des maisons et les petits étangs d'eau dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
A3R2O2	Subvention et distribution des moustiquaires imprégnées dans les ménages dans chacun des 04 groupements (Bana, Bakassa, Batcha et Bandoumkassa)		1 000 000 X 4 = 4 000 000	
Total			1 028 000 000	

4.3 Coût estimatif du PCD

Tableau 14 - Coût estimatif du plan communal de développement de Bana

1	Agriculture et développement rural	1 674 500 000
2	Élevage	677 000 000
3	Santé	331 000 000
4	TP	5 177 400 000
5	Éducation de base	739 660 000
6	Culture	360 000 000
7	Promotion de la femme et de la famille	139 000 000
8	Affaires sociales	133 000 000
9	Eau	310 900 000
10	Énergie	683 850 000
11	Enseignements secondaires	1 508 600 000
12	Emploi et formation professionnelle	950 000 000
13	Travail et sécurité sociale	33 500 000
14	Tourisme et loisirs	285 000 000
15	Forêt et faune	158 500 000
16	Environnement, protection de la nature et développement durable	143 000 000
17	Habitat et Développement urbain	8 475 500 000
18	Domaines, cadastre et affaires foncières	19 000 000
19	Recherche scientifique et innovation	374 000 000
20	Commerce	800 000 000
21	Jeunesse et éducation civique	419 000 000
22	Sport et éducation physique	547 000 000
23	Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat	250 500 000
24	Mines, industries et développement technologique	1 612 500 000
25	Transport	229 500 000
26	Poste et télécommunication	334 100 000
27	Communication	83 800 000
28	Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l'ordre	658 648 000
29	Enseignement supérieur	311 000 000
30	Institution communale	309 650 000
31	Petite enfance	1 028 000 000
Total estimatif		28 098 460 000

4.4 Développement de l'Économie Locale

L'économie de la Commune relève essentiellement du secteur primaire. L'agriculture est le principale poulx d'activité et au second plan l'élevage bien que de moindre rendement. Les autres activités du secteur telles que la sylviculture et l'exploitation minière ne sont pas développées ou tout simplement ne sont pas pratiquées.

Le tableau ci après présente de manière synoptique les secteurs créateurs de richesse dans la Commune de Bana.

Tableau 15 - Secteurs créateurs de richesses et d'emplois dans la Commune

Activités de développement économique	Secteurs économique d'appartenance	Localité	Potentialités	Contribution dans l'économie locale	Observations
Agriculture	Primaire	Poumboh, kala, Foubé, Badoumla, Tcha, Pouatcheu, Tchotée, Badoumla, Bakap, Tentcheu1, Kala,	- Diversité de spéculations (Maïs, manioc, pomme de terre, haricot, palmier à huile, cacao, café) - Climat favorable aux cultures pérennes (café, cacao) - Disponibilité des terres cultivables dans un grand nombre de villages - Présence de structures d'encadrement (Postes agricoles, CEAC, DAAR) - Principale secteur d'activité - Terres fertiles disponibles	- Exploitant agricole - Ouvrier agricole - Cadre agricole	- Production agricole - Transformation de productions agricoles - Commercialisation des productions agricoles
Élevage	Primaire	Bapouh, Badoumla, Tentcheu 1, Ndeugen, Ndouk, Poumboh, Kala, Poumboh, Soukouk Bakap, Tcha, Soupou, Domga, Keupout, Basso, Bapouh, Tchotée, Ndengha, Bandoumkassa, Kala, Tchilieu, Pouatcheu,	- Présence des initiatives relatives aux activités piscicole - Présence d'environ 10 fermes modernes de volaille - Diversité d'élevage (volaille, porcin, ovin, bovin, caprin) - Présence d'initiatives d'activités apicoles - Présence de structures et services vétérinaires - Présence de cours d'eau, bas fonds et autres zones favorables aux activités piscicoles	- Exploitant agricole - Exploitant d'unité de production des produits agropastoraux - Conseiller des activités agropastorales - Formateurs	- Production animale et halieutique - Transformation de productions animales et dérivées - Commercialisation des productions animales, halieutiques et dérivées
Tourisme		Bakassa, Bana, Mont Batcha, Bandoumkassa, Bakassa, Bapouh, Basso	- Présence de paysages touristiques (relief montagneux, falaise, pics, forêt ...) - Présence de sites touristiques identifiés (chutes d'eau, grotte, arbres, lacs saisonniers et autres objets ayant trait à la période coloniale...) - Présence des atouts et atours traditionnels et culturels (chefferies traditionnelles, les patrimoines culturels...) - Présence d'hôtels de qualité et d'un centre touristique	- Guide touristique - Hôtelier et restaurateur - Exploitant de site touristique - Gestionnaire des activités touristiques	- Entretien de sites touristiques - Restauration - Commerce d'objets d'art et culturel
Commerce et services	Tertiaire	Bana, Bandoumkassa, Bakassa et Batcha	- Productions agropastorales - Existence de 02 marchés considérables (Foubé et Bapouh)	- Exploitant de petits commerces - Gérant de structures	- Conservation des produits - Transformations des

Activités de développement économique	Secteurs économique d'appartenance	Localité	Potentialités	Contribution dans l'économie locale	Observations
			- Présence de quelques infrastructures à but commercial (centre hôtelier et touristique à Basso, centre commercial à Tencheu, de nombreux boutiques et petits commerces au centre des groupements - Présence de la route nationale N°15	- commerciales - Transporteurs de marchandises - Administrateur de marché (régisseurs)	- produits destinés au commerce - Taxe d'utilisation ou d'occupation de l'espace
Petites et moyennes entreprises, économiques et artisanat	Tertiaire	Bana, Bandoumkassa, Bakassa et Batcha	- Existence des ateliers de menuiseries - Existence des ateliers de coutures, salons de coiffures, des petits restaurants et autres petits commerces employant 3 à 5 personnes (Boite ne nuits snack, bars, buvettes...) - Existence d'un hôtel et d'un centre hôtelier - Existence de ressources exploitables pour l'artisanat (bois, bambou, pierre, argile...) - Existence d'artisans à l'œuvre (lit, meubles, décorations...)	- Entrepreneur - Employés d'entreprise ou unité de production - Mainténances des équipements - artisan	- Unité de transformation des productions agropastorales locales - Entreprise de production de biens et services - Écoles ou structures de formation dans le secteur
Industrie, mines, développement technologique	Secondaire	Tcha, Bandoumkassa, Langoue, Ndouk, Keupout, Sockouk, Bakam, Tencheu I, Badoumla, Basso, Bapouh, Pouatcheu, Tchotée, Domga, Ndeuguen, Bafamla, Kwak, Kala, Djeussepe	- Existence de gisement de pierres et de sable - Existence de gisement de latérite et d'argile - Présence d'un petit nombre d'exploitants artisanaux de carrières de pierres et sable	- Exploitant de carrières - Gestionnaires de carrières - Percepteur de taxes - Formateur ou encadreurs des artisans - artisans	- Exploitation des carrières (sable, pierres, latérite...) - Transport des ressources - Vente des produits de carrières
Transport	Tertiaire	Bana, Bandoumkassa, Batcha, Bakassa	- Présence de la route nationale N°15 - Existence de lieux « garage » - Existence des routes et pistes de dessert dans tous les groupements - Existence d'une station service d'approvisionnement en carburant « Basso » - Existence de motos taxi dans l'espace urbain et dans la zone rurale	- Transport urbain - Transport interurbain - Transport des marchandises - Transport des personnes et des biens dans les zones rurales - Maintenance des équipements et des automobiles - Gestions des infrastructures	- Chauffeurs - Mécaniciens - Gérants de station service - Exploitant de station service - Convoyeurs - Gestionnaire ou régisseurs de gare routière

Activités de développement économique	Secteurs économique d'appartenance	Localité	Potentialités	Contribution dans l'économie locale	Observations
				de transport	- Formateur (auto école)
Communication	Tertiaire	Bana, Bandoumkassa, Batcha, Bakassa	- Présence d'opérateurs de téléphonie mobile (Orange, Mtn, NeXttel) - Couverture signal média (fréquences télé et radio) - Présence des équipements satellitaires de captage audio visuel - Présence des appareils et équipement de réceptions audio et ou visuel dans la majorité des ménages (y compris dans les zones reculées ; radio, télé, antennes...) - Forte et bonne communication dans les assemblées et lieux de regroupement	- câblo-opérateurs - distributeurs ou revendeur des images - agent des structures et services d'images - réparateur - formateur - communicateur	- Distribution d'images - Installation des équipements de diffusions - Maintenance des équipements - Formation dans le domaine de la communication - publicité

Source : rapports DNPV et DEUC

4.5 Récapitulatif de la prise en compte de la Petite Enfance

Tableau 16 - Identification des besoins de la petite enfance

Axe d'intervention	Problèmes/contraintes	Causes/effets	Besoins/solutions envisagées
Enregistrement des naissances	Difficulté d'insertion scolaire et sociale des enfants	- Certains enfants n'ont pas d'actes de naissance - Ignorance des parents sur l'importance de l'acte de naissance - Analphabétisme des parents - Accouchement traditionnels - Complexité de réalisation d'un jugement supplétif - Négligence des parents - Insuffisance de moyens financiers	- Sensibilisation des parents (via les structures de santé, le clergé, responsables...) sur l'importance et la nécessité d'enregistrer les naissances - Recensement des enfants ne possédant pas d'acte de naissance par les services de la mairie - Multiplication des centres spéciaux d'état civil - Organisation des séances de délivrance collective de jugements supplétifs d'actes de naissance
Vaccination	Recrudescence de maladies contagieuses courantes	- Négligence des parents - Attitude refractaire des parents face à la vaccination	- Sensibilisation des parents sur la bonne poursuite des activités de vaccination - Sensibilisation sur la poursuite des activités du PEV - Sensibilisation des responsables éducatifs, associatifs et religieux et autres leaders d'opinion à l'importance de la vaccination - Fourniture aux services de santé de proximité des équipements de conservation et de stockage des vaccins
Prévention du paludisme	Recurrence de la mortalité infantile du au paludisme	- Faible utilisation des moustiquaires - Présence de latrines à ciel ouvert - Existence des eaux stagnantes et mares d'eau	- Sensibilisation des populations sur l'utilisation des moustiquaires imprégnées - Recensement des ménages ne possédant pas de moustiquaires - Organisation des séances d'assainissement par les populations dynamiques locales -organisation des campagnes de prévention antipaludique - Sensibilisation des populations sur les différentes méthodes de transmission du paludisme - Organisation des campagnes régulières de distributions des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA) et de leur imprégnation
Nutrition	Mortalité infantile récurrente	Faible consommation d'une nourriture de qualité Faible variation de la nourriture Enfant malnutris	- Sensibilisation des femmes enceintes sur le bien fondé de l'allaitement maternel - Sensibilisation des parents/ mères sur le respect de la qualité et quantité nutritive des enfants - Organisation périodique des campagnes d'encadrement, formation des parents sur l'alimentation infantile (composition, variation)

			- Sensibilisation des parents sur la prise en compte de la nutrition des enfants dans les dépenses quotidiennes - Distribution des suppléments nutritifs dans les écoles et villages - Renforcement des stocks des centres de santé en matière de vitamines et substances nutritives
Eau, hygiène et assainissement	Maladies diarrhéiques et hydriques fréquentes	- Insuffisance et rareté de l'eau potable - Absence de latrines dans certaines écoles - Présence des latrines à ciel ouvert - Inexistence de point d'eau potable dans certaines écoles - Non respect des règles d'hygiène	- Aménagement des points d'appauvrissement en eau potable dans les villages - Construction de point d'eau potable dans les écoles primaire et maternelles - Aménagement des latrines modernes dans les écoles primaires et maternelles - Installation des équipements simples de lavage des mains au sein des établissements scolaires - Sensibilisation sur la bonne gestion de des ordures ménagères - Sensibilisation sur les règles d'hygiène et potabilisation de l'eau - Intensification des leçons sur les respects des règles d'hygiène dans les écoles primaires et maternelles
VIH/SIDA, protection spéciale des enfants (OEI)	Existence des enfants naissant avec le VIH/SIDA	- Non dépistage pendant la grossesse - Manque d'information sur le VIH/SIDA - Ignorance du statut sérologique pendant la grossesse	- Organisation des campagnes de sensibilisation et de dépistage du VIH/SIDA dans les villages - Dépistage gratuit du VIH/SIDA chez les femmes enceintes - Sensibilisation sur l'importance de faire les tests et connaître son statut sérologique - Sensibilisation des mères sur les différentes méthodes de transmission du VIH/SIDA - Sensibilisation des futures mamans à se faire dépister pendant la grossesse - Organisation des causeries éducatives et sensibilisation sur le VIH/SIDA - Suivi des femmes enceintes infectées
Éducation préscolaire	Retard de la scolarisation de plusieurs enfants	- Inexistence d'école maternelle dans certains villages - Insuffisance d'équipements didactiques dans les écoles maternelles	- Sensibiliser les parents sur l'importance de l'éducation préscolaire - Doter les parents d'appui matériel - Construction des écoles maternelles dans les villages ayant des effectifs importants d'enfants en âge préscolaire - Sensibilisation des parents sur l'importance de la scolarisation des enfants à un âge raisonnable

Source – Diagnostics participatifs au sein des villages et DEUC

4.6 Récapitulatif de prise en compte des changements climatiques

Tableau 17 - Synthèse des problèmes liés au changement climatique niveau communal

Secteur	Tendance changement climatique	Effets biophysiques	Effets socio économique	Niveau de risque	Potentiel local pour résoudre/ capacité adaptation	Solutions envisagées	Zones/Villages concernées
Agriculture	- Diminution des pluies	- Perturbation sur le calendrier agricole - Perte progressive de la fertilisation du sol - Érosion - Glissement de terrain	- Baisse de production des produits agricoles (maïs, arachide...) - Baisse de revenu des planteurs	- moyen	- Instauration des cultures adaptées - Introduction des cultures associées - Agriculture des bas-fonds - Défense d'activités agricoles sur les flancs de montagne - Techniques de réduction de l'érosion - Utilisation des semences améliorées pour pallier la baisse des productions dans l'agriculture et la pêche -	- Introduction des variétés résistantes - Création des associations de promotion de l'environnement - Techniques PGDT par la mise en terre des plantes valorisantes - Réduction de l'érosion par le planting des arbres « brises vent », la création des billons transversaux limitant ou canalisant la descente des eaux. - Développement des cultures maraîchères - Vulgarisation des techniques de transformation et conservation des produits agricoles - Promotion et vulgarisation des nouvelles techniques agroforestières : régénération naturelle assistée (RNA)	- Tous les villages
Élevage	- Augmentation des vagues de chaleur	- Insuffisance d'eau - Difficulté de régénération des herbes	- présence des maladies - Abandon des activités - Conflits divers à l'accès, la gestion de la ressource	- moyen	- Transhumance vers les régions à forte potentialité pastorale (pâturage, eau)	- Lutte contre les feux de brousse pour éviter la destruction des réserves fourragères de saison sèche - Formation des éleveurs sur les techniques améliorées de l'élevage - Valorisation des sous-produits et résidus agricoles pour l'alimentation du bétail - Promotion de l'élevage périurbain - Domestication de certaines	Tous les villages

Secteur	Tendance changement climatique	Effets biophysiques	Effets socio économique	Niveau de risque	Potentiel local pour résoudre/ capacité adaptation	Solutions envisagées	Zones/Villages concernées
						espèces animales	
Forêt et faune	- Augmentation de la température	- Feux de brousse - Augmentation de la température de sol - Pollution de l'air par le gaz - Disparition de certaines espèces végétales et animales dû à la difficulté de régénération de certaines espèces végétales et animales	- Rareté/disparition des PFNL -	- Élevé	- Plantation des arbres - Lutte contre les feux de brousse	- Reboisement de certaines jachères - Vulgarisation des techniques forestières	Tous les villages
Eau et assainissement	- Augmentation de la chaleur	- Diminution des eaux de surface - Baisse du niveau d'eau dans les puits et forage	- Baisse de la productivité halieutique - Baisse du niveau de revenu de pêche	- Faible	- Aucune disposition prise	- Maîtrise de la gestion de l'eau -	Tous les villages
Santé	- Hausse des températures	- RAS	- Déclenchement des maladies d'origine hydrique - Développement des maladies palustres	- Moyen	- Utilisation des plantes médicinales - Utilisation des moustiquaires imprégnées	- Promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnées - Valorisation du savoir et savoir-faire endogènes en matière santé humaine - Mise en place des systèmes d'alerte précoce sur les épidémies associées aux variabilités des changements climatiques	Tous les villages
Travaux publics	- Forte pluviométrie	- Érosion - Glissement de terrain	- Perte d'habitat - Destruction des infrastructures	- Moyen	- Techniques de réduction de l'érosion -	- Développement d'un code de construction sur les zones à risque - Promotion de la fabrication des briques en terre stabilisée	Tous les villages
Éducation	- Hausse des températures	- RAS	- Perturbation des activités scolaires	- Faible	-	- Éducation, information et sensibilisation des populations à l'adaptation aux changements climatiques	Tous les villages

4.7 Synthèse sur le VIH/SIDA

Les populations de la Commune de Bana sont fortement exposées aux IST SIDA, cela a encore plus accentué par le poids de la tradition et coutume mal interprétées. Tout ce qui à trait au sexe ou relation intime entre l'homme et la femme est tabou. Les causeries éducatives entre parents et enfants sont inexistantes. Depuis plusieurs années les campagnes de sensibilisation de proximité initiées par le MINSANTE ont pris fin, seuls quelques panneaux de Comité local de lutte contres le SIDA nous indique qu'elles avaient existées jadis. Les centres de santé qui devraient en principe prendre le relais sont très peu fonctionnel et souffre d'une insuffisance criarde de personnel. Alors, en absence de tout cela, les populations, pourtant très mobiles, semblent ignorées ou avoir oubliées tout les méfaits que peuvent créer ou engendrer les IST SIDA. De nombreux comportements favorisant la vulnérabilisé aux IST SIDA ont vite fait de prendre le dessus. Le présent tableau nous montre à suffisance.

Tableau 18 - Tableau de vulnérabilité du VIH/SIDA

Comportement à risque	Causes	Zones à risque
- Faible utilisation des préservatifs (Non usage correcte du préservatif) - Vagabondage sexuel - Utilisation des objets tranchants non désinfectés - Infidélité Prostitution - Rapports sexuels non protégées - Abus d'alcool et drogue - Ignorance du statut sérologique	- Faible sensibilisation des populations sur les dangers liés au vagabondage sexuel, aux IST/SIDA - Ignorance des populations sur les modes d'infections - Inexistence des campagnes prévues par le CMA de Bana, pour la lutte contre le SIDA - Absence de point de distribution de préservatif dans certains villages - Manque d'éducation sexuelle - L'influence de la Tradition	- Champs, Bosquets non électrifiées - Maisons abandonnées - Salles de classe non fermées - Buvettes et bars/Bakam, Bana, Bandoumkassa) - Snack (Bana, Bafang) - Hôtels (centre touristique de Timela, hôtel de la chute) - Toilettes mal entretenues - Tradipraticiens - Maison en chantier

Source - Données des DPNV

Au regard de tout cela il est nécessaire, urgent d'organiser des campagnes de sensibilisation de proximité.

4.8 Esquisse du Plan d'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal

Tableau 19 - Matrice d'utilisation et de gestion durable des terres

Unité de paysage	Localisation	Caractéristiques	Utilisation actuelle	Potentialités	Contraintes/Problèmes	Solutions endogènes	Solution envisagées
Bas-fonds	Poumboh, Tcha, Bakam, Tencheu I, Badoumla, Badoumla Nsap, Basso, Pachi, Bapouh, Tencheu II, Foubmé, Pouatcheu, Tchotée, Tchilieu, Domga, Ndeuguen, Nylon, Bandoumkassa (Ndopsi, Toukoh, Fente, Katchouo), Bandoumkassa (Toulou, Famako, Ngama, Ndjenkeu, Bakotcha), Langoue, Ndenga, Bafamla, Kwak, Ndouk, Kala, Djeusse, Keupout	Zones marécageuses de basse altitude	- Exploitation des bambous/raphia - Vigne du vin de palme et de raphia - Cultures maraichères	- Proximité des ressources en eau - Présence des raphias et bambous - Réservoir de la biodiversité - Sols propices aux cultures de contre-saison et maraichères	- Forte prévalence du paludisme - Prolifération des gîtes de moustiques - Obstacle aux travaux routiers - Érosion	- Utilisation des moustiquaires imprégnées - Utilisation des grillages anti-moustiques - Plante des eucalyptus	- Distribution des moustiquaires imprégnées - Plante des eucalyptus
Savanes	Bafamla (Mopla), Kwak (Vers Makombé), Ndouk, Kala (village), Djeusse (Ngouh), Kepout (Au pied des montagnes), Poumboh, Tencheu II (périphérique), Nylon (Koza), Domga, Ndeuguen Kwak (Vers Makombé),	Ce sont des formations végétales constituées essentiellement d'arbustes et dont le tapis herbacé est dense et continu	- Pâturage - Activités agricoles	- Présence de la faune (mammifères, oiseaux, rongeurs) - Présence du bois de chauffage - Sols fertiles	- Perte de la biodiversité végétale et animale - Menace par les feux de brousse - Surexploitation des sols	- Réalisation des pare-feux - Observation de la jachère - Amendement des sols	- Création des aires protégées - Renforcement des capacités techniques des agriculteurs sur les techniques de lutte antiérosive
Montagnes	Bapouh, Batcha, Bandoumla, Bandoumla Nsap	Hauts reliefs caractérisés par des pentes abruptes	- Écotourisme	- Fraicheur du climat - Paysage pittoresque - Opportunité de pratique de l'athlétisme	- Hostilité du milieu lié à la topographie - Zone à risque - Obstacle aux travaux routiers	- RAS	- Viabilisation des zones de montagne - Organisation des compétitions d'athlétisme
Plateaux	Bafamla (Mopla), Kwak (Vers Makombé), Ndouk, Kala (village), Djeusse (Ngouh), Kepout (Au pied des montagnes), Poumboh, Tencheu II (périphérique), Nylon (Koza), Domga, Ndeuguen Kwak (Vers Makombé),	Relief d'altitude modérée couronné par un sommet plat	- Installations humaines	- Platitude du terrain	- Érosion des sols - Risque de mouvements de terrain	- RAS	- Reboisement des espaces


Vallées	Poumboh, Tcha, Bakam, Tencheu I, Badoumla, Badoumla Nsap, Basso, Pachi, Bapouh, Tencheu II, Foubmé, Pouatcheu, Tchotée, Tchilieu, Domga, Ndeuguen, Nylon, Bandoumkassa (Ndopsi, Toukoh, Fente, Katchouo), Bandoumkassa (Toulou, Famako, Ngama, Ndjenkeu, Bakotcha), Langoue, Ndenga, Bafamla, Kwak, Ndouk, Kala, Djeussepe, Keupout	Dépressions sèches ou drainées en eau	- Approvisionnement en eau - Lessive et vaisselles - Irrigation/arrosage des cultures - Abreuvement du bétail - Déversement des déchets	- Présence des ressources en eau - Richesse en ressources halieutiques - Présence des galeries forestières	- Débordement des eaux pendant les crues - Obstacle au réseau routier - Pollution des eaux	- Désinfection/potabilisation de l'eau - Sensibilisation des communautés villageoises sur la préservation des cours d'eaux contre la pollution	- Aménagement des ouvrages destinés aux activités domestiques hors du lit des cours d'eau - Délimitation des périmètres agricoles loin du lit des cours d'eau
Espaces bâtis	Bafamla (Mopla), Kwak (Vers Makombé), Ndouk, Kala (village), Djeussepe (Ngouh), Kepout (Au pied des montagnes), Poumboh, Tencheu II (périphérique), Nylon (Koza), Domga, Ndeuguen Kwak (Vers Makombé),	Forte présence des habitations et infrastructures	- Habitat - Activités commerciales et de service	- Présence des maisons, des marchés, routes, des bâtiments	- Saturation foncière - Promiscuité - Insalubrité par endroit	- Nettoyage des concessions privées - Réalisation des séances d'investissement humain	- Mise en place des lotissements - Mise en place d'un plan d'occupation des sols - Organisation des campagnes d'hygiène et de salubrité

Forêts simples	- Basso (Tapsadje, Kotcha), Foumbé (chefferie), Bakam (Bakap limite avec Tencheu)	Ce sont des forêts naturelles dégradées où les arbres sont clairsemés et le sous-bois pauvre	- Exploitation du bois d'œuvre - Exploitation du bois de chauffage - Pratique des activités agricoles - Récolte des plantes médicinales et des produits forestiers non ligneux (PFNL)	- Présence d'une diversité d'espèces ligneuses exploitables - Présence des produits forestiers non ligneux (Djansang, Bitacola, Fruits noirs) - Présence de plusieurs espèces fauniques	- Exploitation anarchique et illégale - Déboisement à des fins agricoles - Menace par les feux de brousse - Raréfaction de certaines espèces floristiques	- Réalisation des pare-feux - Mise en place des comités de surveillance des forêts	- Reboisement des espaces forestiers - Délimitation et matérialisation des périmètres agricoles - Approvisionnement des populations en essences forestières - Formation des populations dans les techniques sylvicoles - Création des réserves forestières
Forêts Plantées (d'eucalyptus)	- Badoumla (Tchala, Dangou, Mvetée) - Bapouh (montagne) - Ndenga Partout - Bafamla (Mopla) - Badoumla Nsap	Ce sont des forêts mono spécifiques constituées essentiellement d'eucalyptus alignés qui ont été plantés par l'homme	- Production du bois d'œuvre et des poteaux électriques - Production du bois de chauffage	- Présence de nombreux Eucalyptus - Création des microclimats	- Menace par les feux de brousse - Perturbation du rythme saisonnier impactant sur la mise en terre des plants - Aridification des sols agricoles par les Eucalyptus - Non maîtrise des techniques sylvicoles - Difficultés financières	- Réalisation des pare-feux - Limitation de l'expansion de la plantation de l'Eucalyptus	- Approvisionnement des populations en d'autres espèces ligneuses plus écologiques - Délimitation des zones réservées à la plantation des Eucalyptus

Forêts sacrées	- Foumbé, Tencheu I (Tcheu dans le village), Basso, Tcha, Bakotcha, Soupou, Bakam, Tencheu II, Badoumla, Pouatcheu, Domga, Bandoumkassa, Langoué, Ndenga, Bafamla, Kwak, Kala, Djeusep, Keupout	Ce sont des forêts boisées préservées pour des pratiques culturelles. La densité des arbres y est importante	- Pratique des rites traditionnels - Pratique des sacrifices - Lieux d'initiation - Récolte des produits de la pharmacopée traditionnelle - Ramassage du bois de chauffage	- Présence de plusieurs essences forestières exploitables - Présence des produits forestiers non ligneux (PFNL) - Réservoir de la faune	- Mauvais état des voies d'accès - Pénétration régulière par les feux de brousse - Empiètement des limites par les populations	- Défrichement des voies d'accès - Réalisation des pare-feux	- Délimitation et matérialisation des périmètres pour la sécurité autour des forêts sacrées - Aménagement des voies d'accès dans les forêts sacrées
-----------------------	---	---	--	---	--	---	--

Source : rapports DPNV

Carte 3 - Carte synthèse de l'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal



Commune de Bana

CHAPITRE V. PROGRAMMATION

5.1 Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Tableau 20 - Cadre de dépense à moyen terme des projets prioritaires 2016 - 2018

N°	Intitulé du projet	Lieu de réalisation	Indicateurs de résultats	Période de réalisation			Responsable	Partenaires	Coût estimatif	Source de financement		
				2016	2017	2018				Commune	Montant	Autre
1	Construction Sous préfecture	Bana	Une nouvelle		x			MINATD	95.000 000			
2	Construction de la résidence du Sous-préfet	Bana	La résidence du Sous-préfet est construite			x		MINATD	70.000.000			
3	Construction et équipement de deux salles de classe au CES de Bakassa	Bakassa	2 salles de classe construites	x			Commune	MINESEC	21.000.000			
4	Ouverture et construction de la route rurale Bandoumkassa-Tchamba-Plaine Bakotcha (8km)	Bandoumkassa	8 km de route ouverte	x				MINTP	89.600.000			
5	Construction d'un pont définitif sur la rivière Chi Laafi a Basso- Bandoumla	Basso	1 pont construit	x				BIP	46.000 000			
6	Réhabilitation de la route rurale Bakassa-Bakotcha- inter9 (15km)	Bakassa	15 km de route réhabilité	x				MINADER	325.000.000			
7	Construction d'un atelier de maçonnerie au lycée technique de Bana	Bana	1 atelier de maçonnerie construit	x			Commune		25.000.000			
8	Extension du réseau électrique sur 2 km	Deuguen	2 km d'extension réalisés		x	x		MINEE	100.000.000			
9	Construction de deux salles de classe à l'école primaire bilingue de Bana	Bana	2 salles de classe construites		x		Commune	MINEDUB	16.000.000			
10	Construction de 5 salles de lecture-Bibliothèque à l'EP Bana ville, EP bilingue Bana, EP Bana II (Bapouh), EEC Konté, E Cath Kaatou	Bana	5 salles de lecture construites		x	x	Commune	MINEDUB	40.000.000			
11	Construction de 5 salles de lecture-Bibliothèque à l'EP Bandoumla, EP Batcha, EP Bandoumkassa, EP Bakassa, EP Domga	Bana	5 salles de lecture construites		x	x	Commune	MINEDUB	40.000.000			
12	Construction des clôtures autour de l'école publique de Basso	Basso	1 clôture construite			x	Commune	MINEDUB	16.000.000			

N°	Intitulé du projet	Lieu de réalisation	Indicateurs de résultats	Période de réalisation			Responsable	Partenaires	Coût estimatif	Source de financement		
				2016	2017	2018				Commune	Montant	Autre
13	Construction des clôtures autour de l'école publique de Tencheu	Tencheu	1 clôture construite			x	Commune	MINEDUB	16.000.000			
14	Construction des clôtures autour de l'école publique de Bapouh	Bapouh-Bana	1 clôture construite			x	Commune	MINEDUB	35.000.000			
15	Construction et équipement de l'école maternelle de Bana ville	Bana	L'école maternelle construite et équipée		x		Commune	MINEDUB	25.000.000			
16	Construction et équipement de l'école maternelle de Bakap	Bakap Bana	L'école maternelle construite et équipée		x			MINEDUB	25.000.000			
17	Construction et équipement de l'école maternelle de Bakassa	Bakassa	L'école maternelle construite et équipée		x			MINEDUB	25.000.000			
18	Construction et équipement de l'école maternelle de Bandoumkassa	Bandoumkassa	L'école maternelle construite et équipée		x			MINEDUB	25.000.000			
19	Construction bloc latrines à l'école publique de Batcha	Batcha	1 bloc de latrine construit		x		Commune	MINEDUB	4.500.000			
20	Construction et équipement bloc administratif à l'école maternelle de Batcha	Batcha	1 bloc administratif construit et équipé			x	Commune	MINEDUB	8.000.000			
21	Construction bloc de latrines à l'école publique de Bakassa	Bakassa	1 bloc de latrines construit				Commune	MINEDUB	4.500.000			
22	Construction et équipement d'un atelier de maçonnerie au lycée technique de Bana	Bana	1 atelier de maçonnerie construit	x	x		Commune	MINESEC	35.000.000			
23	Construction et équipement d'un atelier d'électricité au lycée technique Bana	Bana	1 atelier d'électricité construit et équipé		x		Commune	MINESEC	35.000.000			
24	Construction de deux (2) blocs de 2 salles de classe au lycée technique de	Bana	4 salles de classe	x	x		Commune	MINESEC	36.000.000			

N°	Intitulé du projet	Lieu de réalisation	Indicateurs de résultats	Période de réalisation			Responsable	Partenaires	Coût estimatif	Source de financement		
				2016	2017	2018				Commune	Montant	Autre
	Bana		construites									
25	Construction de 4 salles de classe et un bloc administratif au CES bilingue de Bandoumkassa	Bandoumkassa	4 salles de classe construites		x		Commune	MINESEC	48.000.000			
26	Construction de 2 salles de classe au CES de Bakassa en cours de transformation en lycée	Bakassa	2 salles de classe construites		x		Commune	MINESEC	18.000.000			
27	Construction et équipement d'une salle informatique au CES de Batcha	Batcha	1 salle informatique construite et équipée			x	Commune	MINESEC	13.000.000			
28	Construction et équipement d'une salle informatique au CES de Bakassa	Bakassa	1 salle d'informatique construite et équipée			x	Commune	MINESEC	13.000.000			
29	Renforcement de la puissance du réseau électrique et extension du réseau à Bana sur 15 km	Bana	15 km d'extension réalisée			x		MINEE	19.000.000			
30	Renforcement de la puissance du réseau électrique et extension du réseau à Domga- Ndenguen- Tchap sur 15 km	Bakassa	15 km d'extension réalisée		x			MINEE	19.000.000			
31	Construction et équipement d'un forage MH à l'EP de Batcha	Batcha	1 forage construit			x	Commune	MINEE	8.500.000			
32	Construction et équipement d'un forage MH à l'EP de Bakassa	Bakassa	1 forage construit			x	Commune	MINEE	8.500.000			
33	Construction et équipement d'un forage MH à Domga	Bakassa	1 forage construit			x	Commune	MINEE	8.500.000			
34	Extension de l'éclairage publique à Bana	Bana	150 lampadaires installés			x	Commune	MINEE	19.000.000			
35	Construction de 30 blocs de latrines écologique pilotes	Bana, Bandoumkassa, Batcha et Bakassa	30 blocs de latrines écologiques pilotes construites		x	x	Commune	MINEE	45.000.000			
36	Ouverture de la voie d'accès Bana-	Bana-	10 km de route			x		MINTP	30.000.000			

N°	Intitulé du projet	Lieu de réalisation	Indicateurs de résultats	Période de réalisation			Responsable	Partenaires	Coût estimatif	Source de financement		
				2016	2017	2018				Commune	Montant	Autre
	Bakotcha	Bakotcha	ouverte									
37	Ouverture et construction route rurale Bandoumkassa- Tchamba- plaine rurale Bakotcha (8km)	Bandoumkassa	8 km de route ouverte	x				MINTP	90.000.000			
38	Aménagement des voies d'accès Bana-Tieuh	Bana-Tieuh	5 km de route aménagés			X	Commune	MINTP	30.000.000			
39	Aménagement des voies d'accès Bana-Pah	Bana-Pah	4 km de route aménagés			X	Commune	MINTP	30.000.000			
40	Aménagement des voies d'accès Bana Konté-Tchoupouh	Bana Konté-Tchoupouh	3 km de route aménagés			x	Commune	MINTP	30.000.000			
41	Aménagement des voies d'accès Konté-Kap Bana	Konté-Kap Bana	5 km de route aménagés			x	Commune	MINTP	30.000.000			
42	Aménagement des voies d'accès Basso-Koza	Basso-Koza	3 km de route aménagés			x	Commune	MINTP	30.000.000			
43	Aménagement des voies d'accès Bandoumkassa- Tchamba	Bandoumkassa- Tchamba	5 km de route aménagés			x	Commune	MINTP	30.000.000			
44	Aménagement des voies d'accès Bandoumkassa- Toukooh (6km)	Bandoumkassa- Toukooh	6 km de route aménagés			x	Commune	MINTP	30.000.000			
45	Étude de faisabilité technique et environnementale du projet de réouverture de la route agricole Bakassa-Baboutcheu-Ngaleu (8km)	Bakassa-Baboutcheu	1 étude de faisabilité réalisée	x			Commune	MINTP	70 000 000			
46	Aménagement des voies d'accès (piste agricole) Bakassa-Baboutcheu (8 km)	Bakassa-Baboutcheu	8 km de route aménagés		x			MINTP	85.000.000 85 122 602			
47	Aménagement des voies d'accès Toumgou-Koza	Toumgou-Koza	7 km de route aménagés			x		MINTP	30.000.000			
48	Ouverture et construction route rurale Bakassa-plaine Bakotcha (15 km)	Bakassa	15 Km de route ouverte et construite		x	x		MINTP	340.000.000			
49	Ouverture route Batcha-Makombé	Batcha	1 route ouverte et construite		x	x		MINTP	193.000.000			
50	Aménagement de la route Fagoué-Baveu	Bana	3 km de route aménagés		x		Commune	MINTP	300.000.000 27 778 000			

N°	Intitulé du projet	Lieu de réalisation	Indicateurs de résultats	Période de réalisation			Responsable	Partenaires	Coût estimatif	Source de financement		
				2016	2017	2018				Commune	Montant	Autre
51	Ouverture et construction route rurale Bakassa-Ndenguen (8 km)	Bakassa	8 km de			x		MINTP	50.000.000			
52	Gravillonnage route chefferie Bana-carrefour Tokweu-lycée Technique	Bana	2 km de route gravillonnés			x	Commune	MINH DU	100.000.000			
53	Gravillonnage route carrefour Tchimedeu-S/préfecture-lycée technique- carrefour Monkam Pascal	Bana	5 km de route gravillonnés		x		Commune	MINH DU	130.000.000			
54	Aménagement des carrefours et places urbaines à Bana	Bana	4 carrefours et 2 places urbaines aménagés		x	x	Commune	MINH DU	30.000.000			
55	Réfection DAADER Bana	Bana	DAADER aménagée		x			MINADER	4.000.000			
56	Réfection et équipement du CEAC de Bakassa	Bakassa	CEAC équipé		x			MINADER	4.000.000			
57	Équipement du poste agricole de Batcha	Batcha	Le poste agricole est équipé		x			MINADER	2.000.000			
58	Équipement du poste agricole de Bakassa	Bakassa	Le poste agricole est équipé		x			MINADER	2.000.000			
59	Électrification de la DAADER, CEAC Bakassa, des postes agricoles de Batcha et Bakassa	Batcha Bakassa, Bana	La DAADER, le CEAC de Bakassa, 2 postes agricoles électrifiés		x			MINADER	10.000.000			
60	Construction de deux (2) ponts sur la route rurale Bakassa-Babouthou-Ngaleu	Bakassa	2 ponts construits		x			MINADER	30.000.000			
61	Aménagement du bas fond de la zone Bakotcha (très riche) pour l'insertion des jeunes agriculteurs	Bakassa, Bana Bandoumka ssa et Batcha	1 Bas-fond aménagé		x	x		MINADER	120.000.000			
62	Construction de la case communautaire de Bana	Bana	1 case communautaire construite		x		Commune	MINADER	25.000.000			

N°	Intitulé du projet	Lieu de réalisation	Indicateurs de résultats	Période de réalisation			Responsable	Partenaires	Coût estimatif	Source de financement		
				2016	2017	2018				Commune	Montant	Autre
63	Construction de la case communautaire de Bandoumkassa	Bandoumkassa	1 case communautaire construite		x		Commune	MINADER	26.000.000			
64	Construction de la case communautaire de Batcha	Batcha	1 case communautaire construite		x		Commune	MINADER	25.000.000			
65	Construction de la case communautaire de Bakassa	Bakassa	1 case communautaire construite		x		Commune	MINADER	25.000.000			
66	Construction d'une gare routière à Bana	Bana	1 gare routière construite		x		Commune	MINTRANS	50.000.000			
	Construction d'une fourrière municipale	Bana	1 fourrière municipale construite		x		Commune	MINTRANS	8.000.000			
67	Construction et équipement du CSI de Bakassa	Bakassa	1 CSI construit et équipé		x	x		MINSANTE	60.000.000			
68	Construction et équipement du CSI de Bapouh	Bapouh	1 CSI construit et équipé		x	x		MINSANTE	60.000.000			
69	Construction bloc de latrines au CSI Bakassa	Bakassa	1 CSI construit et équipé		x		Commune	MINSANTE	4.500.000			
70	Équipement du CSI de Batcha	Batcha	Le CSI est équipé		x			MINSANTE	10.000.000			
71	Équipement du CSI de Bandoumla	Bandoumla	Le CSI est équipé		x			MINSANTE	10.000.000			
72	Construction et équipement du CSI de Bandoumkassa	Bandoumkassa	1 CSI construit et équipé			x		MINSANTE	60.000.000			
73	Construction et extension du marché municipal de Bana	Bana	le marché municipal construit et étendu		x		Commune	MINCOMERCE	50.000.000			
74	Construction et extension du marché périodique de Bandoumkassa	Bandoumkassa	2 hangars construits		x		Commune	MINCOMERCE	30.000.000			
75	Construction et extension du marché périodique de Bakassa	Bakassa	2 hangars construits		x		Commune	MINCOMERCE	30.000.000			
76	Construction et extension du marché périodique de Batcha	Batcha	2 hangars construits		x		Commune	MINCOMERCE	30.000.000			

N°	Intitulé du projet	Lieu de réalisation	Indicateurs de résultats	Période de réalisation			Responsable	Partenaires	Coût estimatif	Source de financement		
				2016	2017	2018				Commune	Montant	Autre
77	Construction et équipement de l'abattoir municipal de Bana	Bana	1 abattoir construit		x	x		MINCOMERCE	40.000.000			
78	Construction de la délégation d'arrondissement d'élevage de Bana	Bana	La DAMINEPIA est construite		x	x		MINEPIA	40.000.000			
79	Construction du stade municipal	Bana	Le stade est construit		x		Commune	MINSEP	75.000.000			
80	Construction aire de jeux multi sport à Bana	Bana	1 terrain de handball, 1 de Basketball, 1 de volleyball, 1 de tennis sont construits		x		Commune	MINSEP	25.000.000			
81	Construction et aménagement du stade de Bakassa	Bakassa	Le stade est aménagé		x		Commune	MINSEP	25.000.000			
82	Construction et aménagement du stade foot de Bandoumkassa	Bandoumkassa	Le stade de football est aménagé		x		Commune	MINSEP	25.000.000			
83	Construction et aménagement du stade de foot Batcha	Batcha	Le stade de football est aménagé		x		Commune	MINSEP	30.000.000			
84	Création et aménagement d'un centre touristique à Batcha, Bakassa, Bana	Batcha, Bakassa, Bana	3 centres touristiques sont construits		x	x	Commune	MINPMEE SA	80.000.000			
85	Construction du centre artisanal de la ville Bana	Bana	1 centre artisanal est construit			x		MINPMEE SA	35.000.000			
86	Équipement des salles de la mairie de 1000 chaises et 200 tables	Bana	1000 et 200 tables acquis		x		Commune	MINATD	20.000.000			
87	Équipement de la salle des archives et transcription des archives sur les supports informatiques	Bana	1 ordinateur, 1 scanner, une imprimante acquis		x		Commune	MINATD	4.900.000			
88	Aménagement d'une fourrière municipale à Bana	Bana	1 fourrière municipale construite		x		Commune	MINATD	8.000.000			
89	Construction de l'hôtel de police	Bana	1 hotel de police construite		x			DGSN	70.000.000			

N°	Intitulé du projet	Lieu de réalisation	Indicateurs de résultats	Période de réalisation			Responsable	Partenaires	Coût estimatif	Source de financement		
				2016	2017	2018				Commune	Montant	Autre
90	Construction d'un immeuble interministériel abritant les services administratifs	Bana	1 immeuble interministériel construit		x			MINH DU	120.000.000			
91	Construction d'un centre social à Bana	Bana	1 centre social construit		x			MINAS	50.000.000			
92	Construction des logements sociaux pour fonctionnaires R+2 16 appartements	Bana	16 appartements sociaux construits		x		Commune	MINH DU	95.000.000			
93	Reboisement de la forêt de Bapouh (30.000 plants /66ha)	Bana-Bapouh	30 000 arbres plantés		x	x	Commune	MINFOF	30.000.000			
94	Eclairage public à énergie solaire	Bana	100 lampadaires à énergie solaire installés		x		Commune	MINEE	150.000.000			
95	Embellissement de la ville de Bana 10.000 arbres	Bana	10 000 arbres plantés		x	x	Commune	MINFOF	50.000.000			
96	Construction d'un forage à PMH (pompe à motricité humaine) à Zap Zeta a (Badoumla)	Badouml	01 forage à PMH	x				BIP	8 500 000			
	TOTAL			687 689 999	1 963 400 000	2 032 410 001			4 683 500 000			

5.2 Cadre sommaire de gestion sociale et environnementale du CDMT

5.2.1 Principaux impacts socio-environnementaux potentiels

Tableau 21 - Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT

Typologie des projets	Activités principales à impacts environnementaux	Impacts environnementaux positifs	Mesures environnementales d'optimisation	Impacts environnementaux négatifs	Mesures environnementales d'atténuation
Microprojets de construction de bâtiments					
- Construction d'un bloc de 2 salles de classes chacun à l'EP Basso, l'EP de Bandoumkassa, l'EM de Bapouh - Construction d'un bloc de 2 salles de classes au CES bilingue de Bandoumkassa, - Création, construction et équipement d'une école primaire publique à Kwak, Ndouk - Constructions de 4 salles	Nettoyage et préparation du terrain : coupe des arbres, débroussaille, terrassement	- RAS	- Sensibilisation et implication des populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental - Mettre en place des comités de gestion	- Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site (Baisse de capacité d'absorption des gaz à effet de serre) - Érosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet	- Éviter que le projet ne soit implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Prévoir le reboisement sur les sites déboisés

Typologie des projets	Activités principales à impacts environnementaux	Impacts environnementaux positifs	Mesures environnementales d'optimisation	Impacts environnementaux négatifs	Mesures environnementales d'atténuation
Microprojets de construction ou réhabilitation de routes	Installation du chantier et construction des bâtiments	- RAS	- RAS	- Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux - Modification de l'écosystème	- Utiliser les engins en bon état et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées dans le traitement - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remises en états des sites et repli de chantier	- RAS	- RAS	- Impact lié au stockage des produits phytosanitaires (chimique) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Prévoir les conduits d'aération - Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'évacuation et d'assainissement des eaux de pluie

Typologie des projets	Activités principales à impacts environnementaux	Impacts environnementaux positifs	Mesures environnementales d'optimisation	Impacts environnementaux négatifs	Mesures environnementales d'atténuation
- Reprofilage + compactage de la route Tchap-Ndeguen sur 10 km (Pouatcheu) ; Tchilieu – Diko – Toula sur 03 km ; Batcha - Sockouk sur 12 km - Aménagement de la route Tentcheu-Langoue-Bangou sur 27 km - Reprofilage et aménagement de la route Tentcheu-Ndenga sur 10 km - Ouverture + compactage de la route Nzeudek-Makombé sur 20 Km (Kepout) ; Djeussepe-Sekouh sur 25 km	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	- RAS	- Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental - Mettre en place des comités de gestion	- Impacts divers liés aux choix de l'itinéraire de la route - Érosion due à l'exploitation des zones d'emprunts à l'excavation de l'itinéraire - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site ((Baisse de capacité d'absorption des gaz à effet de serre))	- Éviter que le tracée ne passe dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	- RAS	- RAS	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins en bon état - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées dans le traitement des déchets pétroliers - Respecter les règles de sécurité au chantier
	Remises en états des sites et repli de chantier	- RAS	RAS	- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les zones affectées - Prévoir des caniveaux de drainage des eaux de pluie
Réhabilitation / entretien du réseau de voirie urbaine de la ville	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	- RAS	- Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du projet	- Risques liés au traçage de la piste - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de la piste et les critères de choix du tracée - Activer le plan d'indemnisation des populations touchées

Typologie des projets	Activités principales à impacts environnementaux	Impacts environnementaux positifs	Mesures environnementales d'optimisation	Impacts environnementaux négatifs	Mesures environnementales d'atténuation
	Installation du chantier	- RAS	Régulation de la circulation des personnes	- Impacts divers liés aux choix du tracée - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges de l'engin d'exhaure - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site - Risques d'accident dus aux travaux - Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) -Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers - Utiliser les engins adaptés/ changer les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser au droit des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent - Reboiser au delà de l'emprise de l'ouvrage, ou convenir sur un site à reboiser - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; - observer les règles élémentaires de sécurité - Sécuriser le site - Éviter de déposer les déchets dans les cours d'eau (à au moins 100m, et les étaler) - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt

Typologie des projets	Activités principales à impacts environnementaux	Impacts environnementaux positifs	Mesures environnementales d'optimisation	Impacts environnementaux négatifs	Mesures environnementales d'atténuation
	Remises en états des sites et repli de chantier	- RAS	Prévoir les caniveaux	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Microprojets hydrauliques					
- Construction forage (PMH) à : Pouboh (1), Patchi (1), Djeusse (1), Foubé (3), CSI de Bakassa (1), Langoue (1), Toula (3), Bakam (1), Badoumla Nsap (1), Tcha (3), Keupout (3), Bafamla (5) - Captage d'eau à : Ndeuguen (6 km) ; Domga (5 km) ; Ndouk 4 km) - Construction d'un château d'eau de distribution d'une capacité de 10 000 m³ à Bandoumkassa (NTFk), à Tchotée - Réalisation des travaux d'adduction d'eau potable dans la zone urbaine	Déblayage		- Mettre en place des comités de gestion	- Érosion due à l'excavation du site du projet	- Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	- RAS	- RAS	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés en bon état et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées de traitement - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes, gants, casque) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remises en états des sites et repli de chantier	- RAS	RAS	- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'évacuation et d'assainissement des eaux
Micro projet d'électrification					

Typologie des projets	Activités principales à impacts environnementaux	Impacts environnementaux positifs	Mesures environnementales d'optimisation	Impacts environnementaux négatifs	Mesures environnementales d'atténuation
- Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur à Domga - Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA à Ndeuguen - Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100KVA sur l'axe Panchi – Mehoul - EEC Baveu à Nylon - Extension MT monophasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA à Kwak	Choix du site	- RAS	- Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux - Érosion due à l'exploitation des zones d'emprunts - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site (Baisse de capacité d'absorption des gaz à effet de serre)	- Éviter de déposer les déchets dans les cours d'eau (à au moins 100m, et les étaler) - Engazonner les zones affectées - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR - Encourager la reprise de la végétation naturelle - Suivi afin de s'assurer de la survie des graminées

Typologie des projets	Activités principales à impacts environnementaux	Impacts environnementaux positifs	Mesures environnementales d'optimisation	Impacts environnementaux négatifs	Mesures environnementales d'atténuation
	Implantation de l'ouvrage	- RAS	- RAS	- Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollution auditive par le bruit lié au fonctionnement du groupe électrogène - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins en bon état - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier - Respecter les normes de construction ou d'installation des infrastructures - Éviter d'installer le groupe aux abords immédiats des habitations, et/ou des services publics
	Remises en états des sites et repli de chantier	- RAS	- RAS	- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Acheter des groupes équipés de dispositif antibruit - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les zones affectées

Tableau 22 - Cadre sommaire de gestion sociale du CDMT

Typologie des projets	Activités principales à impacts sociaux	Impacts sociaux positifs	Mesures sociales d'optimisation	Impacts sociaux négatifs	Mesures sociales d'atténuation
Micro Projets de construction de bâtiments					
- Construction d'un bloc de 2 salles de classes chacun à l'EP Basso, l'EP de Bandoumkassa, l'EM de Bapouh - Construction d'un bloc de 2 salles de classes au CES bilingue de Bandoumkassa, - Création, construction et équipement d'une école primaire publique à Kwak, Ndouk - Constructions de 4 salles d'ateliers (couture, maçonnerie, menuiserie et automobile) au lycée technique - Construction et équipement d'un centre de santé à Bapouh	Nettoyage et préparation du terrain : coupe des arbres, débroussaille, terrassement	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux - Dédommager les ménages touchés - Compenser les personnes affectées touchées

Typologie des projets	Activités principales à impacts sociaux	Impacts sociaux positifs	Mesures sociales d'optimisation	Impacts sociaux négatifs	Mesures sociales d'atténuation
	Installation du chantier	- Amélioration de l'accès aux services sociaux de base - Facilitation de l'accès aux soins de santé	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	- Amélioration de l'accès aux services de base	- Prévoir un point d'eau au sein ou aux alentours de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales - Compenser les personnes affectées/ touchées
Microprojets de construction ou réhabilitation de routes					
- Reprofilage + compactage de la route Tchap-Ndeguen sur 10 km (Pouatcheu); Tchilieu – Diko – Toula sur 03 km; Batcha - Sockouk sur 12 km - Aménagement de la route Tentcheu-Langoue-Bangou sur 27 km	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	- Facilité d'évacuation des produits agricoles - Baisse du coût de transport - Augmentation en offre des produits agricoles	- Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du projet	- Risques liés au traçage de la piste - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de la piste et les critères de choix du tracé - Activer le plan d'indemnisation des populations touchées

Typologie des projets	Activités principales à impacts sociaux	Impacts sociaux positifs	Mesures sociales d'optimisation	Impacts sociaux négatifs	Mesures sociales d'atténuation
	Installation du chantier	- Amélioration de l'évacuation des biens et personnes	- Régulation de la circulation des personnes	- Impacts divers liés aux choix du tracée - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) -Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Amélioration des conditions d'évacuation des personnes et des biens	Prévoir les caniveaux	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Réhabilitation / entretien du réseau de voirie urbaine de la ville	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	- Facilité d'évacuation des produits agricoles - Baisse du coût de transport - Augmentation en offre des produits agricoles	- Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du projet	- Risques liés au traçage de la piste - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de la piste et les critères de choix du tracée - Activer le plan d'indemnisation des populations touchées -

Typologie des projets	Activités principales à impacts sociaux	Impacts sociaux positifs	Mesures sociales d'optimisation	Impacts sociaux négatifs	Mesures sociales d'atténuation
	Installation du chantier	- Amélioration de l'évacuation des biens et personnes	- Régulation de la circulation des personnes	- Impacts divers liés aux choix du tracée - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges de l'engin d'exhaure - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site - Risques d'accident dus aux travaux - Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) -Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers - Utiliser les engins adaptés/ changer les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser au droit des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent - Reboiser au delà de l'emprise de l'ouvrage, ou convenir sur un site à reboiser - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; - observer les règles élémentaires de sécurité - Sécuriser le site - Éviter de déposer les déchets dans les cours d'eau (à au moins 100m, et les étaler) - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt

Typologie des projets	Activités principales à impacts sociaux	Impacts sociaux positifs	Mesures sociales d'optimisation	Impacts sociaux négatifs	Mesures sociales d'atténuation
	Remises en états des sites et repli de chantier	Amélioration des conditions d'évacuation des personnes et des biens	Prévoir les caniveaux	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Microprojets hydrauliques					
- Construction forage (PMH) à : Pomboh (1), Patchi (1), Djeusse (1), Foubé (3), CSI de Bakassa (1), Langoue (1), Toula (3), Bakam (1), Badoumla Nsap (1), Tcha (3), Keupout (3), Bafamla (5) - Captage d'eau à : Ndeuguen (6 km) ; Domga (5 km) ; Ndouk 4 km)	Déblayage	- Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds - Augmentation de l'offre d'emploi	- Recruter le personnel sur une base transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Risque de conflits liés au choix du site/ Déplacement involontaire pour l'utilisation du site - Impacts divers liés aux choix de site	- Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage (maintenir une distance d'au moins 300 mètres) - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau

Typologie des projets	Activités principales à impacts sociaux	Impacts sociaux positifs	Mesures sociales d'optimisation	Impacts sociaux négatifs	Mesures sociales d'atténuation
	Installation du chantier			- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges de l'engin d'exhaure - Risques d'accident dus aux travaux - Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; - observer les règles élémentaires de sécurité - Sécuriser le site
	Remises en états des sites et repli de chantier	- Facilitation de l'accès à l'eau potable des élèves et populations - Amélioration de la gouvernance locale à travers l'institution des comités de gestion - Diminution de la pression sur les ressources en eau à travers l'augmentation des points d'eau - Réduction des conflits liés à l'utilisation des ressources en eau	- Faire un suivi et contrôle régulier de la qualité de l'eau - Mettre en place un comité de gestion - Sensibilisation des populations sur le bien-fondé de boire l'eau potable - Sensibiliser les populations sur l'hygiène des points	- Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risques de stagnation des eaux autour de l'ouvrage - Risques de contamination et d'infiltration des eaux sales ou boueuses - Pollution du point d'eau soit par les produits phytosanitaires, soit par les latrines - Risque de mauvaise manipulation de l'ouvrage	- Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien - Solliciter l'arbitrage des autorités - Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé - Sécuriser le point d'eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnés - Procéder régulièrement au traitement physico-chimique de l'eau - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau
Micro projet d'électrification					

Typologie des projets	Activités principales à impacts sociaux	Impacts sociaux positifs	Mesures sociales d'optimisation	Impacts sociaux négatifs	Mesures sociales d'atténuation
- Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur à Domga - Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA à Ndeuguen - Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100KVA sur l'axe Panchi – Mehoul - EEC Baveu à Nylon - Extension MT monophasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA à Kwak	Choix du site	-	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Sensibiliser les populations sur l'importance de la pérennisation des infrastructures	- Risques liés à l'acquisition des points pour l'implantation des ouvrages	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité du site et les critères de choix
	Implantation de l'ouvrage	-	- Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser ainsi que la technique HIMO	- Risques d'accident liés aux travaux - Risques sur la sécurité des personnes	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures
	Remises en états des sites et repli de chantier	- Amélioration du cadre de vie des populations bénéficiaires - Création des emplois jeunes - Sécurité des personnes et biens - Développement des activités socio-économiques - Limitation de l'exode rural et encouragement du retour des migrants - Amélioration de la qualité de l'offre des services - Développement des moyens de communication	- Encourager l'installation des micro-entreprises - Bénéfices sociaux selon la nature du projet	Conflits liés au choix des points	- Informer les personnes touchées; - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR

5.2.2 Plan sommaire de gestion environnementale et sociale

Tableau 23 - Plan sommaire de gestion environnementale

Typologie des projets	Activités principales à impacts	Impacts négatifs potentiels	Mesures d'atténuation	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
Microprojets de construction de bâtiments								
- Construction d'un bloc de 2 salles de classes chacun à l'EP Basso, l'EP de Bandoumkassa, l'EM de Bapouh - Construction d'un bloc de 2 salles de classes au CES bilingue de Bandoumkassa, - Création, construction et équipement d'une école primaire publique à Kwak, Ndouk - Constructions de 4 salles d'ateliers (couture, maçonnerie, menuiserie et automobile) au lycée technique	Nettoyage et préparation du terrain : coupe des arbres, débroussaille, terrassement	- Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site (Baisse de capacité d'absorption des gaz à effet de serre) - Érosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet	- Éviter que le projet ne soit implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Consultants chargé du montage des projets - Bénéficiaires du projet - ACD, PNDP Sectoriels MINADER /MINEPIA	2016-2018	DDEPNDED, CM DDAS, CCD PNDP Autres Sectoriels, Commune	Non défini	Le coût de l'examen socio environnemental doit être intégré dans les coûts de la conception des microprojets

	Installation du chantier	- Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux - Modification de l'écosystème	- Utiliser les engins en bon état et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées dans le traitement - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent					
--	-----------------------------	---	---	--	--	--	--	--

	Remises en états des sites et repli de chantier	- Impact lié au stockage des produits phytosanitaires (chimique) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Prévoir les conduits d'aération - Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'évacuation et d'assainissement des eaux de pluie	Commune/Agents de Développement/ Prestataire		Commune, MINDCAF, CCD		Appui à l'entretien et fonctionnement des ouvrages
--	---	--	---	--	--	-----------------------	--	--

Microprojets de construction ou réhabilitation de routes

- Reprofilage + compactage de la route Tchap-Ndegouen sur 10 km (Pouatcheu) ; Tchilieu – Diko – Toula sur 03 km ; Batcha - Sockouk sur 12 km - Aménagement de la route Tentcheu-Langoue-Bangou sur 27 km - Reprofilage et aménagement de la route Tentcheu-Ndenga sur 10 km - Ouverture + compactage de la route Nzeudek-Makombé sur 20 Km (Kepout) ; Djeussepe-Sekouh sur 25 km	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	- Impacts divers liés aux choix de l'itinéraire de la route - Érosion due à l'exploitation des zones d'emprunts à l'excavation de l'itinéraire - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site (Baisse de capacité d'absorption des gaz à effet de serre)	- Éviter que le tracé ne passe dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées conformément aux dispositions du PDIR	Bénéficiaires des projets Sectoriels MINTP Consultants chargé du montage des projets	2016 - 2018	DDEPNDED DDTP PNDP CM CCD	Non défini	Le coût de l'examen socio environnemental doit être intégré dans les coûts de la conception des microprojets
---	--	--	--	--	-------------	---------------------------------------	------------	--

	Installation du chantier	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins en bon état - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées dans le traitement des déchets pétroliers - Respecter les règles de sécurité au chantier			Mairie -MINDCAF		
	Remises en états des sites et repli de chantier	- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les zones affectées - Prévoir des caniveaux de drainage des eaux de pluie	CCD/ Comité de suivi du PCD		DDEPNDED CCD CM		Formation du comité de gestion (débroussaillage des abords, curage des caniveaux et divergents, cantonnement)
Microprojets hydrauliques								
- Construction forage (PMH) à : Poumboh (1), Patchi (1), Djeusse (1), Foubé (3), CSI de Bakassa (1), Langoue (1), Toula (3), Bakam (1), Badoumla Nsap (1), Tcha (3), Keupout (3), Bafamla (5) - Captage d'eau à : Ndeuguen (6 km) ; Domga (5 km) ; Ndouk 4 km) - Construction d'un château d'eau	Déblayage	- Érosion due à l'excavation du site du projet	- Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées conformément aux dispositions du PDIR	Bénéficiaires du projet ; Sectoriels MINEE, MINESEC Consultants chargé du montage des projets	2016 - 2018	DDEPNDED DDEE DDSEC PNDP CM CCD		Le coût de l'examen socio environnemental doit être intégré dans les coûts de la conception des microprojets

de distribution d'une capacité de 10 000 m3 à Bandoumkassa (NTFk), à Tchotée - Réalisation des travaux d'adduction d'eau potable dans la zone urbaine	Installation du chantier	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés en bon état et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées de traitement - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes, gants, casque) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent					
	Remises en états des sites et repli de chantier	- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'évacuation et d'assainissement des eaux	CCD/ Comité de suivi du PCD		DDEPNDED CM CCD		- Appui à l'entretien et fonctionnement des ouvrages - Formation du comité de gestion (gestion des déchets, curage des caniveaux et divergents, entretien divers, hygiène et salubrité)
Micro projet d'électrification								

- Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur à Domga - Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100 KVA à Ndeuguen - Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100KVA sur l'axe panchi – Mehoul - EEC Baveu à Nylon - Extension MT monophasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA à Kwak	Choix du site	- Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux - Érosion due à l'exploitation des zones d'emprunts - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site (Baisse de capacité d'absorption des gaz à effet de serre)	- Éviter de déposer les déchets dans les cours d'eau (à au moins 100m, et les étaler) - Engazonner les zones affectées - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR - Encourager la reprise de la végétation naturelle - Suivi afin de s'assurer de la survie des graminées	- Sectoriels - MINEE - Consultants chargé du montage des projets - Bénéficiaires du projet	2016 - 2018	- DDEPNDED DDEE PNDP CM CCD	Non défini	Le coût de l'examen socio environnemental doit être intégré dans les coûts de la conception des microprojets
--	---------------	--	--	---	-------------	---	------------	--

	Implantation de l'ouvrage	- Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollution auditive par le bruit lié au fonctionnement du groupe électrogène - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins en bon état - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier - Respecter les normes de construction ou d'installation des infrastructures - Éviter d'installer le groupe aux abords immédiats des habitations, et/ou des services publics					
	Remises en états des sites et repli de chantier	- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Acheter des groupes équipés de dispositif antibruit - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les zones affectées	ACD/ Comité de suivi du PCD		DDEPNDED CM CCD		

Tableau 24 - Plan sommaire de gestion sociale

Typologie des projets	Activités principales à impacts	Impacts potentiels	Mesures d'atténuation	Acteurs de mise en œuvre	Période	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
Microprojets de construction de bâtiments								
- Construction d'un bloc de 2 salles de classes chacun à l'EP Basso, l'EP de Bandoumkassa, l'EM de Bapouh - Construction d'un bloc de 2 salles de classes au CES bilingue de Bandoumkassa, - Création, construction et équipement d'une école primaire publique à Kwak, Ndouk	Nettoyage et préparation du terrain : coupe des arbres, débroussaillage, terrassement	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux - Dédommager les ménages touchés - Compenser les personnes affectées touchées	- Consultants chargé du montage des projets - Bénéficiaires du projet - CCD - Sectoriels concernés - Mairie - Entrepreneurs	2016-2018	DDEPNDED CM DDAS, CCD PNDP Autres Sectoriels Commune	Non défini	Le coût de l'examen socio environnemental doit être intégré dans les coûts de la conception des microprojets

	Installation du chantier	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers					
	Remises en états des sites et repli de chantier	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales - Compenser les personnes affectées/ touchées					

Microprojets de construction ou réhabilitation de routes

- Reprofilage + compactage de la route Tchab-Ndeguen sur 10km (Pouatcheu) ; Tchilieu – Diko – Toula sur 03 km ; Batcha - Sockouk sur 12 km - Aménagement de la route Tentcheu-Langoue-Bangou sur 27 km - Reprofilage et aménagement de la route Tentcheu-Ndenga sur 10 km	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	- Risques liés au traçage de la piste - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de la piste et les critères de choix du tracée - Activer le plan d'indemnisation des populations touchées	- Bénéficiaires des projets - Mairie - Sectoriels MINTP - Consultants chargé du montage des projets	2016-2018	DDEPNDED DDTP PNDP CM ACD	Non défini	Le coût de l'examen socio environnemental doit être intégré dans les coûts de la conception des microprojets
	Installation du chantier	- Impacts divers liés aux choix du tracée - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) -Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers					

	Remises en états des sites et repli de chantier	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées					
Microprojets hydrauliques								
- Construction forage (PMH) à : Pumboh, Patchi, Djeusse, Foubé, CSI de Bakassa, Langoue, Toula, Bakam, Badoumla Nsap, Tcha, Keupout, Bafamla - Captage d'eau à : Ndeuguen; Domga; Ndouk - Construction d'un château d'eau de distribution d'une capacité de 10 000 m3 à Bandoumkassa (NTFK), à Tchotée - Réalisation des travaux d'adduction d'eau	- Déblayage - Installation du chantier	- Risque de conflits liés au choix du site/ Déplacement involontaire pour l'utilisation du site - Impacts divers liés aux choix de site - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges de l'engin d'exhaure - Risques d'accident dus aux travaux - Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux	- Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage (maintenir une distance d'au moins 300 mètres) - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; - observer les règles élémentaires de sécurité - Sécuriser le site	- Sectoriels MINEE - Consultant chargé du montage des projets - Bénéficiaires du projet - prestataire	2016-2018	DDEPNDED DDEE PNDP CM CCD	Non défini	Le coût de l'examen socio environnemental doit être intégré dans les coûts de la conception des microprojets

	Remises en états des sites et repli de chantier	- Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risques de stagnation des eaux autour de l'ouvrage - Risques de contamination et d'infiltration des eaux sales ou boueuses - Pollution du point d'eau soit par les produits phytosanitaires, soit par les latrines - Risque de mauvaise manipulation de l'ouvrage	- Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien - Solliciter l'arbitrage des autorités - Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation dans un puits perdu et sécurisé - Sécuriser le point d'eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnées - Procéder régulièrement au traitement physico-chimique de l'eau - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau					
Micro projet d'électrification								
- Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur à Domga, à Ndeuguen - Extension MT triphasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 100KVA sur l'axe Panchi – Mehoul - EEC Baveu à Nylon - Extension MT monophasé MT & BT sur 1 Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA à Kwak	Choix du site	- Risques liés à l'acquisition des points pour l'implantation des ouvrages	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité du site et les critères de choix	- Sectoriels MINEE - Consultants chargé du montage des projets - Bénéficiaires du projet	2016-2018	DDEPNDED DDEE PNDP CM CCD		Le coût de l'examen socio environnemental doit être intégré dans les coûts de la conception des microprojets
	Implantation de l'ouvrage	- Risques d'accident liés aux travaux - Risques sur la sécurité des personnes	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures					
	Remises en états des sites et repli de chantier	Conflits liés au choix des points	- Informer les personnes touchées; - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR					

5.3 Plan d'investissement annuel (PIA)

5.3.1 Ressources mobilisables et échéances

Tableau 25 - Ressources mobilisables et échéances

Sources de financement	Montant	Échéances												Observations
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Budget communal	35 000 000		x											Montant moyen des dépenses d'investissement entre 2011 et 2013
BIP 2016	456 000 000		x											
PNDP	70 000 000	x												
FEICOM	72 089 991		x											
Total	633 089 991													

5.3.2 Programmation annuelle des projets prioritaires (première année)

Tableau 26 - Plan d'Investissement Annuel 2016 des projets prioritaires

N°	Intitulés/ Activités et projets	Lieu de réalisation	Indicateurs de résultats	Période de réalisation (2016)												Porteur de projet	Coût estimatif	Source de financement		
				J	F	M	A	M	J	J	O	S	O	N	D			Partenaires		
																		Commu ne	Dénomin ation	Mo nta nt
1	Construction d'une clôture autour de l'école publique de Bapouh	Bapouh	1 clôture construite				X									Commune	350000000		BIP	
2	Construction d'un atelier de maçonnerie au lycée technique de Bana	Bana	1 atelier construit							X						Commune	25000000		BIP	
3	Construction de 2 salles de classe au CES de Bakassa	Bakassa	2 salles de classe construites					X								Commune	21000000		BIP	
4	Aménagement de piste agricole Bakassa – baboutcheu – Ngaleu (8 km)	Bakassa-Baboutcheu	08 km de piste agricole aménagés										X			Commune	85122602	Commu ne	PNDP	
5	Ouverture et aménagement d'une route rurale Bakassa-plaine Bakotcha (15 km)	Bakassa	15 km de route ouverte et aménagé						X							Commune	325000000		BIP	
6	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Bandoumkassa	Bandoumkassa	1 salle d'étude construite			X										Commune	51276818		FEICOM	
7	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Batcha	Batcha	1 salle d'étude construite					X								Commune	51276818		FEICOM	
8	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Bapouh	Bapouh	1 salle d'étude construite				X									Commune	51276818		FEICOM	
9	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Bakassa	Bakassa	1 salle d'étude construite								X					Commune	51276818		FEICOM	
10	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Tentcheu	Tentcheu	1 salle d'étude construite								X					Commune	51276818		FEICOM	
11	Aménagement d'une salle d'étude à l'école publique de Bandoumla	Bandoumla	1 salle d'étude construite							x						Commune	51276818		FEICOM	

12	Ouverture et construction route rurale Bandomkassa-Tchamba-plaine Bakotcha (8km)	Bandomkassa	8 km de route ouverte et construite											X			Commune	89600000		BIP	
13	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Bana centre	Bana centre	1 salle d'étude construite								X						Commune	51276818		FEICOM	
14	Construction d'une salle de classe à l'école publique de Domga	Domga	1 salle de classe construite								X						Commune	90490568		FEICOM	
15	Construction d'une salle de classe à l'EEC de Tentcheu	Tentcheu	1 salle de classe construite								X						Commune	90490568		FEICOM	
16	Construction d'une salle de classe à l'école catholique de Katou	Katou	1 salle de classe construite								X						Commune	90490568		FEICOM	
17	Construction d'une salle de classe à L'EP Bilingue de Bana	Bana	1 salle de classe construite								X						Commune	90490568		FEICOM	
18	Construction des voies et réseaux à Bana, Bandomkassa, Bakassa et Batcha	Bana, Bandomkassa, Bakassa et Batcha	10 km de voies et réseaux construits					X									Commune	50000000		BIP	
19	Construction d'un pont définitif sur la rivière chi laa fi à Basso – Badoumla	Basso – Badoumla	1 pont construit												x		Commune	46000000		BIP	
20	Construction d'un forage à PMH (pompe à motricité humaine) à Zap Zeta a (Badoumla)	Badoumla	01 forage à PMH construit											x			Commune	85000000		BIP	
21	Entretien routier Fangoué - Baveu	Fangoué - Baveu	L'axe routier Fangoué – Baveu entretenue sur 3 km													x	Commune	27778000		BIP	
	TOTAL																	1659300600			

5.3.3 Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Tableau 27 - Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Activités	Indicateur de résultat	Période de réalisation (Année 2016)												Responsable et collaborateurs	Coût du projet	Sources de financement
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Identification, catégorisation et Recensement exhaustif des personnes vulnérables vivant dans l'espace géographique de la Commune	Effectif des populations vulnérables connu par catégorie (handicapés, vieillards, orphelins, enfants de la rue, filles mères,...)	X	X	X	X	X	X							- Service social - DDAS - Commune - Organisations locales, - Autres Partenaires au Développement	1 000 000	- Commune - État et autres partenaires au développement
Création, structuration et renforcement des capacités des organisations locales des populations vulnérables	Nombre de groupes et associations de personnes vulnérables organisés, formalisés et fonctionnels	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	- Service social - DDAS, DDADER - Commune - Organisations locales, - Autres partenaires	5 000 000	- Commune - État et autres partenaires au développement
Construction rampe d'accès pour handicapés dans les services publics	Existence de rampe d'accès dans les services publics de la Commune	X	X	X	X	X	X							- Commune - Autres partenaires au développement	3 000 000	- Commune - État et autres partenaires
Acquisition d'appareillage pour handicapés	Disponibilité d'appareillages pour handicapés au service des affaires sociales de	X	X					X	X					- MINAS - Commune - Autres partenaires au développement	5 000 000	- Commune - État et autres partenaires au développement
Acquisition moto pour les services des affaires sociales	Disponibilité d'une moto au service des affaires sociales de	X	X	X										- MINAS - Commune, - Autres partenaires au développement	2 000 000	- Commune - État et autres partenaires au développement
Acquisition équipements de services	Disponibilité d'équipements techniques du service des affaires sociales	X	X					X	X					- MINAS - Commune, - Autres partenaires au développement	5 000 000	- Commune - État et autres partenaires au développement
Total															21 000 000	

5.4 Plan de Passation des marchés du PIA

Tableau 28 - Plan de Passation des marchés du PIA

N°	Désignation du Projet	Type d'Appel d'Offres*	Saisine de l'Autorité Contractante compétente	Saisine CPM compétente	Examen DAO CPM	Non objections Bailleur de Fonds	Lancement AO	Dépouillement des Offres	Analyses des Offres techniques	Examen du rapport d'analyse des offres	Non objections Bailleur de Fonds	Ouverture des Offres financières	Analyse des Offres financières et synthèse	Proposition attribution CPM	Non objection Bailleur de Fonds	Publication des résultats	Préparation projet marché	Saisine CPM compétente	Examen projet marché CPM	Visa MINMAP	Non objection Bailleur de Fonds	Signature marché	Notification marché	Délai global de passation	Date de démarrage de l'exécution	Date prévisionnelle réception provisoire	Date prévisionnelle réception définitive	Délai global de l'exécution
1	Construction d'une clôture autour de l'école publique de Bapouh	DAO	5-janv-16	6-janv-16	8-janv-16	9-janv-16	9-janv-16	29-janv-16	30-janv-16	N. A	5-Fev. 16	29-janv-16	30-janv-16	30-janv-16	5-Fev. 16	7-Fev. 16	10-Fev. 16	12-Fev. 16	15-Fev. 16	16-Fev. 16	16-Fev. 16	23-Fev. 16	28-Fev. 16	53	11-Mars 16	9-juin 16	4-juin 16	90
2	Construction d'un atelier de maçonnerie au lycée technique de Bana	DC	2-janv-16	3-janv-16	5-janv-16	6-janv-16	6-janv-16	26-janv-16	27-janv-16	N. A	2-Fev. 16	26-janv-16	27-janv-16	27-janv-16	2-Fev. 16	4-Fev. 16	7-Fev. 16	9-Fev. 16	12-Fev. 16	13-Fev. 16	13-Fev. 16	20-Fev. 16	25-Fev. 16	53	8-Mars 16	6-juin 16	1-juin 16	90
3	Construction de 2 salles de classe au CES de Bakassa	DAO	16-janv-16	17-janv-16	19-janv-16	20-janv-16	20-janv-16	10-Fev. 16	11-Fev. 16	N. A	16-Fev. 16	10-Fev. 16	11-Fev. 16	11-Fev. 16	16-Fev. 16	8-Fev. 16	21-Fev. 16	23-Fev. 16	26-Fev. 16	27-Fev. 16	27-Fev. 16	3-Mars 16	8-Mars 16	53	22-Mars 16	20-juin 16	15-juin 16	90
4	Aménagement de la route agricole Bakassa-Baboutcheu-Ngaleu (8km)	DAO	5-janv-16	6-janv-16	8-janv-16	9-janv-16	9-janv-16	29-janv-16	30-janv-16	N. A	5-Fev. 16	29-janv-16	30-janv-16	30-janv-16	5-Fev. 16	7-Fev. 16	10-Fev. 16	12-Fev. 16	15-Fev. 16	16-Fev. 16	16-Fev. 16	23-Fev. 16	28-Fev. 16	53	11-Mars 16	9-juin 16	4-juin 16	90
5	Ouverture et aménagement d'une route rurale Bakassa-plaine Bakotcha (15 km)	DC	9-janv-16	10-janv-16	12-janv-16	13-janv-16	13-janv-16	3-Fev. 16	4-Fev. 16	N. A	9-Fev. 16	3-Fev. 16	4-Fev. 16	4-Fev. 16	9-Fev. 16	11-Fev. 16	15-Fev. 16	16-Fev. 16	19-Fev. 16	20-Fev. 16	20-Fev. 16	27-Fev. 16	1-Mars 16	53	15-Mars 16	13-juin 16	8-juin 16	90
6	Aménagement d'une salle d'étude au CES Bandoumkassa	DAO	23-janv-16	24-janv-16	26-janv-16	27-janv-16	27-janv-16	17-Fev. 16	18-Fev. 16	N. A	23-Fev. 16	17-Fev. 16	18-Fev. 16	18-Fev. 16	23-Fev. 16	25-Fev. 16	28-Fev. 16	30-Fev. 16	2-Mars 15	3-Mars 15	3-Mars 15	10-Mars 16	15-Mars 16	53	29-Mars 16	27-juin 16	22-juin 16	90

N°	Désignation du Projet	Type d'Appel d'Offres*	Saisine de l'Autorité Contractante compétente	Saisine CPM compétente	Examen DAO CPM	Non objections Bailleur de Fonds	Lancement AO	Dépouillement des Offres	Analyses des Offres techniques	Examen du rapport d'analyse des offres	Non objections Bailleur de Fonds	Ouverture des Offres financières	Analyse des Offres financières et synthèse	Proposition attribution CPM	Non objection Bailleur de Fonds	Publication des résultats	Préparation projet marché	Saisine CPM compétente	Examen projet marché CPM	Visa MINMAP	Non objection Bailleur de Fonds	Signature marché	Notification marché	Délai global de passation	Date de démarrage de l'exécution	Date prévisionnelle réception provisoire	Date prévisionnelle réception définitive	Délai global de l'exécution
7	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Batcha	DC	5-janv-16	6-janv-16	8-janv-16	9-janv-16	9-janv-16	29-janv-16	30-janv-16	N. A	5-Fev. 16	29-janv-16	30-janv-16	30-janv-16	5-Fev. v. 16	7-Fev. v. 16	10-Fev. v. 16	12-Fev. v. 16	15-Fev. v. 16	16-Fev. v. 16	16-Fev. v. 16	23-Fev. 16	28-Fev. 16	53	11-Mars 16	9-juin 16	4-juin 16	90
8	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Bapouh	DC	2-janv-16	3-janv-16	5-janv-16	6-janv-16	6-janv-16	26-janv-16	27-janv-16	N. A	2-Fev. 16	26-janv-16	27-janv-16	27-janv-16	2-Fev. v. 16	4-Fev. v. 16	7-Fev. v. 16	9-Fev. v. 16	12-Fev. v. 16	13-Fev. v. 16	13-Fev. v. 16	20-Fev. 16	25-Fev. 16	53	8-Mars 16	6-juin 16	1-juin 16	90
9	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Bakassa	DC	16-janv-16	17-janv-16	19-janv-16	20-janv-16	20-janv-16	10-Fev. 16	11-Fev. 16	N. A	16-Fev. 16	10-Fev. 16	11-Fev. 16	11-Fev. 16	16-Fev. v. 16	18-Fev. v. 16	21-Fev. v. 16	23-Fev. v. 16	26-Fev. v. 16	27-Fev. v. 16	27-Fev. v. 16	3-Mars 16	8-Mars 16	53	22-Mars 16	20-juin 16	15-juin 16	90
10	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Tentcheu	DC	9-janv-16	10-janv-16	12-janv-16	13-janv-16	13-janv-16	3-Fev. 16	4-Fev. 16	N. A	9-Fev. 16	3-Fev. 16	4-Fev. 16	4-Fev. 16	9-Fev. v. 16	11-Fev. v. 16	15-Fev. v. 16	16-Fev. v. 16	19-Fev. v. 16	20-Fev. v. 16	20-Fev. v. 16	27-Fev. 16	1-Mars 16	53	15-Mars 16	13-juin 16	8-juin 16	90
11	Aménagement d'une salle d'étude à l'école publique de Bandoumla	DC	23-janv-16	24-janv-16	26-janv-16	27-janv-16	27-janv-16	17-Fev. 16	18-Fev. 16	N. A	23-Fev. 16	17-Fev. 16	18-Fev. 16	18-Fev. 16	23-Fev. v. 16	25-Fev. v. 16	28-Fev. v. 16	30-Fev. v. 16	2-Mars 15	3-Mars 15	3-Mars 15	10-Mars 16	15-Mars 16	53	29-Mars 16	27-juin 16	22-juin 16	90
12	ouverture et construction route rurale Bandoumkassa-Tchamba- plaine Bakotcha (8km)	DAO	5-janv-16	6-janv-16	8-janv-16	9-janv-16	9-janv-16	29-janv-16	30-janv-16	N. A	5-Fev. 16	29-janv-16	30-janv-16	30-janv-16	5-Fev. v. 16	7-Fev. v. 16	10-Fev. v. 16	12-Fev. v. 16	15-Fev. v. 16	16-Fev. v. 16	16-Fev. v. 16	23-Fev. 16	28-Fev. 16	53	11-Mars 16	9-juin 16	4-juin 16	90
13	Aménagement d'une salle d'étude à l'EP de Bana centre	DC	2-janv-16	3-janv-16	5-janv-16	6-janv-16	6-janv-16	26-janv-16	27-janv-16	N. A	2-Fev. 16	26-janv-16	27-janv-16	27-janv-16	2-Fev. v. 16	4-Fev. v. 16	7-Fev. v. 16	9-Fev. v. 16	12-Fev. v. 16	13-Fev. v. 16	13-Fev. v. 16	20-Fev. 16	25-Fev. 16	53	8-Mars 16	6-juin 16	1-juin 16	90

N°	Désignation du Projet	Type d'Appel d'Offres*	Saisine de l'Autorité Contractante compétente	Saisine CPM compétente	Examen DAO CPM	Non objections Bailleur de Fonds	Lancement AO	Dépouillement des Offres	Analyses des Offres techniques	Examen du rapport d'analyse des offres	Non objections Bailleur de Fonds	Ouverture des Offres financières	Analyse des Offres financières et synthèse	Proposition attribution CPM	Non objection Bailleur de Fonds	Publication des résultats	Préparation projet marché	Saisine CPM compétente	Examen projet marché CPM	Visa MINMAP	Non objection Bailleur de Fonds	Signature marché	Notification marché	Délai global de passation	Date de démarrage de l'exécution	Date prévisionnelle réception provisoire	Date prévisionnelle réception définitive	Délai global de l'exécution
14	Construction d'une salle de classe à l'école publique de Domga	DC	16-janv-16	17-janv-16	19-janv-16	20-janv-16	20-janv-16	10-Fev. 16	11-Fev. 16	N. A	16-Fev. 16	10-Fev. 16	11-Fev. 16	11-Fev. 16	16-Fev. 16	16-Fe v. 16	21-Fe v. 16	23-Fe v. 16	26-Fe v. 16	27-Fe v. 16	27-Fe v. 16	3-Mar s 16	8-Mars 16	53	22-Mars 16	20-juin 16	15-juin 16	90
15	Construction d'une salle de classe à l'EEC de Tentcheu	DC	9-janv-16	10-janv-16	12-janv-16	13-janv-16	13-janv-16	3-Fev. 16	4-Fev. 16	N. A	9-Fev. 16	3-Fev. 16	4-Fev. 16	4-Fev. 16	9-Fe v. 16	15-Fe v. 16	15-Fe v. 16	16-Fe v. 16	19-Fe v. 16	20-Fe v. 16	20-Fe v. 16	27-Fev. 16	1-Mars 16	53	15-Mars 16	13-juin 16	8-juin 16	90
16	Construction d'une salle de classe à l'école catholique de Katou	DC	23-janv-16	24-janv-16	26-janv-16	27-janv-16	27-janv-16	17-Fev. 16	18-Fev. 16	N. A	23-Fev. 16	17-Fev. 16	18-Fev. 16	18-Fev. 16	23-Fe v. 16	25-Fe v. 16	28-Fe v. 16	30-Fe v. 16	2-Mars 15	3-Mars 15	3-Mars 15	10-Mar s 16	15-Mars 16	53	29-Mars 16	27-juin 16	22-juin 16	90
17	Construction d'une salle de classe à L'EP Bilingue de Bana	DC	5-janv-16	6-janv-16	8-janv-16	9-janv-16	9-janv-16	29-janv-16	30-janv-16	N. A	5-Fev. 16	29-janv-16	30-janv-16	30-janv-16	5-Fe v. 16	7-Fe v. 16	10-Fe v. 16	12-Fe v. 16	15-Fe v. 16	16-Fe v. 16	16-Fe v. 16	23-Fev. 16	28-Fev. 16	53	11-Mars 16	9-juin 16	4-juin 16	90
18	Construction des voies et réseaux routier à Bana, Bandoumkassa, Bakassa et Batcha	DAO	2-janv-16	3-janv-16	5-janv-16	6-janv-16	6-janv-16	26-janv-16	27-janv-16	N. A	2-Fev. 16	26-janv-16	27-janv-16	27-janv-16	2-Fe v. 16	4-Fe v. 16	7-Fe v. 16	9-Fe v. 16	12-Fe v. 16	13-Fe v. 16	13-Fe v. 16	20-Fev. 16	25-Fev. 16	53	8-Mars 16	6-juin 16	1-juin 16	90
19	Construction d'un pont définitif sur la rivière chi laa fi à Basso – Badoumla	DAO	16-janv-16	17-janv-16	19-janv-16	20-janv-16	20-janv-16	10-Fev. 16	11-Fev. 16	N. A	16-Fev. 16	10-Fev. 16	11-Fev. 16	11-Fev. 16	16-Fe v. 16	18-Fe v. 16	21-Fe v. 16	23-Fe v. 16	26-Fe v. 16	27-Fe v. 16	27-Fe v. 16	3-Mar s 16	8-Mars 16	53	22-Mars 16	20-juin 16	15-juin 16	90

N°	Désignation du Projet	Type d'Appel d'Offres*	Saisine de l'Autorité Contractante compétente	Saisine CPM compétente	Examen DAO CPM	Non objections Bailleur de Fonds	Lancement AO	Dépouillement des Offres	Analyses des Offres techniques	Examen du rapport d'analyse des offres	Non objections Bailleur de Fonds	Ouverture des Offres financières	Analyse des Offres financières et synthèse	Proposition attribution CPM	Non objection Bailleur de Fonds	Publication des résultats	Préparation projet marché	Saisine CPM compétente	Examen projet marché CPM	Visa MINMAP	Non objection Bailleur de Fonds	Signature marché	Notification marché	Délai global de passation	Date de démarrage de l'exécution	Date prévisionnelle réception provisoire	Date prévisionnelle réception définitive	Délai global de l'exécution
20	Construction d'un forage à PMH (pompe à motricité humaine) à Zap Zeta a (Badoumla)	DAO	2-janv-16	3-janv-16	5-janv-16	6-janv-16	6-janv-16	26-janv-16	27-janv-16	N. A	2-Fev. 16	26-janv-16	27-janv-16	27-janv-16	2-Fev. v. 16	4-Fev. v. 16	7-Fev. v. 16	9-Fev. v. 16	12-Fev. v. 16	13-Fev. v. 16	13-Fev. v. 16	20-Fev. 16	25-Fev. 16	53	8-Mars 16	6-juin 16	1-juin 16	90
21	Entretien routier Fangoué - Baveu	DAO	5-janv-16	6-janv-16	8-janv-16	9-janv-16	9-janv-16	29-janv-16	30-janv-16	N. A	5-Fev. 16	29-janv-16	30-janv-16	30-janv-16	5-Fev. v. 16	7-Fev. v. 16	10-Fev. v. 16	12-Fev. v. 16	15-Fev. v. 16	16-Fev. v. 16	16-Fev. v. 16	23-Fev. 16	28-Fev. 16	53	11-Mars 16	9-juin 16	4-juin 16	90

CHAPITRE VI : MECANISME DE SUIVI- EVALUATION

6.1 Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD

Le suivi-évaluation est une fonction importante dans la gestion des programmes et projets. Le Comité de suivi mis en place a pour rôle de suivre la mise en œuvre de toutes les activités du PCD et assure la médiation, entre les populations bénéficiaires, la Commune, les prestataires et les services techniques.

Le comité de pilotage mis en place au début du processus de planification a évolué en comité de Suivi de la mise en œuvre du PCD. Sa composition est donc restée la même. Il est chargé de :

- Rassembler les informations recueillies sur les processus d'élaboration et de mise en œuvre des projets du PCD ;
- Établir un rapport périodique de mise en œuvre du PCD ;
- Mettre les informations recueillies auprès de la tutelle et des autorités municipales ;
- Programmer les actions à intégrer dans le document de renouvellement du PIA.

6.2 Indicateurs de suivi et d'évaluation (par rapport au PIA)

Exemple tableau indicateurs de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PIA

Ex. Idée de projet	Indicateurs de suivi et d'évaluation
Construction de salles de classe	- Nombre de salles de classe construites - Nombre de latrines construites - Nombre d'écoles primaires concernées - Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO - Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO - Lieux d'implantation des écoles concernées
Construction de forages	- Nombre de forages construits - Qualité des infrastructures au regard du DAO - Périodes de réalisation des ouvrages au regard du DAO - Lieux d'implantation des forages
Construction d'ouvrages d'arts / aménagement des routes	- Nombre d'ouvrages d'art construits - Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO - Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO - Lieux de localisation des ouvrages

6.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting

Le Comité de suivi évaluation se réunit tous les deux (2) mois dans la salle des actes de l'Hôtel de Ville. Le quorum requis pour la tenue des rencontres est d'au moins six (6) membres présents. Les principaux outils de suivi de la mise en œuvre du PIA sont le PCD, le PIA et les cahiers des clauses techniques des projets concernés. Ses membres sont chargés, entre les réunions, d'effectuer des descentes de suivi de la mise en œuvre des projets auprès des acteurs concernés (entreprises, exécutif communal, SG de la Commune, RM, responsables déconcentrés du MINMAP) afin de recueillir toutes les informations utiles relatives à l'évolution du processus de mise en œuvre et au respect des clauses techniques et financières. Ces données recueillies sont

récapitulées dans un rapport de suivi évaluation présenté et enrichi au cours de la réunion bimestrielle du Comité.

La réunion donne ensuite lieu à la proposition de recommandations pour la période suivante, tout cela répercuté au sein d'un procès verbal. Les procès-verbaux des réunions sont déposés auprès de l'Exécutif municipal et affichés au niveau du babillard de l'Hôtel de ville. En fonction des défauts constatés dans les procédures et processus de mise en œuvre, il peut amener les conseillers municipaux à se prononcer sur la tenue d'un conseil municipal extraordinaire en vue d'évaluer la mise en œuvre du PIA et délibérer sur les recommandations faites par le Comité. Les procès verbaux des réunions du Comité de suivi évaluation du PCD sont affichés au niveau du babillard de l'Hôtel de ville.

6.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

La participation des commissions techniques du Conseil municipal à la préparation du budget se fera à partir du choix des projets inscrits dans le CDMT du PCD. Au terme de la troisième année de mise en œuvre du PCD, une session extraordinaire du Conseil municipal servira à élaborer un nouveau CDMT sur la base duquel seront préparés trois (3) PIA suivants. La révision du PCD sera effectuée au terme du deuxième CDMT. Il sera élaboré au cours d'une session extraordinaire du Conseil municipal.

Tableau 29 - Model de tableau de suivi des actions planifiées du PCD

Activités prévues	Date prévue	Activités réalisées	Date de réalisation	Moyen de vérification	Ecarts	Explication des écarts	Actions à entreprendre

CHAPITRE VII : PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD

7.1 Objectif de la communication

Favoriser une meilleure diffusion de l'information sur le PCD.

7.2 Les cibles de la communication

Plusieurs cibles sont visées dans le cadre de la vulgarisation du Plan Communal de Développement de Bana. Il est important de les identifier afin de mieux véhiculer l'information auprès de ces dernières pour une meilleure communication.

7.2.1 Les autorités administratives

La Commune de Bana se trouve dans la circonscription administrative du Haut Nkam et dans l'arrondissement de Bana, les autorités administratives cibles sont entre autre le préfet, son état major et le Sous-préfet.

- **Le Préfet et son état major** : C'est le chef de terre. Il assure l'administration au niveau départemental. De ce fait il est important de l'associer et le tenir informé de toutes les activités en lien avec l'élaboration du PCD de Bana.
- **Le Sous-préfet** : C'est le chef de terre. Il assure l'administration au niveau de l'arrondissement. Le Sous-préfet assure les mêmes fonctions que celles du préfet cependant au niveau de l'arrondissement. Il est donc primordial de l'associer également à tout le processus de planification.

7.2.2 L'exécutif communal

- **Maire** : Le maire est à la tête de la Commune. Il est le principal propriétaire du PCD. C'est également le Maire qui à la charge de rechercher les financements pour l'exécution des projets contenus dans le PCD.
- **Les adjoints** : Les adjoints aident le Maire dans l'exécution de certaines tâches. En l'absence du Maire, ces derniers doivent valablement le remplacer. Ils sont donc au même titre, fortement impliqués dans la mise en œuvre.
- **Le secrétaire général** : Le SG assiste le Maire dans la mise en œuvre de la politique municipale. De même, il assiste le Maire dans ses fonctions administratives. Il représente pour cela un acteur fondamental de la Commune.
- **Le receveur municipal** : Bien qu'étant indépendant à la Commune, le receveur municipal est nommé par arrêté conjoint MINATD/MINEFI. Au regard de ses responsabilités le receveur municipal joue un rôle stratégique au sein de la Commune et, est de ce fait considéré comme un acteur capital à impliquer dans la mise en œuvre du PCD.
- **Le personnel communal** : Les membres du personnel permanent ont la charge d'assurer le fonctionnement des différents services fonctionnels actuellement à la Commune. Pour cela, ils sont considérés comme des acteurs à part entière dans la mise en œuvre du PCD.

- **Les cadres de développement** : Comme leur nom l'indique, les cadres communaux de développement au nombre de deux (CCD et CCF) sont chargés de toutes les actions de développement qui incombent à la Commune. Ce sont des acteurs qui facilitent la liaison entre le PNDP et la Commune. Leur implication dans la mise en œuvre du PCD est de ce fait capitale.

7.2.3 Ministères sectoriels

Toutes les sectoriels doivent être associés dans la mise en œuvre du PCD. Le tableau ci contre présente les différentes sectoriels à associer : MINEPAT, MINADER, MINEPIA, MINSANTE, MINTP, MINEDUB, MINAC, MINPROFF, MINAS, MINEE, MINESEC, MINEFOP, MINTSS, MINTOUL, MINFOF, MINEPDED, MINDUH, MINDAF, MINRESI, MINCOMMERCE, MINJEUN, MINSEP, MINPMEESA, MINIMIDT, MINTRANSPORT, MINPOSTEL, MINCOM, MINADT et maintien de l'ordre, MINESUP, Contrôleur départemental des finances.

7.2.4 Autorités traditionnelles

Les communautés locales, les peuples marginaux, représentent généralement les couches sociales les plus pauvres. Il est question d'associer ces différents acteurs sus cités qui constituent d'ailleurs les principales cibles du processus de développement au niveau des villages. Les informations parviendront à leurs communautés respectives à travers leur chef respectif. Ainsi seront également considérés comme acteurs du plan de communication : les chefs 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} degrés, les chefs des Bororos.

7.2.5 Autorités religieuses

Les milieux religieux restent les meilleurs points de rassemblement des populations aussi bien urbaines que rurales. Qu'il s'agisse des chrétiens, des musulmans, les lieux de culte sont des meilleurs endroits de diffusion des informations qui pourront se relayer dans la ville ou les villages une fois le culte sorti. Au plan de communication, il est donc important d'associer : les prêtres, pasteurs et imans.

7.2.6 Autorités politiques et élus locaux

Les autorités politiques et élus locaux représentent généralement « la voix du peuple ». Ils servent de relais entre la Commune, l'assemblée nationale et le peuple. Ces acteurs pourraient être entre autre : les conseillers municipaux, députés, responsables des partis politiques, syndicats.

7.2.7 Forces vives

- Élités ;
- Les leaders d'association communautaires.

7.2.8 Opérateurs économiques

- Gestionnaire des marchés

7.2.9 Société civile

- ONG ;
- Associations ;
- GIC ;
- Coopératives ;
- Bureaux d'études.

7.2.10 Responsables locaux des Projets et Programmes

- Représentant des artisans

7.2.11 Représentants des groupes vulnérables

- Peuples autochtones (Bororos)
- Handicapés
- PVVS
- Etc.

7.3 Le plan média

Le développement de la Commune de Bana a pour objectif d'assurer la participation de la population et l'implication de toutes les parties prenantes dans le processus de planification à travers la meilleure diffusion de l'information sur le PCD.

Le processus de planification achevé et le PCD validé, il s'agit de faire connaître au grand public et aux partenaires de développement les grandes priorités de ce document et les inciter à se l'approprier et à s'impliquer efficacement pour sa mise en œuvre.

Pour vulgariser le PCD de Bana, les médias retenus sont la **CRTV radio et télé, CANAL 2, les radios locales, Internet, Site web de la Commune**, et tous les canaux sociaux de communication (Facebook, Twitter, affichage, ...).

Les actions qui seront menées en synergie avec la Commune sont contenues dans le tableau ci-dessous.

Tableau 30 - Plan media de la Commune de Bana

Objectifs	Activités	Émetteur	Récepteur	Support/ Outils	Coût (F cfa)	Période	Indicateurs
COMMUNICATION INTERNE							
Assurer une bonne circulation de l'information interne	- S'abonner à CAMTEL pour avoir un numéro de téléphone et une connexion internet	Maire, SG	Tous les acteurs intervenants pour la Commune	- Site web - Interphone Internet	100 000	Sept 2015	- 1 numéro de téléphone - 1 fax disponible - 1 connexion internet
	- Concevoir le site web de la Commune	chargé de communication	Tous les acteurs intervenants pour la Commune	- Site web - Interphone Internet - Skype...	500 000	Sept 2015	- 01 site Web est créé
	- Créer des adresses E-mail pour chaque personnel	chargé de communication	Conseiller municipaux	- Site web - Interphone Internet - Skype...		Sept 2015	- E-mail de chaque personnel créé
	- Développer un réseau local informatique dans la mairie	chargé de communication	Personnel communal Conseillers municipaux	- Interphone Intranet	250 000	Sept 2015	- un réseau local disponible
	Organiser les réunions de coordination des activités	Le maire et tous les chefs de services	Le personnel communal et/ou les Conseillers municipaux	- Plan d'action		Sept 2015	- 1 réunion mensuelle tenue
	Instituer les tableaux d'affichages	Le maire et tous les chefs de services	Le personnel communal et/ou les Conseillers municipaux et tous les usagers	- Affichages publics	1 500 000	Sept 2015	- Tableaux d'affichages de la Commune disponibles dans tous les villages
	- Créer une boîte à suggestion	Acteurs communaux	Acteurs communaux		50 000	Sept 2015	
COMMUNICATION EXTERNE							
La communication avec les autorités et les sectoriels							
Informier régulièrement les autorités nationales, régionales et locales des activités de la Commune	Produire et diffuser les rapports périodiques d'activités	Secrétaire général	-membres du gouvernement -gouverneur -sectoriels -préfet	- Rapport périodiques - Site web - Affichages publics	250 000	trimestriel	Cahier de transmission
La communication avec les populations de la Commune bénéficiaires							

Objectifs	Activités	Émetteur	Récepteur	Support/ Outils	Coût (F cfa)	Période	Indicateurs
Sensibiliser les populations sur l'importance des activités de développement	-organiser les tournées d'information et de sensibilisation dans les villages	-Maire -conseillers municipaux	-Communautés	- Tournée de Mr le sous-préfet	500 000	Semestriel	Compte rendu de tournée
Restituer le plan communal de développement aux populations pour les engager dans la mise en œuvre des actions convenues	Séance de restitution du PCD au niveau des communautés	- Maire - Conseillers municipaux	Communautés	- PCD	500 000	Sept – Oct.	Nombre de séances de restitution
Promouvoir la gouvernance locale	Communiquer sur le budget et le compte administratif de la Commune	Maire	Communautés	- Médias locaux - Site web - Concertation avec les communautés - Babillard de - Affichages	250 000	Décembre	Nombre de séances d'information, communiqué radio, interviews
Communication avec la société civile et le secteur privé							
Impliquer la société civile et le secteur privé dans la conduite des actions de développement	Organiser des rencontres avec la société civile et le secteur privé	Le Maire	Société civile/secteur privé	- correspondances	500 000		- Nombre de rencontres
Promouvoir la gouvernance locale	Communiquer sur le budget et le compte administratif de la Commune	Maire	Communautés	- Médias locaux - Site web de la Commune - Journal de la Commune - Affichages publics - Concertation avec les O et la société civile de la Commune	250 000	Décembre	- Nombre de séances d'information, communiqué radio, interviews
Constituer une banque de données sur la société civile et	Mettre en place un répertoire et des contacts	Chargé de la communication	la mairie	- Répertoire			- Répertoire disponible

Objectifs	Activités	Émetteur	Récepteur	Support/ Outils	Coût (F cfa)	Période	Indicateurs
le secteur privé							
Informier régulièrement la société civile et le secteur privé sur les activités de la Commune	Concevoir et diffuser un rapport d'activités trimestriel	Chargé de la communication	Société civile, secteur privé	- Rapport d'activités trimestriel, semestriel et annuel - Site web de la Commune - journal de la Commune - Affichages publics - Mailing	250 000	Trimestriel	- Nombre de diffusion du rapport - Nombre de séances d'information
Communication avec les partenaires techniques et financiers							
Identifier les partenaires	Constituer un répertoire des partenaires et leurs contacts	Chargé de la communication	Maire	- PCD		Octobre	- Répertoire disponible
Sensibiliser et impliquer les partenaires sur le processus de développement de la Commune	Organiser des séances de travail et créer des cadres de concertation entre la Commune et les partenaires	Chargé de la communication	Maire	- Séances de travail	500 000	Décembre/Juin	- 2 séances tenues
Informier régulièrement les partenaires sur l'exécution du plan de développement et des autres activités de la Commune	Produire et diffuser le rapport d'activités	-Maire -Conseillers municipaux	Projets et programmes Bailleurs de fonds/ONG	- Rapport d'activités - Site web de la Commune - Journal de la Commune	250 000	Décembre	- Rapport diffusé
Communication avec les élites extérieures et la diaspora							
Identifier les élites extérieures et la diaspora de la Commune	Constituer un répertoire des fils et filles de la Commune vivant hors du Cameroun	Chargé de la communication	Maire	- Liste des élites		Septembre	- Répertoire disponible
Sensibiliser et impliquer les élites extérieures et les élites de la diaspora	Organiser des campagnes de sensibilisation auprès des élites extérieures et les	Chargé de la communication	Maire	- Campagnes d'information avec PCD comme support	1 000 000	Octobre	- Compte rendu disponible

Objectifs	Activités	Émetteur	Récepteur	Support/ Outils	Coût (F cfa)	Période	Indicateurs
dans le processus de développement de la Commune	acteurs de la diaspora						
Informar régulièrement les élites extérieures et la diaspora sur l'exécution du plan de développement et des autres activités de la Commune	Produire et diffuser le rapport d'activités	-Maire -Conseillers municipaux	Élites extérieures diaspora	- Rapport d'activités transmis par email et diffusé sur Site web et dans journal - Affichages	50 000	Décembre	- Rapport diffusé
LA COMMUNICATION DE MASSE							
Informar le grand public sur les activités de la Commune, l'élaboration et la mise en œuvre du plan communal de développement	Organiser des émissions (radios communautaires ou régionales)	Chargé de la communication	Grand public	- Médias de masse	1 000 000	1/semaine	Nombre d'émissions diffusées
	Concevoir, mettre en ligne et actualiser régulièrement le site web de la Commune	Chargé de la communication	Public national et international	- Site web de la Commune	150 000	1/mois	Site en ligne
	Organiser des points de presse	Chargé de la communication	journalistes	- dossiers de presse	500 000	500 000	
	Réaliser des reportages et des documentaires sur les activités de la Commune	Chargé de la communication	Grand public	- Journal de la Commune - Site web de la Commune	1 000 000	2/an	Nombre de reportages et documentaires
	Créer et diffuser un journal communal	Chargé de la communication	Grand public	- Journal de la Commune - Site web de la Commune	500 000	Trimestriel	Nombre d'éditions
Actions de plaidoyer							
Rechercher des financements	Organiser des rencontres avec les sectoriels	Maire	MINEPAT et les autres sectoriels	- PCD et état de mise en œuvre	500 000	Trimestriel	Nombre de rencontre

Objectifs	Activités	Émetteur	Récepteur	Support/ Outils	Coût (F cfa)	Période	Indicateurs
	Organiser des rencontres avec les bailleurs et des projets ainsi que les programmes	Maire	Partenaires	- PCD et état de mise en œuvre	500 000	Semestriel	Nombre de rencontre
	Organiser des rencontres avec les OE du secteur privé	Maire	Chefs d'entreprise Fiches techniques simplifiées thèmes	- PCD et état de mise en œuvre	500 000	Semestriel	Nombre de rencontre
	Organiser des rencontres avec la diaspora	Maire	Diaspora Fiches techniques simplifiées thèmes	- PCD et état de mise en œuvre	500 000	Annuel	Nombre de rencontre

CONCLUSION

Le processus de décentralisation implique une multitude d'acteurs d'horizons divers et ayant des mandats différents mais, concourant tous à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. C'est dans cette optique que l'élaboration du PCD qui s'est tenu d'Octobre 2014 à Août 2015 a connu la participation effective et active de tous les acteurs de développement de la Commune de Bana : Autorités municipales et administratives, PNDP, CAFER, chef de groupement et de village élites, populations. Au terme des activités différents produits ont été obtenus à savoir : le rapport du diagnostic de l'institutionnel communal, (DIC), le rapport du diagnostic de l'espace urbain communal (DEUC), le rapport du diagnostic participatif niveau village (DPNV), le rapport consolidé du diagnostic participatif (DIC, DEUC, DPNV) et enfin le PCD.

La Commune de Bana dispose de plusieurs atouts et potentialités pour accélérer son développement et atteindre les objectifs de la politique globale et de la vision du Cameroun qui est d'être émergent à l'horizon 2035. La population dynamique de Bana et son élite dynamique et fortunée constitue une des forces majeures de la Commune. Son sol très fertile, l'existence de vaste bassin de production et son climat offrent des potentiels à exploiter pour le développement des activités agricoles intensives et de grande envergure ainsi que le développement de l'élevage à grande échelle. Sa situation sur la route régionale P15 et proche des grandes villes (Bafoussam, Douala, Yaoundé, Bangangté, Bafang) est un atout important pour l'écoulement des produits de son agriculture et le développement du commerce et autres services. La population s'agrandit petit à petit grâce aux flux de personnes venues d'autres régions pour exploiter les potentiels de la Commune (commerçants, fonctionnaires agriculteurs, etc.) attirant de ce fait l'implantation d'entreprises du secteur des services (Hôtellerie, téléphonie mobile, micro finance, transfert d'argent...). L'urbanisation fait également son petit chemin : électrification, adduction en eau potable (bientôt), forte pénétration de la téléphonie mobile, couverture sur le plan sanitaire par un hôpital de district et des centres de santé intégré, existence de plusieurs écoles primaires et établissements d'enseignement secondaire.

Toutefois, cette belle image de la Commune ne doit pas masquer les contraintes et difficultés que rencontre la municipalité : A coté de l'accès difficile à l'eau potable de la majorité de la population, il faut signaler l'enclavement de plusieurs villages surtout en saison pluvieuse et la difficulté d'accès au nombreux bassin de production ; les coupures régulières de l'approvisionnement en énergie électrique et la tension électrique assez faible qui freinent énormément l'activité économique et le développement d'un véritable tissu industriel. La Commune manque d'investissements économiques attrayants, à l'instar d'un marché permanent, construit et bien aménagé, de PME. Par ailleurs, le potentiel touristique est encore sous exploité et insuffisamment mise en valeur pour susciter l'intérêt des voyageurs, touristes et étrangers qui parcourent les routes nationales à longueur de journée. Il est également important de signaler le sous développement des infrastructures d'accueil des nombreux fonctionnaires et services.

L'institution communale ne manque pas de volonté. Cependant elle est grandement freinée dans son développement par l'insuffisance des moyens financiers propres, une insuffisance de ressources humaines qualifiées et formées sur les nouvelles compétences qu'exige la décentralisation. La capacité de l'institution communale à accroître considérablement son niveau de recettes propres reste désirable. Les recettes sont donc minuscules au regard de l'ampleur des problèmes de développement à résoudre. Il faut également à signaler l'insuffisance de moyens logistiques disponibles et la complexité et la délicatesse de l'environnement socioculturel qui constitue un frein pour le décollage de la Commune.

Le développement de la Commune de Bana exige donc un grand nombre d'investissements en infrastructures attrayantes pour améliorer l'ouverture sur l'extérieur et forcément faciliter les échanges économiques, doper le commerce et l'économie locale dans son ensemble, tout en assurant un mieux-être pour le flux important de nouveaux arrivants intéressés par cette commune au potentiel naturel indéniable. Les domaines privilégiés sont l'accès à l'eau potable et à l'électricité, les routes, mais aussi l'amélioration de l'offre en soins de santé et à une éducation de qualité, le renforcement des capacités de son personnel...

Cela demandera aux autorités municipales la nécessité de développer des voies et moyens pour produire des revenus de manière pérenne. Le présent Plan Communal de Développement est un pas important avancé dans ce sens. Il est le cadre de référence de l'action de la Commune ainsi que de l'intervention de tous les acteurs (membres des administrations centrales et déconcentrées, élus locaux, agents spécialisés des CTD, membres de la société civile, chefs traditionnels et autres leaders d'opinion, partenaires techniques et financiers, opérateurs économiques) pour collaborer et travailler ensemble afin de conduire de manière harmonieuse, transparente et participative le développement de la Commune de Bana.

BIBLIOGRAPHIE

- BUCREP, 2010. Troisième recensement général de la population
- Budget de la Commune de Bana 2011, 2012, 2013
- Comptes administratifs de la Commune de Bana 2011, 2012, 2013
- Décret n° 90/1516 du 26 novembre 1990 fixant les modalités d'application de la loi n° 83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées
- Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE)
- Gestion durable des terres dans les plans de développement et élaboration des plans d'utilisation et de gestion durable des terres : Guide méthodologique, Juin 2010, MINEPAT/PNDP
- Guide méthodologique de planification régionale et locale au Cameroun, MINEPAT, Deuxième édition, avril 2010
- Guide national d'intégration des droits de l'enfant dans les plans communaux de développement, MINEPAT/UNICEF, Décembre 2012
- L'accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures et édifices publics ou ouverts au public : Guide pratique et mode d'emploi, Yaoundé, juillet 2008
- Loi 2004/017 du 22 juillet portant orientation de la décentralisation
- Loi 2004/018 du 22 Juillet fixant les règles applicables aux communes
- Loi 2008/377 du 12 novembre fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services
- Loi d'orientation de la décentralisation, loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004
- MINEPAT, Journal des projets 2014
- Package atelier régional de formation des OAL en planification communale, PNDP Ouest, 2014
- Plan de développement communal de Bana, CAFER/PNDP, Février 2008
- Rapport consolidé de Bana, CAFER/PNDP, Juin 2015
- Rapport du diagnostic de l'espace urbain communal de Bana, CAFER/PNDP, Janvier 2015
- Rapport du diagnostic de l'institution communal de Bana, CAFER/PNDP, Janvier 2015
- Rapports du diagnostic participatif dans les 29 villages de la Commune de Bana, CAFER/PNDP, Mai 2015
- Répertoire actualisé des villages du Cameroun, Volume IV, BUCREP, 3ème RGPH 2005

ANNEXE 1

Fiches d'identification des projets du PIA

ANNEXE 2

Document A : Atlas des cartes

ANNEXE 3

Document B : Rapport consolidé du diagnostic participatif